



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155

FAX: (06-32) 460-918

forum@paszto.hu

Szám:1-161/2012.

A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT

A folyamatban lévő pályázatok eredményei, feladatai

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. októberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Készítette: Malomhegyi Lajos főmérnök, Sipos István projektmenedzser, Sándor Gáborné intézményvezető helyettes, Antalné Prezenszki Piroska igazgató, Gömbiczné Kanyó Beatrix projektmenedzser, Sárík Jánosné óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei folyamatban lévő pályázatait a következők.

ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021, Kövicses patak hasznosi mederrendezése pályázat

Pásztó Városi Önkormányzat szeptember 30-án befejezte a „Kövicses patak hasznosi mederrendezése” című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 számú 100 % támogatottságú pályázata megvalósítását. A rendelkezésre álló támogatás elszámolhatósága érdekében küldött változás jelentésünk elfogadásakor, az elektronikus kitöltő felületen átvezetett változásnak megfelelően készíthető el és nyújtható be a záró kifizetési kérelem a **záró projekt előrehaladási jelentéssel**.

A pályázat célja a Kövicses patak Dobó út 19-38. sz. ingatlanok közötti 439 m hosszú szakaszának rendezése, az első ingatlannál, a meder alján és a híd utáni jobboldali parton természetesen maradó, míg a többi részen vasbeton gerendákkal erősített, burkolt rézsűjű mederrel.

A megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészültével a pályázatot az önkormányzat 2011. március végén nyújtotta be, melyet 100% 86 089 925 Ft elszámolható költséggel támogattak a támogatási szerződés decemberi aláírásával. A 2% ÁFA emelés miatt a támogatás összegét kérelmünkre 87 338 571 Ft-ra növelték.

A közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező a május 9-én aláírt építési szerződéssel azonnal megkezdte a kivitelezést és a kedvező, ám rendkívüli meleg, száraz nyár alatt - egy hónappal a szeptember 30. átadási határidő előtt - átadta a létesítményt.

A sajtó nyilvános ünnepélyes projektadót rendezvényt szeptember 14-én tartottuk, amelyen a pályázat készítése, finanszírozása, megvalósítása, elszámolása és a kivitelezés bemutatása mellett a megyei pályázati helyzetről és a hasznosi víztározó biztonságosabbá tételéről hallhattak tájékoztatást a résztvevők.

A létesítési tervnek megfelelően elkészült vízi létesítmény üzemeltetési engedélyét megkértük, ezzel határidő előtt szeptember végén befejeztük a pályázat megvalósítását.

A megvalósításban előnyt jelentett a pályázat finanszírozásában bekövetkezett változás, így a szállítói finanszírozás *(a támogató 30 nap határidővel utal közvetlenül a kivitelezőnek, alvállalkozónak)* a 25% előleggel, az építető által fizetendő ÁFA-ra biztosított előleg és az elszámolások átfutási idejének jelentős csökkentése. Ehhez társult a polgármesteri hivatal főmérnökségén a gyakorlott menedzsment előrelátó és szakszerű tevékenysége, melynek eredményeként zárhatták előbb a projekt megvalósítását.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez	56 250-Ft,
- első eredménytelen közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségtérítés	150 000-Ft
- a megváltozott közbeszerzési törvény miatt az eljárás eredménye közzétételi díja	80 000-Ft
- hídtól lefelé a jobboldali területrendezés költségei (változási vázrajz 195 000-Ft, adásvétel 988 500-Ft, ügyvéd 76 200-Ft, földhivatali eljárási díj 256 000-Ft) <u>össz:</u>	<u>1 515 700-Ft</u>
100% támogatáson felüli nem elszámolható költségek összesen:	1 801 950-Ft

Malomhegyi Lajos projektmenedzser

BM 97568 Pásztó Madách úti óvoda épületének korszerűsítési munkái

A Képviselő-testület 48/2012. (III.29.) számú határozata alapján a Pásztó Madách úti óvoda korszerűsítésére pályázatot nyújtottunk be a 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti támogatás igénybevételére. A benyújtott pályázat kivitelezési költsége 29.213.592,- Ft. volt, ezzel szemben a megítélt támogatásban ez az összeg lecsökkent 26.291 eFt-ra, oly módon, hogy a műszaki tartalom változatlan maradt. A kivitelezésre a meghívásos tárgyalásos közbeszerzési eljárást kiírtunk, a beérkezett ajánlatokból egyértelműen láttuk, hogy a teljes műszaki tartalmat ebből az összegből nem lehet megvalósítani, ezért azonnal még a támogatási szerződés aláírása előtt kezdeményeztük a műszaki tartalom csökkentését. A támogatási szerződés aláírásra került. A beérkezett pályázatokról külön előterjesztésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

Sipos István projektmenedzser

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP-3.2.4.A-11/1 könyvtári pályázat

Könyvtárunk TÁMOP – 3.2.4. A-11/1 keretében kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó –Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatban való részvételre pályázatot nyújtott be 2012. májusában.

2012. augusztus 16-án kapott értesítés alapján az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**ÉRTED! Hogy megértted!**” - **Fejleszd magad a pásztói tudástárban!**” című, **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020** jelű pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság vezetője **38.090.708 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.**

Jelenleg a pályázat a támogatási szerződés megkötésének időszakában van.

A projekt kezdete: 2012. szeptember 1.

A Projekt fizikai befejezésének és megvalósításának tervezett napja: 2014. év február hó 28. nap. Ez az időpont változhat a támogatási szerződés megkötésekor.

A pályázatban vállalt tevékenységek:

A projektben két irányvonal, fejlesztési terület köré csoportosulnak a tevékenységek: egyrészt **szövegértést fejlesztő képzésekre**, másrészt **Corvina integrált számítógépes rendszerünk további adatbázisainak létrehozására.**

1. A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály, akik számára könyvtárunk új tanulási lehetőségeket, képzéseket tesz lehetővé. A térség hátrányos helyzetét figyelembe véve, nagyon fontosak a gyermekek körében ezek a foglalkozások. Segíti a felzárkózást a fejlettebb térségekhez. A képzések után az alapvető igényfelkeltésen túl a könyvtár szolgáltatásait használva, ennek sokszínűségével megismerkedve a használók más szemszögből kezdik el szemlélni a könyvtárat. A foglalkozásokat szakkör formájában a város oktatási intézményeivel (óvoda, általános iskola két tagintézménye, gimnázium és szakközépiskola, Gyógypedagógiai Intézet) együttműködve valósítjuk meg. Az elméleti képzéseket gyakorlati foglalkozásokkal egészítjük ki, melyet többféle képzési módszerrel teszünk még szemléletesebbé. A képzéseket az oktatási intézményekből pedagógus szakemberek, óvónők, gyógypedagógusok, az intézményünkben könyvtárosok tartják. A tanulók foglalkozásokon hagyományos és elektronikus formában ismerhetik meg a

szövegértést. Olyan képzéseket állítottunk össze, amelyek jelentősen hozzájárulnak az olvasás és könyvtárhasználat népszerűsítéséhez.

2. A fejlesztés másik fontos területe a Corvina integrált számítógépes rendszerünkhöz kapcsolódik. A lokális, vagy helyi információknak a szerepe napjainkban felértékelődött. Egyre nagyobb igényt támasztanak használóink ezen dokumentumok iránt. Az igény alapvető forrása az emberek szoros kötődése egy szűkebb környezethez. Ezzel a fejlesztéssel a könyvtárnak lehetősége lesz ezt a gyűjteményt a weboldalunkon keresztül is elérhetővé tenni, úgy hogy a helyismereti gyűjtemény Pásztó és térsége dokumentumait a könyvtár katalógusába beépítjük. A gyűjteményt olyan oldalon helyezzük el, ahol a képek, videók, hanganyagok védve hozzáférhetőek lesznek. A pályázatunkban 25.000 rekord bevitelét vállaltuk. A pályázatunk a Corvina integrált számítógépes rendszer folyóirat-katalógus és olvasói adatbázis moduljainak feltöltését is vállalta. Fejlesztés lényege az, hogy elektronikusan elérhetővé tesszük a könyvtárunk szolgáltatásait, elektronikus kölcsönzést alakítunk ki, ezáltal nagyobb lehetőséget biztosítunk arra, hogy a használóink jobban hozzáférjenek kulturális tartalmakhoz. A pályázat kötelező fejlesztése a MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum Pontok kialakítása. Azokat a digitalizált dokumentumokat, nemzeti kulturális értékeket (pl. Filmintézet, múzeumok digitalizált anyaga stb.) tudjuk használóinknak biztosítani, már 3D-ben is, amelyek nemzeti kultúrkincsünk megbecsült részei. A könyvtárunkban ezt a szolgáltatást azonosító és jelszó megadásával lehet majd használni. A pályázat eszközvásárlást is lehetővé tesz. Ezek az eszközök egyrészt a szövegértés- fejlesztés képzéseivel kapcsolódó dokumentumok vásárlását, másrészt számítógépes eszközök megvételét jelenti.

Fenntarthatóság: a szövegértés-fejlesztő képzések adottak az iskoláknál, folyamatos a képzés, így a pályázat lezárása után a fenntarthatóság megmarad.

A könyvtári fejlesztések kapcsolódnak a 2006-ban megvásárolt Corvina integrált könyvtári rendszerhez, ez fenntartási kötelezettséget nem igényel, ezért a fejlesztésekkel kialakított szolgáltatások folyamatát a pályázat lezárása után is 5 évig biztosítja a könyvtár.

A fejlesztések hatására a jövőben a könyvtárunk alkalmas lesz a mindenkori legkorszerűbb eszközök igénybevételével az információt, a felhalmozott tudást, valamint műveltséget a szűkebb és tágabb környezetünk társadalmi, gazdasági, kulturális elvárásai szerint közvetíteni mind a városban, mind a könyvtári rendszerben, elősegítve a leszakadó, elmaradó térségek csoportjainak felzárkózását.

A célunk az, hogy a könyvtárhasználó könyvtárunkban garantáltan azonos szintű szolgáltatással találkozjon, ezért ehhez igazítjuk a mennyiségi és minőségi kritériumok számbavételét, betartását, amely folyamatos értékelést tesz szükségessé.

Könyvtárunk infrastruktúra fejlesztése révén olyan tevékenységeket fejleszt, amelyek még szélesebb körű szolgáltatások elérését teszik lehetővé. Ezért kiemelkedő jelentőséggel bír az információs és kommunikációs technológia (IKT) mind szélesebb kiterjesztése használóink körében.

Sándor Gáborné intézményvezető helyettes

Idő, tér és forma - találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0071
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában

PÁLYÁZAT TARTALMA:

Havi szakkörök:

roma gyermekek alkotóköre (PVÖÁI)
Bütyköldé (Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, Szurdokpuspöki Óvoda)
Tűzzománc (PVÖÁI)
Fejlesztő szakkör (EGYMI)

Tehetséggondozás, fejlesztés (bentlakásos formában - tábor keretében):

Roma gyermekek alkotótábora (2 alkalom)
Párhuzamos műhelyek, gyermekművészeti alkotótábor (2 alkalom)
Bütyköldé napközis tábor (2 alkalom)

Versenyek, vetélkedők:

Rajeczky Népdaléneklési verseny (1 alkalom)

Témanapok 1-1 alkalommal:

Nyitó rendezvény: Kultúra napja
Versünnep: Költészet napja
Könyvünnep: Ünnepi könyvhét
Népmeseünnep: Népmese napja
Térben és időben távoli kultúrák kertje: projektzáró rendezvény

Témahetek:

Múltidézés (2 alkalom: Zsigmond Nap, 2 alkalom: Séta a Bronzkorba!)
Hagyományaink: (1 alkalom: Szüret)

Kötelezően megvalósítandó egyéb tevékenységek:

7 db együttműködési megállapodást kötöttünk pásztói közoktatási intézményekkel.
Az együttműködési megállapodásban a nevelési-oktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy ezen szolgáltatásokat hány diákcsoporttal és milyen gyakorisággal veszi(k) igénybe a pályázati időszak alatt, illetve a fenntartási időszakban.

A támogatás mértéke: 100 %

Az elnyert támogatás összege: 21.548.140,- Ft

Előleg igénylésének lehetősége 25 %, azaz **5 387 035,- Ft**, ami már kifizetésre került, és az intézmény elkülönített számláján található.

Megvalósítás határideje:

2012. november 10. - 2014. július 10.

Fenntarthatóság:

Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban együttműködő intézményenként, évente legalább egy, a C1.2 pont táblázatában meghatározott foglalkoztatási forma tevékenységeinek megvalósítását. A fenntartási időszakban vállalt tevékenység az igényeknek megfelelően eltérhet a projekt megvalósítási időszakában végzett tevékenységektől.

TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0004
Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében
pályázat

PÁLYÁZAT TARTALMA:

A pályázatból kulturális szakembereink továbbképzését valósítjuk meg a következőképpen:

- 2 fő kompetenciafejlesztő tréner
- 1 fő új médiagrafikus
- 1 fő kreatív művészeti játszóház-vezető
- 10 fő szervezetfejlesztés
- 3 fő határon túli közművelődés

A pályázatban a képzésekhez kapcsolódó költségekre (tandíj, különjárás díjak, étkezési- és szállásköltség, szakmai anyag, jegyzet, tankönyv, helyettesítési díjak, útiköltség, valamint a projekt megvalósításával kapcsolatos kötelező költségekre kérünk támogatást.

A pályázatunkat 2012. július 17-én formailag befogadták, a hiánypótlás utáni tartalmi ellenőrzés augusztus 23-án megtörtént. A döntés előreláthatólag 1 héten belül megszületik.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA:

Jelen pályázati konstrukció keretében az uniós állami támogatási szabályok értelmében vett vállalkozások gazdasági jellegű tevékenységéhez nyújtott támogatások a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 214. szám, 2008.08.09) (általános csoportmentességi rendelet) 39. cikkelye alapján képzési támogatásnak minősülhetnek, vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10.414.198 Ft

Előleg igénylésének lehetősége, a módosított kiírás értelmében 25%.

Kötelező feltételek:

- Valamennyi, a képzésbe bevont szakembernek legalább 60 óra/fő időtartamú képzésen kell részt vennie. (A 60 órás minimumkövetelmény több képzés igénybevételével is teljesíthető, de valamennyi igénybevett képzés időtartamának el kell érnie a minimum 30 órás időtartamot.)
 - A bevont szakmai munkakörben foglalkoztatott szakembereknek sikeresen el kell végeznie a képzéseket. (Okiratot, pl: bizonyítvány/tanúsítványt kell szereznie vagy látogatási igazolást kell kapnia). Ez alól csak vis maior eset (halál, tartós betegség, munkaviszonyban a foglalkoztatott által kezdeményezett változás) képezhet kivételt.
 - A képzéseknek a fejlesztett intézmény/intézményegység/tagintézmény valamely (jelenlegi vagy jövőbeni) szakmai szolgáltatásához kell kapcsolódniuk.
- 15
- Amennyiben az eredetileg képzésre küldött szakmai munkakörben foglalkoztatott szakember előre nem látható ok nem tudja folytatni a képzést, más szakemberrel kell őt pótolni. (Az esetleges többletköltségeket a kedvezményezett köteles finanszírozni.)

Az igénybevett képzések ára nem haladhatja meg a 3000 Ft/óra/fő bruttó költséget!

HATÁRIDŐK:

A projekt időtartama: 27 hónap, 2013. január 1 – 2015. március 31.

FENNTARTHATÓSÁG:

A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 éves fenntartási időszak során minden fejlesztésbe bevont intézmény esetében évente beszámol a projekt megvalósítása során igénybevett képzések eredményeiről és további hasznosulásáról.

A támogatási szerződésben a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentés benyújtása írható elő.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1634

**Éld az életed! - Egészséges életmódot népszerűsítő programok Pásztón
Önkormányzat által benyújtott pályázat**

Pályázat száma	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1634
A projekt címe	Éld az életed! - Egészséges életmódot népszerűsítő programok Pásztón
Projekt helyszín	3060 Pásztó Kölcsey 35
Projekt helyrajzi szám	nincs adat
Igényelt támogatás	9 852 400,-Ft
Projekt összköltség	9 852 400,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma	2012.07.23
Projekt rövid összefoglalója	Nincs adat
Megítélt támogatás	-
Elfogadott projekt összköltség	-
Visszalépés dátuma	-

Sorszám	Státusz neve	Teljesítés dátuma
1	Pályázat benyújtása	2012.07.23
2	Pályázat beérkezése	2012.07.25
3	Pályázat iktatása	2012.07.26
4	Döntés-előkészítés megkezdése, formanyomtatvány (adatlap) kitöltése	2012.07.26
5	Befogadási ellenőrzés	2012.08.07
6	Befogadó döntés	2012.08.07
7	Értékelés dátuma	2012.08.29
8	Befogadási döntésről szóló értesítő dokumentum megküldése	-
9	Támogató döntés	-
10	Értesítő dokumentum megküldése	-
11	Szerződés hatályba lépésének dátuma	-

Antalné Prezenszki Piroska igazgató

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426

2010. július 1-től 2012. június. 31-ig minden a projektben érintett személy tette a dolgát: a tervezetteknek megfelelően a kollégák Édes Attiláné, Édes Attila a képzésük utolsó (4.) félévében folytatták tanulmányaikat. Márton Gabriella az elfogadott szerződésmódosítási kérelmünknek megfelelően folytatta a második képzésének a 2. félévét.

Helyettesítésüket az utolsó félévben is kétféle módon oldottuk meg: kinevezés-módosítással (az intézmény alkalmazottja túlórában) ill. megbízási szerződéssel (9óra/hét). Mivel a harmadik félévtől hárman vesznek részt a képzésekben (s közülük egy igazgató), ez összesen (2X11 + 2) 24 tanóra ellátását jelentette, valamint a tanítással le nem kötött munkaidőben végzendő feladatokat is a helyettesítők végezték el.

Az eltelt időszakban folyamatosan befogadtuk a számlákat, teljesítettük a kifizetéseket. Munkánkat megnehezítette, hogy az intézményünk gazdálkodása csak részben önálló, ezért egy fokkal nehezebb a folyamat zökkenő-mentességét biztosítani.

A kifizetési kérelmek elbírálási folyamatának időtartama miatt már 3. alkalommal kényszerültünk arra, hogy a gazdasági nehézségekkel küzdő fenntartótól előfinanszírozást kérjünk.

A 4. számú kifizetési kérelmünket, annak hiánypótlását csak részben fogadták el. A személyi kifizetéseket tartalmazó táblázat pontatlan kitöltése miatt csak az 5.kifizetési kérelmünkbe tudjuk bedolgozni.

A projekt eredményességét a 2011/2012-es tanévben letett sikeres vizsgák mutatják. Édes Attila és Édes Attiláné a képzésük 4. félévének teljesítésén dolgoztak, Márton Gabriella pedig a második képzésének a 2. félévi követelményeit teljesítette.

2012. júniusban a terveknek megfelelően tehát 3 újabb képzettséggel gyarapodott az intézmény a "Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában" (TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426) című pályázati projekt keretein belül.

Mivel az intézmény életében újabb személyi változások voltak (igazgatóváltás), ezért változás-bejelentőt küldünk be.

A csapat (projektmenedzser, tanuló kollégák, helyettesítők, iskolavezetés, IPESZ, fenntartó, alkalmazottak) nevében megállapíthatom, hogy a a projekttel kapcsolatos - korábbi években ismeretlen - feladatokat egyre zökkenőmentesebben végezzük, a felmerülő akadályokat - amennyire lehet - rugalmasan kezeljük.

Célunk a régi: 2012. októberben egy sikeres projektet zárni.

A képzés teljesítéséről szóló okirat birtokában elkészítettük az 5. kifizetési kérelmünket, majd a záró kifizetési kérelmet és a záró PEJ-t is.

Gömbicziné Kanyó Beatrix projektmenedzser

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

1. TÁMOP -3.1.5-09/A-2-2010-0235 Pedagógus képzések, pedagógus kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben pályázat

Projekt címe: „Nyitnikék a megújulás felé”, pedagógusok új szerepben Pásztó Város Óvodájában.

Projekt megvalósítás célja:

- A nevelőmunka hatékonyságának, eredményességének javítása, az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztésével, módszertani kultúra korszerűsítésével.
- Paradigmaváltással az új pedagógusszerep formálódjon, akik módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.

Projekt költsége:

- Két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása, két év időtartamban.
/ tehetségfejlesztő óvodapedagógus szakvizsga/
- Képzésben résztvevő pedagógusok 50%-os munkaidő-kedvezményének terhére,
- Két részmunkaidős óvodapedagógus foglalkoztatása.
- A projekt megvalósításának kezdete: 2010.05.01.
- A projekt megvalósításának befejezése: 2012.08.31.

A pályázati projekt támogatottsága 100%, nem igényelt önerőt.

Projekt teljesítésének útja:

- Az operatív megvalósítás megtörtént, 2012.08.31.
- Az utolsó időközi kifizetési kérelmet benyújtottuk, terveink szerint a záró kifizetést 0 – an kívánjuk benyújtani a ZPEJ – jel és a záró tanulmánnyal együtt , végső határidő: 2012.11.30.

2. TÁMOP 3.1.11-12/2- 2012- 0376 „ÓVODAFEJLESZTÉS”

Projekt címe: Kíváncsi kincskeresők, innovatív kisgyermekkorai nevelés Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában.

A projekt tervezett időtartama 15 hónap.

A projekt kezdete: 2012.12.01.

A projekt befejezése: 2014.02.28.

A projekt támogatása döntésre vár.

Projekt megvalósítás célja:

- hogy a pályázat támogatásával, a következő években a színvonalas kisgyermekkorai nevelés optimálisabb személyi és tárgyi feltételeivel tudjunk az esélyteremtés mentén a pásztói és kistérségi gyermekek és családok elvárásainak, az új Köznevelési Törvény rendeleteinek, az oktatáspolitikai kihívásoknak megfelelni mindhárom tagóvodánkban.

Tervezett tevékenységek köre a három feladat-ellátási hely együttes tervezésében

- I. Az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés:
- II. Képzések, továbbképzések
- III. A nevelési programokban szereplő tevékenységek szervezése, lebonyolítása
- IV. Eszközök beszerzése

Projekt benyújtási útja:

- A formai befogadás megtörtént.
- A hiánypótlást benyújtottuk.
- A hiánypótlást követően az eredetileg benyújtott támogatási igény: **16.437.650 Ff.**
- Várjuk a döntést.

Sárik Jánosné óvodavezető

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete *A folyamatban lévő pályázatok eredményei, feladatai* javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület „A Kövicses patak hasznosi mederrendezése című” ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 számú, 100% támogatottságú pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja. Elismerését fejezi ki a megvalósítást előkészítő és megvalósító szakembereknek, valamint a beruházót képviselő projektmenedzsmennek a pályázat készítésében, a beruházás előkészítésében és megvalósításában végzett tevékenységükért.
2. A Képviselő-testület a Pásztó Madách úti óvoda épületének korszerűsítésére vonatkozó pályázat alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
3. A Képviselő-testület a TÁMOP–3.2.4.A-11/1 Fejleszd magad a pásztói tudástárban könyvtári című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
4. A Képviselő-testület a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0071 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
5. A Képviselő-testület a TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0004 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
6. A Képviselő-testület a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1634 Egészséges életmódot népszerűsítő programok Pásztón című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
7. A Képviselő-testület a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0426 Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában pályázatról című szóló tájékoztatót elfogadja.
8. A Képviselő-testület a TÁMOP -3.1.5-09/A-2-2010-0235 Pedagógus képzések, pedagógus kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
9. A Képviselő-testület a TÁMOP 3.1.11-12/2- 2012- 0376 Kíváncsi kincskeresők, innovatív kisgyermekkorai nevelés Pásztó Városi Önkormányzat Óvodájában című pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
10. A Képviselő-testület felhívja a pályázó szervezetek figyelmét a pályázat pontos, szakszerű hibamentes lebonyolítására, tekintettel arra, hogy az NFÜ és a közreműködő szervezetek a legkisebb eltérés, hiányosság esetében is komoly szigorral indítanak adatfeldolgozási eljárásokat és adnak ki büntetéseket.
Felelős:pályázatok lebonyolítói
Határidő: értelemszerűen

Pásztó, 2012. október 19.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző