



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

* 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-172/2015.

*A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.*

JAVASLAT

**a Kövicses patak mátrakeresztesi mederszakaszai helyreállításához elnyert vis
maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptemberi rendkívüli
ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Szklenár Katalin műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. július 13-i esőzés következtében a Kövices patak mátrakeresztési szakaszán bekövetkezett károk helyreállítása 2015. augusztus 28-án befejeződött.

A helyreállításokhoz a Belügyminisztériumtól kapott támogatás teljes összegét nem használtuk fel, mert a helyreállítási munkákra előirányzott beruházási költségtől kedvezőbb vállalási áron tudtuk a szerződést megkötni.

A vis maior pályázatok **elszámolását 2015. szeptember 29-ig kell benyújtani** a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájához és a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz. A fennmaradó támogatás összegéről az önkormányzatnak le kell mondania, mely határozat az elszámolás kötelező melléklete.

Előre láthatólag a legközelebbi Képviselő-testületi ülés október elején lesz, a vis maior pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalát ezért nem lehet elhalasztani, szükséges annak mielőbbi megtárgyalása.

I. Kékesi u. 42-44. mögötti Kövices patak partfal helyreállítása:

Elismert költség:	16 600 000,-Ft
Elnyert támogatás:	14 940 000,-Ft
Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	1 660 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

• műszaki szakértői vélemény díja:	158 750,-Ft
• kiviteli terv	990 600,-Ft
• közbeszerzési feladat ellátása:	101 352,-Ft
• kivitelezési költség:	15 016 480,- Ft
• <u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>125 702,-Ft</u>
összesen:	16 392 884,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás: 14 753 596,-Ft

II. Kékesi u. 56-60. sz. mögötti Kövices patak mederrézsű helyreállítása:

Elismert költség:	9 700 000,-Ft
Elnyert támogatás:	8 730 000,-Ft
Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	970 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

• műszaki szakértői vélemény díja:	146 050,-Ft
• kiviteli terv	431 800,-Ft
• közbeszerzési feladat ellátása:	59 223,-Ft
• kivitelezési költség:	8 788 400,- Ft
• <u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>73 453,-Ft</u>
összesen:	9 498 926,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás: 8 549 033,-Ft

III. Kékesi u. 55/A. 55-59. sz. előtti 92. sz. mögötti Kövicses patak partvédő művének helyreállítása:

Elismert költség:	9 100 000,-Ft
Elnyert támogatás:	8 190 000,-Ft
Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	910 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

• műszaki szakértői vélemény díja:	152 400,-Ft
• kiviteli terv	355 600,-Ft
• közbeszerzési feladat ellátása:	55 560,-Ft
• kivitelezési költség:	8 255 000 -Ft
• <u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>68 909,-Ft</u>
összesen:	8 887 469,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás: 7 998 722,-Ft

IV. Kékesi u. 30-34. 40-44. sz. mögötti Kövicses patak partvédő mű helyreállítása:

Elismert költség:	14 700 000,-Ft
Elnyert támogatás:	13 230 000,-Ft
Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	1 470 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

• műszaki szakértői vélemény díja:	158 750-Ft
• kiviteli terv	800 100,-Ft
• közbeszerzési feladat ellátása:	89 751,-Ft
• kivitelezési költség:	13 462 000,-Ft
• <u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>111 315,-Ft</u>
összesen:	14 621 916,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás 13 159 724,-Ft

V. 4847 és 4675 hrsz.-ú Kövicses patak szakaszán mederfenék biztosítása a meglévő partvédő műveknél

Elismert költség:	32 700 000,-Ft
Elnyert támogatás:	29 430 000,-Ft
Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	3 270 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

• műszaki szakértői vélemény díja:	158 750-Ft
• kiviteli terv	1 079 500,-Ft
• közbeszerzési feladat ellátása:	199 650,-Ft
• kivitelezési költség:	29 972 000,-Ft
• medertisztítás	729 615,-Ft
• <u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>247 618,-Ft</u>
összesen:	32 387 133,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás 29 148 420,-Ft

VI.	Kékesi u. 9. és 30 sz. ingatlanokkal határos mederszakaszok helyreállítása	
	Elismert költség:	8 200 000,-Ft
	Elnyert támogatás:	7 380 000,-Ft
	Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	820 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

•	műszaki szakértői vélemény díja:	146 050,-Ft
•	kiviteli terv	482 600,-Ft
•	közbeszerzési feladat ellátása:	50 065,-Ft
•	kivitelezési költség:	7 107 555,-Ft
•	<u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>62 094,-Ft</u>
	összesen:	7 848 364,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás 7 063 528,-Ft

VII.	Kékesi u. 115/A sz. előtti híd mederburkolatának és felvízi oldalán mederrézsű helyreállítása	
	Elismert költség:	5 100 000,-Ft
	Elnyert támogatás:	4 590 000,-Ft
	Elnyert támogatáshoz tartozó önerő:	510 000,-Ft

Tényleges bekerülési költség:

•	műszaki szakértői vélemény díja:	158 750,-Ft
•	kiviteli terv	431 800,-Ft
•	közbeszerzési feladat ellátása:	31 138,-Ft
•	kivitelezési költség:	4 191 000,-Ft
•	<u>műszaki ellenőrzés:</u>	<u>38 619,-Ft</u>
	összesen:	4 851 307,-Ft

Ténylegesen felhasznált támogatás 4 366 176,-Ft

I. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kékesi u. 42-44. sz. mögötti Kövicses patak partfal helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 465 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, Kékesi u. 42-44. sz. mögötti Kövicses patak partfal helyreállítására tervezett 16 600 000,- Ft költség ténylegesen 16 392 884,-Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 186 404,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

II. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kékesi u. 56-60. sz. mögötti Kövicses patak mederrézsű helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 466 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, Kékesi u. 56-60. sz. mögötti Kövicses patak mederrézsű helyreállítására tervezett 9 700 000,- Ft költség ténylegesen 9 498 926 -Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 180 967,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

III. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kékesi u. 55/A. 55-59. sz. előtti 92. sz. mögötti Kövicses patak partvédő művének helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 468 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, Kékesi u. 55/A. 55-59. sz. előtti 92. sz. mögötti Kövicses patak partvédő művének helyreállítására tervezett 9 100 000,- Ft költség ténylegesen 8 887 469 -Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 191 278,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

IV. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kékesi u. 30-34. 40-44. sz. mögötti Kövicses patak partvédő mű helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 474 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, Kékesi u. 30-34. 40-44. sz. mögötti Kövicses patak partvédő mű helyreállítására tervezett 14 700 000,- Ft költség ténylegesen 14 621 916,-Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 70 276,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

V. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 4847 és 4675 hrsz.-ú Kövicses patak szakaszán mederfenék biztosítására elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 475 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, 4847 és 4675 hrsz.-ú Kövicses patak szakaszán mederfenék biztosítására tervezett 32 700 000,- Ft költség ténylegesen 32 387 133,-Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 281 580,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

VI. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kékesi u. 9. és 30 sz. ingatlanokkal határos mederszakaszok helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 477 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, Kékesi u. 9. és 30 sz. ingatlanokkal határos mederszakaszok helyreállítására tervezett 8 200 000,- Ft költség ténylegesen 7 848 364,-Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 316 472,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

VII. Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kékesi u. 115/A sz. előtti híd mederburkolatának és felvízi oldalán mederrézsű helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 211 491 EBR42 igénylésazonosító számú Mátrakeresztes, Kékesi u. 115/A sz. előtti híd mederburkolatának és felvízi oldalán mederrézsű helyreállítására tervezett 5 100 000,- Ft költség ténylegesen 4 851 307,-Ft. Ezért a költségkülönbözetre eső 90 %-os támogatásról összesen 223 824,- Ft-ról lemond.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját értesítse e határozat megküldésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 29.

Pásztó, 2015. szeptember 15.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző