



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-125/2023

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

J a v a s l a t

a 528231 azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos kivitelezési szerződés 1. sz. módosítására

Melléklet: 2 db

Készült:	A képviselő-testület 2023. október 30-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szociális Bizottság	Pénzügyi és Település- fejlesztési Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>nem</i>	<i>igen</i>	<i>nem</i>
Készítette:	Genyéné Batta Nikoletta		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 199/2023 (X.12.) számú határozatával elfogadta Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval kötött szerződést a Pásztó-Mátrakeresztes Kövicses patak Kékesi út 40-42. sz. mögötti partfal helyreállítására. A szerződés aláírása és a munkaterület átadása 2023. október 16-án megtörtént. A műszaki ellenőr jelezte, hogy a befejezési határidő, melyet a szerződésben 2023. december 31-ére határoztunk meg, az időjárási viszonyok miatt nem biztos, hogy tartható lesz, ezért a kivitelező és a műszaki ellenőr együttes kérése, hogy a befejezési határidőt 2024. március 31-re módosítsuk.

Továbbá vállalkozó további kérése, hogy a munka megkezdése előtt 15%-os vállalkozói előlegre, valamint 50 %-os készletértéki fok elérésénél részszámla benyújtására legyen jogosult. A részszámla mértéke a szerződéses összeg 50%-ának előleggel csökkentett összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződésmódosítást támogatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a **528231 azonosítószámon benyújtott Vis maior pályázattal kapcsolatos kivitelezési szerződés módosítására** tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 199/2023 (X.12.) számú határozatával elfogadott szerződést az alábbiak szerint módosítja:

„3.2. *Befejezési határidő: 2023. december 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.*” Szövegrész helyébe,

„3.2. *Befejezési határidő: 2024. március 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.*” Szövegrész lép.

valamint

„4.1 *Vállalkozó az elvégzett munkáról számlát 1 db vég számlát állít ki, és annak négy példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja.*” Szövegrész helyébe

„4.1 *Vállalkozó a munka megkezdése előtt a nettó ellenszolgáltatás 15%-os mértékéig vállalkozói előleg igénylésére jogosult.*”

Vállalkozó 1 db előleg számlát, az elvégzett munkáról 1 db rész számlát és 1 db vég számlát állít ki. A rész számla kiállítására 50 %-os készletérték esetén jogosult, melynek mértéke a szerződéses összeg 50%-ának előleggel csökkentett összeg. A rész számla teljesítésének leigazolása a műszaki ellenőr feladata.” Szövegrész lép.

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2023 (X.12.) számú határozat mellékletét képező szerződés 1. számú módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, alpolgármester


Pásztó, 2023. október 26.



Farkas Attila
polgármester



A határozati javaslat törvényes!


dr. Szabó Bence
jegyző

1. Sz. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat

T. Cím!

Alulírott Pusztai Gábor Pásztó, Kishegy sétány 2. egyéni vállalkozó az alábbi kérelemmel fordulok T. Címhez:

„Pásztó-Mátrakeresztes, Kővicses patak mederfalának helyreállítása a Kékesi utca 40-42 szám mögött” tárgyú szerződés kapcsán az alábbiakban kérem a szerződés módosítását:

1.,Fizetési feltételek:

„Részszámlázás teljesítés arányosan -az előleg számlán túl- egy részszámla(50%-os készenlétnél) és egy végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlattevő a nettó ellenszolgáltatás 15%-os mértékéig vállalkozói előleget igényelhet. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.”

2.,Munka befejezése:2024.03.31.

Pásztó 2023-10-26

Tisztelettel : Pusztai Gábor

Vállalkozói szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Megbízó:

Pásztó Városi Önkormányzat

Cím: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
Számlaszám: 117411024-25450827
Adószám: 15735313-2-12
Képviselő: Farkas Attila polgármester
továbbiakban: Megbízó

másrészről

Megbízott:

Pusztai Gábor e.v.

Székhely: 3060 Pásztó Kishegy sétány 2
Tel: 06/20-927-18-37
Adószám: 49187014-2-32
Bankszámlaszám: 62100308-15700139
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között „**Pásztó-Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfalának helyreállítása a Kékesi utca 40-42. szám mögött**” tárgyban.

1. A szerződés módosítás értelmében a vállalkozói szerződés 3.2 pontja, valamint a 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. *Befejezési határidő: 2023. december 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.*” Szövegrész helyébe,

„3.2. *Befejezési határidő: 2024. március 31. Megrendelő előteljesítést elfogad.*” Szövegrész lép.

valamint

„4.1 *Vállalkozó az elvégzett munkáról számlát 1 db vég számlát állít ki, és annak négy példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja.*” Szövegrész helyébe

„4.1*Vállalkozó a munka megkezdése előtt a nettó ellenszolgáltatás 15%-os mértékéig vállalkozói előleg igénylésére jogosult.*

Vállalkozó 1 db előleg számlát, az elvégzett munkáról 1 db rész számlát és 1 db vég számlát állít ki. A rész számla kiállítására 50 %-os készütség esetén jogosult, melynek mértéke a szerződéses összeg 50%-ának előleggel csökkentett összege. A rész számla teljesítésének leigazolása a műszaki ellenőr feladata.” Szövegrész lép.

2. A szerződésmódosítás oka: A műszaki ellenőr jelezte, hogy a befejezési határidő, melyet a szerződésben 2023. december 31-ére határoztunk meg, az időjárási viszonyok miatt nem biztos, hogy tartható lesz, ezért a kivitelező és a műszaki ellenőr együttes kérése, hogy a befejezési határidőt 2024. március 15-re módosítsuk. Továbbá vállalkozó írásban kérte, hogy 15%-os vállalkozói előlegre, valamint 50 %-os készütségű fok elérésénél előleg számla benyújtására legyen jogosult. /1.sz. melléklet: vállalkozói kérelem/

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen vállalkozói szerződés rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba. Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, azt közösen értelmezték és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen szerződés **4 (négy)** példányban készült, amelyből **2 (kettő)** példány a Megbízót **2 (kettő)** példány a Megbízottat illeti.

Pásztó, 2023.



.....
Pásztó Városi Önkormányzat
Farkas Attila polgármester

.....
Pusztai Gábor
vállalkozó

Pásztó, 2023.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Baloghné Sztancsik Marianna

