



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 76/2012.

A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT

**a Kövicses patak hasznosi mederrendezés
támogatási szerződésmódosítására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. májusi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Malomhegyi Lajos főmérnök, projektmenedzser

Tisztelt Képviselő- testület!

A „Köviceses patak hasznosi mederrendezése” pályázatunk megvalósítása a május 9-én megkötött kivitelezési szerződéssel és a munkaterület átadással megkezdődött.

A Közreműködő Szervezetnek (KSZ) évelején bejelentettük az önkormányzat és hivatala gazdálkodásának szétválasztása miatt megváltozott törzsszámot és adószámot.

Az előkészítési költségek (tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, ingatlanvásárlás) utófinanszírozású kifizetési igénylését benyújtottuk és a kiírt hiánypótlást teljesítettük.

A vállalkozói szerződés alapján a kivitelezőt illető 25 % előleget szállítói finanszírozással megigényeltük (közvetlenül a szállítónak, kivitelezőnek utalnak).

A pályázat támogatója KSZ értesítése szerint, a 27 %-ra változott ÁFA 25%-27% különbözetének igénylésére lehetőségünk van 2012. május 31-ig benyújtható támogatási szerződésmódosítás keretében.

A támogatási szerződésmódosítás mellékleteit az adószám változásnak és az ÁFA növekedésnek megfelelően változatlan 69 485 660 Ft nettó költség mellett kimunkáltuk, a még szükséges árajánlatokat bekértük. Az adószám változás miatt az építési költséget terhelő ÁFA-t most már az önkormányzatnak kell közvetlenül az adóhatóságnak megfizetni, erre ÁFA előleget igényelhetünk a KSZ-től.

Az önkormányzat és hivatala gazdálkodásának szétválasztása miatt megváltozott adószámmal és törzsszámmal, a lebonyolítóval a szerződésmódosítást illetve a pályázat megvalósításához még szükséges szerződéseket megkötöttük.

A változatlan nettó pályázati összeg tervezett bruttó költsége 87 338 571 Ft.

Így az ÁFA 2% növekedése miatti, a pályázati bruttó költsége 86 089 925 Ft feletti, 1 248 646 Ft többletköltség elszámolásának lehetőség megteremtéséhez, a többlet költség 100% támogatás igényléséhez a támogatási szerződés módosítása szükséges.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a Köviceses patak hasznosi mederrendezés támogatási szerződésmódosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

A Képviselő- testület a „Köviceses patak hasznosi mederrendezése” pályázat megvalósítás változatlan 69 485 660 Ft nettó elszámolható költsége 25% és 27% ÁFA-t tartalmazó tervezett bruttó költségét 87 338 571 Ft összegben állapítja meg. A 2012. évi teljesítésekre eső 27 % ÁFA 2 % többletköltségére, összesen 1 248 646 Ft-ra a 100 % támogatási igényét a Közreműködő Szervezethez támogatási szerződésmódosítási kérelemmel benyújtja.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: polgármester

Pásztó, 2012. május 16.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző