



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 2-~~15~~¹⁵⁸/2026.

Megtárgyalás módja:	Nyílt ülés
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

Javaslat

Kátyuzási munkálatokkal kapcsolatos többletmunka jóváhagyására

Melléklet: 1 db

Készült:	A képviselő-testület 2026. szeptember 29 -i ülésére		
Előterjesztő:	Dr. Kanyó Roland alpolgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	igen	-
Készítette:	Városüzemeltetési Osztály, Genyéné Batta Nikoletta		

Tisztelt Képviselő-Testület!

Pásztó Városi Önkormányzat a 3264-22/2026 iktató számon, 2026. 07.13-án vállalkozási szerződést kötött az ALFÖLD ASZFALT Kft-vel (továbbiakban: vállalkozó) a város belterületi útjainak kátyúzási munkálataira. A szerződés alapját képező előzetes műszaki felmérés meghatározta a javítandó úthibák elhelyezkedését és becsült kiterjedését.

A vállalkozó a szerződésnek megfelelően megkezdte a munkálatokat, és elvégezte az érintett úthibák körbevágását, marását és a burkolat kibontását. A fizikai munkavégzés (a felső aszfaltréteg eltávolítása) során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az útalap és a környező aszfaltrétegek szerkezeti romlása lényegesen nagyobb kiterjedésű, mint amilyen mértékű a kátyúk alapján látható volt.

A szakszerű és tartós aszfaltozás alapvető technológiai követelménye, hogy a javítást a még ép, teherbíró aszfaltszélekig kell kiterjeszteni. Ennek elmaradása esetén az új aszfaltréteg a következő téli időszakban azonnal tönkremenne, ami az önkormányzati vagyron nem hatékony felhasználását jelentené.

A vállalkozó a megnövekedett mennyiségekről műszaki és technológiai indokolással ellátott többletmunka felmérést nyújtott be, amely alapján a szükséges többletmunka mértéke: 1. javítás kivágással 106 négyzetméter, 2. javítás tömkődéssel -16 négyzetméter, bruttó **1.850.072 Ft.** *(1. Számú melléklet)*

A vállalkozási szerződés 3. pontja kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy az Önkormányzat mint Megrendelő a felmerülő, előre nem látható műszaki szükségességek esetén többletmunkát rendeljen el.

A többletmunka felmérését a vállalkozó a Városüzemeltetési osztály kollégái szoros ellenőrzése mellett készítette.

A többletmunka elrendelése halaszthatatlan. A vállalkozó műszaki osztállyal egyeztetve a kátyúk helyét már kivágta és előkészítette. Amennyiben a megnövekedett terület aszfaltozása nem történik meg azonnal, a nyitott, kivágott úthibák rendkívüli balesetveszélyt jelentenek a közúti forgalomra.

A többletmunka bruttó **1.850.072 Ft**-os pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosított **a Helyi közutak fenntartása c./ pontjában az útjavítás, karbantartás, kátyúzás** terhére biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat: Kátyúzási munkálatokhoz kapcsolódó többletmunka megrendelése

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a kátyúzási munkálatokhoz kapcsolódó többletmunka megrendeléséről szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza.

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a belterületi utak kátyúzási munkálatai során felmerült, a technológiailag indokolt nagyobb felületű kibontások miatt szükségessé vált többletmunkák elvégzését és megtéríti a többletmunkák ellenértékét az Alföld Aszfalt kft-vel fennálló vállalkozási szerződés alapján, bruttó **1.850.072 Ft** értékben.
2. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a többletmunka megrendelésével kapcsolatos egyeztetés haladéktalan lefolytatására és dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Pásztó, 2026. szeptember 23.


Dr. Kanyó Roland
alpolgármester



A határozati javaslat törvényes!

Dr. Szabó Bence
jegyző

1. számú melléklet

Kátyúzási munkálatokkal kapcsolatos többletmunkák	Kivágással			Tömkődéssel		
Vadász utca	4,5	15	10,5	0,5	0,6	0,1
Mályva utca - Fő út kereszteződés	1,5	3	1,5		0,4	0,4
Csohány utca - Fő út kereszteződés	1,2		-1,2			0
Csohány utca	3	6	3		0,8	0,8
Csohány utca - Derkovics utca keresztezés	1		-1			0
Derkovics utca			0	0,5		-0,5
Tari utca - Fő út kereszteződés			0	0,5	0,2	-0,3
Tari utca		5,5	5,5	1		-1
Homok utca			0	0,5	0,4	-0,1
Tar Lőrinc utca		1	1	0,4	0,2	-0,2
Nagymező út-Hősök út kereszteződés			0	0,4		-0,4
Nagymező út	6		-6		1,6	1,6
Verseny utca			0	0,1	0,4	0,3
Verseny utca- Mátraszőlősi utca kereszteződés			0	0,2		-0,2
Nárcisz utca			0	1		-1
Mágnés utca			0	0,4	0,4	0
Hősök utca			0	0,2	0,2	0
Diófa utca	3	6,5	3,5	0,4	1,4	1
Diófa utca Rákóczi utcától Damjanichig utcáig	3		-3	2		-2
Honvéd utca Rákóczi utca sarok			0	0,4		-0,4
Honvéd utca			0	5		-5
Damjanich utca Diófa utca sarok	3		-3			0
Damjanich utca - május 1. utca kereszteződés	4		-4	2,5		-2,5
Damjanich utca	4	20,5	16,5	3,2	2,8	-0,4

1. számú melléklet

Kátyúzási munkálatokkal kapcsolatos többletmunkák	Kivágással			Tömkődéssel		
	Előzetes felmérés	Utólagos felmérés	Többlet	Előzetes felmérés	Utólagos felmérés	Többlet
Közterület neve:	m2	m2	m2	m2	m2	m2
Magyar út	10	20	10	0,85	3	2,15
Gábor Áron utca	1	13,5	12,5		0,2	0,2
Vörösmarty utca			0	0,4	0,2	-0,2
Nyikom út - Vörösmarty út kereszteződés			0	0,2		-0,2
Nyikom út		9,5	9,5	2,5	2,8	0,3
Toldi utca			0	2		-2
Muzsla utca	1		-1			0
Jávor utca			0	0,4	0,4	0
Rózsa utca - Vörösmarty út kereszteződés			0	0,5		-0,5
Rózsa utca	10	22,5	12,5		3,2	3,2
Berzsenyi utca	30	47	17	2	1	-1
Mátyás király utca - Berzsenyi utca kereszteződés			0	0,4		-0,4
Mátyás király utca			0	0,7	0,6	-0,1
Ady Endre út - Mátyás király utca kereszteződés	2		-2			0
Ady Endre út	7	33	26	1,5	5,4	3,9
Szőlőhegyi utca		3	3	0,4		-0,4
Táncsics utca	7,5	8	0,5	3	8	5
Béke utca		2,5	2,5	1		-1
Mikszáth utca - Szentlélek utca kereszteződés	2		-2	1		-1
Mikszáth utca			0	1		-1
Szentlélek utca	1	5	4	0,5		-0,5
Szentlélek utca - Vadász utca kereszteződés	3		-3			0
Kishegy sétány	1	11	10	1		-1

1. számú melléklet

Kátyúzási munkálatokkal kapcsolatos többletmunkák	Kivágással			Tömkődéssel		
Ifjúság utca- Baumit Kft. előtt			0	1	0,2	-0,8
Rákóczi utca	2		-2	2	0,4	-1,6
Szondy út	20	12	-8		2,4	2,4
Petőfi utca	4		-4	2	0,6	-1,4
Széchenyi utca	8	3	-5	0,5	0,8	0,3
Sport utca - Kazinczi utca kereszteződés	8		-8			0
Kazinczi utca	5	10	5	1	1,6	0,6
Kazinczi utca - Major utca kereszteződés	1	2,5	1,5			0
Akácfa utca	15		-15	3	5,2	2,2
Hajós Alfréd utca			0	0,2	0,2	0
Park utca			0	3,6		-3,6
Ibolya utca	1		-1	0,8	0,8	0
Szegfű utca			0	0,2		-0,2
Jókai utca Kossuth utca kereszteződés			0	0,5		-0,5
Jókai utca			0	0,5	0,4	-0,1
Kövicses utca - Kossuth utca kereszteződés	2		-2			0
Kövicses utca	1	4,5	3,5	0,3	0,2	-0,1
Malom köz	2		-2		0,2	0,2
Kis utca - kossuth utca kereszteződés			0	0,5		-0,5
Kis utca			0	0,5	0,8	0,3
Gyárliget utca	2		-2			0
Fő út 73. melletti parkoló (OTP Bank)			0	1		-1
Fő út 73/b. melletti parkoló			0	6		-6
Kossuth utca	5	10	5	0,5	0,4	-0,1

1. számú melléklet

Kátyúzási munkálatokkal kapcsolatos többletmunkák	Kivágással			Tömkődéssel		
Muzsla felé vezető út (hrs.: 0113)	1		-1			0
			0			0
Óvár utca 13. számnál	1	9,5	8,5			0
Napfény, Harmat utcák			0	0,2	0,6	0,4
Tóthegyes utca	4	6	2	1	0,6	-0,4
Mátrakeresztes temetőhöz vezető út (hrs.: 016)			0	0,2	0,2	0
Kékesi út	1		-1	1	0,6	-0,4
			0			0
Dobó út			0	0,5		-0,5
Vár utca	1		-1	1	0,4	-0,6
Vár és Alkotmány u. kereszteződés		10	10			0
			0			0
	194	300	106	67	51	-16

Kérem a fenti részletezés szerinti többletmunka elszámolását.



Farkas Zsolt
Alföld Aszfalt Kft.