

PROJEKT ADATLAP

1. Támogatási konstrukció megjelölése

1.1. A pályázati felhívás kódszáma: EMOP-2007-3-1-2

Konstrukció címe:

Funkcióbővítő településrehabilitáció

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (megpályázott komponens betűjele) (max. 250 karakter)

Pásztó kistérségi központ rehabilitációja

2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Községterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Id. több megvalósítási helyszín

Megye (automatikus):

Nógrád

Házszám:

Id. több megval. helyszín

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Helyrajzi szám:

Id. több megvalósítási helyszín

A 2.2.-es kérdést több megvalósítási helyszín esetén a "Több megvalósítási helyszín" funkcióban kell megválaszolni!**2.3. A projekt az alábbi, a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet által meghatározott komplex programmal segített leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósul meg**

- ☐ Igen
☒ Nem

2.4 A projekt az alábbi, a 240/2006. (XI.30.) Korm. Rendelet által meghatározott településen valósul meg

- ☐ Igen
☒ Nem

2.5. A projekt megvalósításának kezdete:

2009.01.01

2.6. A projekt megvalósításának befejezése:

2010.12.31

2.7. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

937 240 000

2.8. Az igényelt támogatás összege (Ft)

744 041 000

2.9. A támogatás mértéke (%)

79,39

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

3.1. A pályázó teljes neve:

Pásztó Város Önkormányzata

3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns)

Önkormányzat Pásztó

3.3. Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm.r.)

3.4. Törzsszám (önkormányzat, önkormányzati társulás):

450823

3.5. Adószám (8-1-2 karakter):

15450827-2-12

3.6. Bankszámla szám:

11741024-15450827

3.7. Statisztikai szám:

15450827751132112

3.8. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzatok esetén alakuló ülés dátuma):

2006.10.12

3.9. A pályázó székhelye:

Ország: Magyarország

Település:

Pásztó

Megye (automatikus):

Nógrád

Irányítószám:

3060

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey Ferenc út

Házszám:

35

Helyrajzi szám:

1799/1

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

3.10. A pályázó postacíme (kötelező a kitöltése)

(Cégkivonat, éves beszámoló, nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (pl. cégkivonat, államkincstári igazolás a törzskönyvi bejegyzésről), alap okiratban szereplő adatok alapján)

Település:

Pásztó

Megye (automatikus):

Nógrád

Irányítószám:

3060

Község (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey Ferenc út

Házszám:

35

Helyrajzi szám:

1799/1

Postafiók irányítószám:

3061

Postafiók:

162

Honlap:

www.paszto.hu

3.11. A pályázó hivatalos képviselőjének képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai

Név:

Sisák Imre János

Beosztás:

polgármester

Telefon 1:

06-32-460-753

Telefon 2:

32/460-155/119

Fax 1:

32/460-918

Fax 2:

e-mail:

forum@paszto.hu

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

4. / 32 oldal (v1.0.0.913)

Név:

dr. Tasi Borbála

Beosztás:

jegyző

Telefon 1:

06-32-460-449

Telefon 2:

32/460-155/112

Fax 1:

32/460-918

Fax 2:

e-mail:

forum@paszto.hu

3.12. Kapcsolattartó személy adatai

Név:

Malomhegyi Lajos

Beosztás:

főmérnök

Telefon 1:

06-32-460-143

Telefon 2:

32/460-155/140

Fax 1:

32/460-916

Fax 2:

E-mail:

forum@paszto.hu

3.13. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban)**Önkormányzatok vagy önkormányzati társulások esetében***Megnevezés*

Sajátos működési bevétele (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű (igen/nem)

2006 év	2007 év
769 584 000	839 707 000
8 050 488 000	7 770 213 000
-7 682	-15 618 000
0	0
☐ Igen ☒ Nem	☐ Igen ☒ Nem

4. A megvalósítani kívánt akcióterületi fejlesztés bemutatása

A 4.1.-4.5. pontokat kérjük, hogy az előzetes Akcióterületi tervben foglaltakkal összhangban szíveskedjen kitölteni!

4.1. A kijelölt településfejlesztési akcióterület lehatárolása

4.1.1. A kijelölt településfejlesztési akcióterület lehatárolása

Indikátor típusa**Érték az akcióterületen (db)****1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe**

Közösségi funkciót ellátó intézmények száma

10

Közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmény száma

10

2. Város gazdasági súlyponti területe

Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma

20

Üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. pénzügy száma).

4

4.1.2. Barnamezős terület jogosultsága (maximum 500 karakter)

pályázatomra nem vonatkozik

4.2. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzői (max 1500 karakter)

A lakónépesség fiatalos. Nagyobb népsűrűséggel és legkedvezőbb foglalkoztatottsági arányokkal a sűrűn lakott tömbök rendelkeznek. A vándorlási egyenleg negatív (kb. -4,6/1000 lakos).

A 67 vállalkozás legtöbbje a mikro, ill. kisvállalkozás, 22%-a kiskereskedelem, 33%-a üzleti ingatlan és egyéb szolgáltatások terén működik. A termelő vállalkozások aránya kicsi (10%).

2001-ben munkanélküliségi ráta 5,7%. A városhoz viszonyítva az ált. isk.-i végzettséggel nem rendelkezők aránya alacsony, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya magas. Az itt élők jövedelmei meghaladják a városi átlagot.

Lakásállomány 650 db (53% összkomfortos, 36% komfortos, félkomfortos, 11% komfort nélküli).

A zöldfelületi rendszer alkotóelemeinek funkciói nem átgondoltak, nem specializáltak, az igények kis részét képesek kielégíteni.

Zárt sorú beépítés jellemző, a 60-70-es években emelt szabadon álló, lapos-tetős, városképbe nem illeszkedő épületek állaga leromlott.

A járdák állapota rendezetlen, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. A terület feltártsága nem megfelelő, a központi funkciókkal bíró épületek közötti kapcsolatok nem egyértelműek.

A közművek kiépültek, folyamatos modernizálásra szorulnak. A legégetőbb feladat a vízhálózat felújítása. A szennyvízhálózat az elmúlt években kiépült, régi szakaszai feltáratlanok.

A közösségi, közigazgatási és közszolgáltatási funkciók szinte kivétel nélkül itt találhatók, de itt van az oktatási, nevelési és kulturális intézmények legtöbbje is.

4.3. Tulajdonviszonyok értékelése (maximum 1500 karakter)

A projekttel érintett Pásztó Város Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 742/9 (21); HRSZ 46/3 (20); HRSZ 58 (23); HRSZ 46/1 (19); HRSZ 65/1 (6); HRSZ 62: (4), (2), (22); HRSZ 1845, HRSZ 1860: (18); HRSZ 1818/2 (16), (17); HRSZ 1799/1 (26); HRSZ 1799/2 (25), (14), (15); HRSZ 5/2 (13); HRSZ 5/4 (12); HRSZ 4/6, HRSZ 4/5, HRSZ 1789/1, HRSZ 1789/3, HRSZ 1461/3, HRSZ 1461/1: (10); HRSZ 4/3: (10), (24); HRSZ 4/1: (24); HRSZ 742/3: (9); HRSZ 1417, HRSZ 1407: (1); HRSZ 1406 + Pásztó Város Önkormányzata által megvásárolt területek/ingatlanok: HRSZ 1419, HRSZ 1422/1 egy része, HRSZ 1404 egy része, HRSZ 1423 egy része (8)

A projekttel érintett ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 1462: (11)

A projekttel érintett Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 1: (3), (7)

A projekttel érintett Ciszterci Rend Zirci Kongregációja tulajdonában lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 60: (5), (7)

4.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése (maximum 2000 karakter)

2006. nov.-ben készült egy kérdőíves felmérés a városközponti akcióterületen telephellyel rendelkező közel 60 vállalkozás körében. A megkérdezettek 63%-a több mint 5 éve működik, 88% hosszú távra tervezi tevékenységét jelenlegi telephelyén. 58% folytatja saját tulajdonú ingatlanban tevékenységét, 42% bérleményben. A vállalkozásoknak eltérőek a piaci fejlődésükkel kapcsolatos várakozásaik. A várható gazdasági környezet alapján, a fizetőképes kereslet csökkenésével és üzleti eredményeik romlásával számolnak.

A megkérdezettek zöme pozitívan áll a városközpont megújításához. A projektnek szinte 100%-os támogatottsága van, de ellenérdekeltek is akadnak pl. az egyik vendéglátó-ipari egység tulajdonosa attól tart, hogy a közlekedésfejlesztési beavatkozások következményeként üzleti forgalma jelentősen lecsökken.

Ugyan a vállalkozók véleménye a mértékben eltér, de a megkérdezettek több mint 3/4-e gondolja úgy, hogy a fejlesztés az ingatlanok értékének növekedését fogja eredményezni. 19% szerint a projektnek nem lesz ilyen hatása.

A válaszadók egyike sem vélte úgy, hogy a beruházás eredményeként csökkenni fog üzleti eredménye, és mindösszesen 17%-uk gondolja, hogy a fejlesztés nem járul hozzá annak javulásához. A vállalkozások több mint fele szerint közepesen, vagy jelentősen fog javulni üzleti eredményük, de legtöbben (31%) csak kismértékű javulást tartanak reálisnak.

A jelentős támogatottság ellenére csak 33% az aránya azoknak, akik a városrehabilitáció őket kedvezően érintő fejlesztési elemeire saját forrásokat is mozgósítanának. Elenyésző, mindösszesen 2%, akik jelentősebb összeggel is hozzájárulna a projekthez.

Valamennyi vállalkozás készséges az egységes, rendezett településkép kialakítása érdekében telephelyeik külső megjelenésének (homlokzat, reklámfelületek) egységesítésében.

Átlagos ingatlanár m2: ... lakóing, ... ker. ing.

Ingatlan átváltozás az elmúlt 3 évre ... %-os

Kereslet: ... -os lakóingatlan, ... os ker. ing esetén. Kínálat: ... -os lakóingatlan, ... os ker. ing esetén

4.5. Az akcióterület fejlesztésének célja, rész céljai

Átfogó cél:

A városközpont turisztikai-közösségi szerepkörének erősítése

Indikátor megnevezése:

megújuló közösségi használatú intézmények száma db

A specifikus célokat "Az akcióterület fejlesztésének célja" funkcióban kell megválaszolni!**5. A pályázat tartalma**

5.1. A projekt keretében tervezett beavatkozások összefoglalása

A 5.1.-es kérdést a "Tervezett beavatkozások" funkcióban kell megválaszolni!

5.2. Számszerűsíthető eredmények

A 5.2.-es kérdést a "Számszerűsíthető eredmények" funkcióban kell megválaszolni!

5.3. A projekt keretében tervezett tevékenységek részletes bemutatása

A 5.3.-as kérdést a "Tevékenységek részletes bemutatása" funkcióban kell megválaszolni!

5.4. Partnerek

A 5.4.-es kérdést a "Partnerek" funkcióban kell megválaszolni!

5.5. A tervezett fejlesztések várható társadalmi, gazdasági hatásai (maximum 2000 karakter)

A társadalmi-gazdasági hatások a projekt eredményeképpen egymást erősítve, szoros szinergikus hatásmechanizmusokon keresztül érvényesülnek. A megújuló közterületek, közösségi helyszínek és műemlékek jelentősen javítják a város és térsége versenyképességét, turisztikai vonzerejét amely a befektetővonzó hatásokon keresztül, hozzájárul a helyi foglalkoztatottság növekedéséhez, közvetve a közszféra pénzügyi kereteinek javulásához.

Ezen folyamatok mellett a korszerű, energiatakarékos közvilágítással kiépített és rendezett közterületek közvetlenül is növelik a lakosság és a befektetők biztonságérzetét, csökkentik a fenntartási költségeket, a települési életminőség javulása az összes lakossági és vállalkozási célcsoportra közvetlenül is igaz. Ezek hatására a városközpont vonzóbbá válik a lakosság és elsősorban a kiskereskedelmi és szolgáltató vállalkozások, várhatóan az akcióterület lakosságszámának csökkenése megáll, az elérhető kiskereskedelmi és egyéb szolgáltató üzletek száma emelkedik, amelynek jelentős foglalkoztatottság növelő hatása is van. A fejlesztés közvetett hatásaként növekvő ingatlanárak magán- és közcélú ingatlanokat egyaránt érintenek.

Mindezen hatások összességében a települési életminőség javulását eredményezik, és közvetve nemcsak a városközpont, hanem a városra és a tágabb térségre is kihatnak.

A különleges, hátrányos helyzetű csoportokra pozitív hatású a köz- és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó épületek és közterületek akadálymentes hozzáférhetősége, ezzel javul ezen csoportok aktívabb bevonhatósága a város életébe. Mindezek alapján az önkormányzat közvetlenül többletbevételhez jut, amely a korszerű technológiával működő közintézmények fenntartási költségei lecsökkenésével biztosítja a növekvő kiadások fedezetét, amelyek a zöldfelületek intenzívebb fenntartásából adódnak.

5.6. Kockázat elemzése**A 5.6.-os kérdést a "Kockázatok" funkcióban kell megválaszolni!****5.7. A projekt végrehajtási ütemterve****A 5.7.-es kérdést a "Tev. ütemezés, bemutatás" funkcióban kell megválaszolni!**

5.8. A menedzsment szervezet bemutatása

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)

4

A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)

2

A szakképzettséggel rendelkező személyeket részletesen a "Szakképzettség" funkcióban kell rögzíteni!

B) Projektmenedzser neve: Malomhegyi Lajos

Projektmenedzser heti

8

órában

C) Egyéb:

számítógépkezelő és szoftverüzemeltető
informatikus-közzgazdász, mérlegképes könyvelő

A pályázatban résztvevő személyeket részletesen a "Pályázatban résztvevő személyek" funkcióban kell megválaszolni!

Szöveges indoklás (maximum 500 karakter)

A projekt előkészítését és a pályázat elkészítését a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály műszaki szakemberei és segítői külső tervezők segítségével végzi. Munkatapasztalatuk és az eddig megvalósult projektek alapján alkalmasak nemcsak a projekt előkészítésére, de a lebonyolításra és fenntartásra is.

5.9. Üzemeltetés, működtetés

A 5.9.-es kérdést a "Tev. ütemezés, bemutatás" funkcióban kell megválaszolni!

5.10. A projekt előkészítettségének állása

A projekt előkészítettségének állása

Dokumentum/engedély/hozzájárulás	Előkészítettség állása	Ha már elkészült, mikor?	Elkészítés kezdete	Várható befejezés	Becsült/felmerült nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)
Ingényfelmérés/piackutatás	Kész	2007.01.25	...	...	0	0
Integrált városfejlesztési stratégia	Kész	2008.06.16	...	...	987 500	197 500
Előzetes akcióterületi terv	Kész	2008.06.16	...	...	987 500	197 500
Akcióterületi terv	A pr. előkészítése során készül el	...	2008.09.15	2008.12.31	1 975 000	395 000
Üzleti terv	Nem szükséges	...	...	...		
Környezeti hatásvizsgálat	Nem szükséges	...	...	...		
Tervezési dokumentumok (engedélyezési terv, kivitteli terv)	A pr. előkészítése során készül el	...	2008.07.15	2008.12.31	30 666 667	6 133 333
Közbiztonsági dokumentáció(k) elkészítése	A pr. előkészítése során készül el	...	2008.11.15	2009.01.31		
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Folyamatban van	...	2007.01.25	2010.12.31		
					34 616 667	6 923 333

A projekt előkészítéséhez szükséges tevékenységek összes költsége (Ft):

A projekt előkészítéséhez szükséges, fent felsorolt költségek összesen (Ft):

Egyéb, a megvalósításhoz és a projekt működtetéséhez szükséges tervdokumentum, testületi határozat, hozzájárulás, hatósági engedélyek, stb. megnevezése:

2. Testületi hat.	A pr. előkészítése során készül el	...	...	...		
3.	Nem szükséges	...	...	...		
4.	Nem szükséges	...	...	...		
	Nem szükséges	...	...	...		
Megjegyzés	A projekt előkészítéséhez szükséges egyéb tevékenységek összes költsége (Ft):					0
	Előkészítési költségek mindösszesen (Ft)					34 616 667
						6 923 333

Kedvező döntés esetén testületi határozat a véglegesített tervokről, a menedzsment szervezet felépítéséről és megbízásáról, valamint az önrő biztostásáról

5.10.1. Előkészítő tevékenység

Előkészítő tevékenység

Költség

Jelen projekt megkezdése előtt (de 2006.12.20. után) keletkezett előkészítési költség (Ft)

41 390 000

Jelen projekt megkezdése után keletkező előkészítési költség (Ft)

0

Előkészítési költség összesen (Ft)

41 390 000

Előkészítési költség aránya a projekt összes elismerhető költségéből (%)

4,41615808117451

5.11. A pályázat pénzügyi terve**A 5.11.-es kérdést a "Költség" funkcióban kell megválaszolni!****5.12. A pályázat pénzügyi terve****A 5.12.-es kérdést a "Bevételek, források" funkcióban kell megválaszolni!****5.13. A projekt teljes költségvetésének szöveges magyarázata (maximum 4000 karakter)**

A projekt beruházás jellegű projektelemeinek esetében a pályázati útmutató követelményeinek megfelelő építészeti költségbecslés készült. Minden olyan elemre, amely nem beruházás jellegű, ill. nem kiegészítő költségnek minősül feladat-meghatározás készült (egyéb költségek, szolgáltatások, eszközbeszerzések).

Az egyéb költségek közé tartozó tételek közül a belső projektmenedzsment, könyvvizsgálat és adminisztratív költségek esetében az önkormányzat nagy volumenű fejlesztési projekteinek tapasztalatait felhasználva költségbecslés történt. A Hivatal árajánlatot kért az építészeti tervezési és műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére.

Egyéb, külső szakértők bevonásával járó szolgáltatások elvégzésére árajánlat bekérésére került sor. Így, árajánlat készült a külső szolgáltatások azon részére, amely a következőket tartalmazza: Nyilvánosság biztosítása, Projektmenedzsment, Közbeszerzés, Városi irányítórendszer kialakítása (sorsz.: 29), Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról (sorsz.: 30), A városi honlap megújítása, a város rehabilitációs projekt honlapon történő népszerűsítése (sorsz.: 31), Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése (sorsz.: 32), Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók, szemléletformáló akciók (sorsz.: 33).

Az eszközbeszerzések (térfigyelő rendszer kiépítése, illetve információs iroda projektelemek) költségeinek meghatározása szintén költségbecslés alapján történt, amelyre külső információs források (Internet-szolgáltatók) segítségével került sor. A költségek meghatározása minden esetben, a pályázati útmutatóban megadott arányok alapján történt.

5.14. Partnerenkénti pénzügyi tábla - bevételek**A 5.14.-es kérdést a "Partnerenkénti pénzügyi tábla" funkcióban kell megválaszolni!****5.15. Támogatási intenzitás számítása****A 5.15.-ös kérdést a "Támogatás intenzitás" funkcióban kell megválaszolni!****5.16. Gazdaságossági mutatók**Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta (%)

5.16.1. Szöveges alátámasztás - ismertesse a mutatókat alátámasztó számításokat! (max. 1000 karakter)

A működési költségek a "Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok számára" alapján a végleges akcióterületi terv készítése során válnak megismerhetővé. A teljes projektre akkor lehet elkészíteni a pénzügyi számításokat.

A pályázat részletes pénzügyi elemzését a második forduló pályázati dokumentáció fogja tartalmazni.

Fentiek alapján a nettó jelenérték és a belső megtérülési ráta kiszámítása jelen fázisban nem végezhető el.

5.16.2. A projekt pénzügyi fenntarthatósága (maximum 1000 karakter)

A nem állami támogatás kategóriába eső, létrejövő funkciók nem eredményeznek bevétel-növekedést sem a megvalósítás, sem a fenntartás időszakában.

Az önkormányzat a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartását költségvetési forrásból kívánja biztosítani.

6. Tájékoztatási követelmények

6.1. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak:

Eszköz	I/N	Célérték (darab)	Eszköz	I/N	Célérték (darab)
„A” típusú hirdetőtábla	☒ Igen ☐ Nem	1	„C” típusú Tájékoztatási tábla	☐ Igen ☒ Nem	
„B” típusú hirdetőtábla	☐ Igen ☒ Nem		„D” típusú Emlékeztető tábla	☒ Igen ☐ Nem	1
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	☒ Igen ☐ Nem	10	Nyitórendezvény	☒ Igen ☐ Nem	1
Televízió	☒ Igen ☐ Nem	5	Zárórendezvény	☒ Igen ☐ Nem	1
Rádió	☒ Igen ☐ Nem	8	Egyéb rendezvény, konferencia	☐ Igen ☒ Nem	
Internet (banner)	☒ Igen ☐ Nem	1	Sajtótájékoztatón	☒ Igen ☐ Nem	1
Sajtóközlemény	☒ Igen ☐ Nem	5	DM levélkampány	☐ Igen ☒ Nem	
Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány	☒ Igen ☐ Nem	2 000	Telemarketing	☐ Igen ☒ Nem	
PR-film	☐ Igen ☒ Nem		Közvélemény -kutatás	☒ Igen ☐ Nem	1
Reklámtárgy	☐ Igen ☒ Nem		Önálló internetes honlap	☐ Igen ☒ Nem	
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)	☐ Igen ☒ Nem		Egyéb	☐ Igen ☒ Nem	

Egyéb tevékenység megnevezése

6.2. A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 1000 karakter)

A pályázati útmutató alapján a II. kommunikációs csomag felvállalása szükséges, a fentiekben bemutatott kommunikációs eszközök ezen kritériumoknak megfelelnek. A támogatás elnyerése esetén az Európai Unió és hazai források, valamint a saját erő felhasználását a nyilvánosság és az átláthatóság elvének figyelembe vételével valósítjuk meg. Ehhez a városi (Pásztói Hírlap) és megyei (Nógrád Megyei Hírlap) lapot, városi televíziót (Pásztói Televízió) és különböző rádióállomásokat tervezünk igénybe venni. Mindemellett saját honlapunkon (www.pasztó.hu) tervezzük a folyamatos tájékoztatás biztosítását, illetve az Önkormányzat ügyfélszolgálatán kaphatnak információt az érdeklődők a projektről.

7. Fenntarthatóság

7.1. Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük mutassa be hogyan biztosítható a projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva, maximum 2000 karakter)

A projekt részben ÉMÁSZ Hálózati Kft, részben egyházi (Ciszterci Rend Zirci Kongregátum, Római Katolikus Egyház), legjelentősebb részben önkormányzati kompetenciában valósul meg. A Nógrád Megye Önkormányzatának mint fenntartó, illetve az általa fenntartott Pásztó Városi Múzeum, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ mint üzemeltetők és a Pásztói Városgazdálkodási Kft, mint fenntartó szintén számos projektben kompetens.

Részletezés:

Az ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. feladata. Érintett projektelem: (11) A transzformátorház rekonstrukciója

Az Ciszterci Rend Zirci Kongregátum tulajdonban lévő ingatlanon (HRSZ 60) megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi Múzeum és annak fenntartója a Nógrád Megye Önkormányzat feladata. Érintett projektelemek: (5) Műemlék kolostor együttes megújítása (7) A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása

A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanon (HRSZ 1) megvalósuló fejlesztés fenntartását és annak költségeit a tulajdonos egyházi forrásokból biztosítja. Érintett projektelemek: (3) Műemlék templom rekonstrukciója, (7) A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása

Többi projektelem:

Pásztó Város Önkormányzata a saját tulajdonú ingatlanon megvalósítandó fejlesztések fenntartásához szükséges pénzeszközöket önkormányzati forrásból biztosítja az üzemeltetőnek, a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek, kivéve, ahol a Nógrád Megye Önkormányzaté a fenntartási, üzemelési kötelezettség (Csohány Galéria, Pásztó Városi Múzeum, Zeneiskola, Kéttannyelvű Gimnázium), ill. a Művelődési Központ esetében, ahol a projekt fenntartója az épületet üzemeltető szervezet: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ.

8. Esélyegyenlőség érvényesülése

8.1. Jelölje meg, hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele az "akadálymentesítés előrehaladása" elem megjelölése!

Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése (töltse ki a 8.2. táblázat c. és d. oszlopát is!)

☒ Igen
☐ Nem

Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat i. és j. oszlopát is!)

☒ Igen
☐ Nem

Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése (töltse ki a 8.2. táblázat e és f oszlopát is!)

☒ Igen
☐ Nem

Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat k. és l. oszlopát is!)

☒ Igen
☐ Nem

Akadálymentesítés előrehaladása (töltse ki a 8.2. táblázat g. és h. oszlopát is!)

☒ Igen
☐ Nem

Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat m. és n. oszlopát is!)

☐ Igen
☒ Nem

8.2. A következő táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet (projektgazda) jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a 8.1. pontban megadott területekre

Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi területeknek az oszlopait töltsen ki, melyeket a 8.1. pontban már megjelölt! (Módszertani segítséget a pályázati dokumentáció részét képező Esélyegyenlőségi Útmutató jelenthet)

Családbarát intézkedésekPályázat benyújtásakor
érvényes értékProjekt fenntartás
végén várható
átlagos érték

b.

c.

d.

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása - I/N
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte - I/N
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe - I/N
7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjelölni.
8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt - I/N
9. Akadálymentesített épületek száma - db
10. Infokommunikációs akadálymentesítés - I/N
15. Fogytékossággal élő alkalmazottak száma - fő
16. Roma foglalkoztatottak száma - fő
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő
24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezds lehetősége (I/N)
25. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (I/N)
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez - I/N
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket - I/N
31. A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekében figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben.
32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és a férfiak igényeit (I/N).
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben
35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben
41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben
42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)

Hemek esélyegyenlősége

b.	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt fenntartás végén várható átlagos érték
	e.	f.
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása - I/N	☐	☐
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte - I/N	☐	☐
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N)	☐	☐
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N	☐	☐
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe - I/N	☐	☐
7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni	☐	☐
8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt - I/N	☐	☐
9. Akadálymentesített épületek száma - db	0	1
15. Fogytékossággal élő alkalmazottak száma - fő	1	
16. Roma foglalkoztatottak száma - fő	0	
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő		
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt - fő	46	47
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket - I/N	☐	☐
31. A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben	☐	☐
32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit (I/N)	☐	☐
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben	☐	☐
35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben	☐	☐
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben	☐	☐
41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben	☐	☐
42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben	☐	☐
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	☐	☐
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	☐	☐

Akadálymentesítés	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt fenntartás végén várható átlagos érték
	g.	h.
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)		
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)		
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)		
7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni.		
9. Akadálymentesített épületek száma (darab)	0	1
10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		
15. Fogytékossággal élő alkalmazottak száma (fő)	1	1
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő)		
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket (I/N)		
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben		
42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben		
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)		

Fogyatékossgal élők esélyegyenlősége	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt fenntartás végén várható átlagos érték
b.	i.	j.
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása - I/N		
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte - I/N		
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N)		
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N		
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe - I/N		
7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni		
8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt - I/N		
9. Akadálymentesített épületek száma - db	0	1
10. Infokommunikációs akadálymentesítés - I/N		
15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma - fő	1	1
16. Roma foglalkoztatottak száma - fő	0	
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő		
24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N)		
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez - I/N		
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket - I/N		
31. A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben		
32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit (I/N)		
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben		
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben		
42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben		
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)		
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít sztereotípiát, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)		

Roma emberek	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt fenntartás végén várható átlagos érték
b.	k.	l.
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása - I/N	☐	☐
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte - I/N	☐	☐
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N)	☐	☐
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N		☐
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe - I/N	☐	
7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni	☐	
8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt - I/N	☐	
15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma - fő		
16. Roma foglalkoztatottak száma - fő		
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő		
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez - I/N	☐	☐
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket - I/N	☐	
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van - I/N		☐
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		☐
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben	☐	☐
42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben		☐
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	☐	☐
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)		☐

más csoportok*	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt fenntartás végén várható átlagos érték
b.	m.	n.
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása - I/N		
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte - I/N		
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N)		
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N		
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe - I/N		
7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjelölni.		
8. Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt - I/N		
15. Fogytékossággal élő alkalmazottak száma - fő		
16. Roma foglalkoztatottak száma - fő		
17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő		
26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez - I/N		
29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket - I/N		
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van - I/N		
34. A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben		
37. A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) * indokolja a szöveges mezőben		
41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben		
42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben		
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)		
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)		

Kiegészítő, statisztikai információk a projekt által érintett célcsoportra vonatkozóan

(adatgyűjtés feltételeit ld. az Esélyegyenlőségi Útmutatóban)

	Pályázat benyújtásakor érvényes érték		Projekt zárásakor tervezett érték	
	Fő	Arány a teljes létszámhoz viszonyítva %	Fő	Arány a teljes létszámhoz viszonyítva %
A. Nők száma	46	73	47	75
B. Romák száma	0	0	0	0
C. Fogytékkel élők száma	1	0,02	1	0,02
D. Az m. és n. oszlopokban megadottak milyen csoportra vonatkoznak?	0	0	0	0
nem releváns				

E. Rövid, szöveges alátámasztás (csak a *-gal jelölt pontok esetében) - maximum 500 karakter

A projekt minden érintett beavatkozása kötelezően fizikai akadálymentesítési elemek is tartalmaz a fejlesztendő közterületek és épületek mindegyike a kerekesszékekkel élők, kisgyermekkel közlekedő kismamák, idősek korlátozott mobilitását figyelembe véve kerül kialakításra. A projekt közvetlenül biztosítja a forgalmas helyek biztonságának javítását (körforgalom), és részét képezi a városközponti buszmegállók korszerűsítése is. Részletes felmérés az igényekről az előkészítési szakaszban történik.

Környezeti fenntarthatóság

9.1. A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint

Jelölje meg, hogy jelenleg vagy a projekt fenntartás végéig mely kategóriában erősíti szervezete fenntarthatósági kultúráját!

(Többet is választhat!)

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy kategória kiválasztásra kerüljön!

Kategóriák:

I. Környezettudatos menedzsment és tervezés

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás

☒ Igen
☐ Nem

☐ Igen
☒ Nem

9.2. A fenntarthatósági szempontok érvényesítése

Azokban a kategóriákban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erősítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít!

(A táblázat 1. oszlopa meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fő kategóriákat!) Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül!

A táblázat 3. oszlopában megadott mértékegységnek megfelelően adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket (5. oszlop).

Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok

		Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projektzáraskor várható érték
a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke			
teljes vízfelhasználás	m3	216	
termelés egysége	m3	216	
b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke			
teljes energiafelhasználás	kWh	58 154	
termelés egysége	üzemóra	58 145	
c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO₂e) - t/év			
		0	
d) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke			
ártalmatlanításra kerülő hulladék - t		122	
összes hulladék mennyisége - t		122	
e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke			
kistérségben élő foglalkoztatottak száma - fő		33 362	
a foglalkoztatottak száma - fő		13 378	
f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma			
tudásmegosztásban részesülők száma - fő		0	
össz munkavállalói létszám - fő		0	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés			
1.) Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik - I/II			
		II	II
2.) Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését - I/II			
		II	II
3. Környezettudatos tevékenységek			
3.a) Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja - I/N			
		I	I
3.b) Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását - I/II			
		II	II
3.c) Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) - I/II			
		II	I
3.d) A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése - I/II			
		II	II
3.e) Környezeti auditok lefolytatása - db			
		0	0
3.f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma			
tudásmegosztásban résztvevők száma - fő		0	2
össz munkavállalói létszám - fő		0	2
3.g) Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása - db			
		2	2
4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg - I/N			
			II
5.) A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez - fő			
		0	0
6.) A fejlesztés időszakában az ökohatékonyra, környezet-egészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások			
projekt környezeti célokra fordított költsége - e Ft			8 400
projekt összköltsége - e Ft			9 372 400
7.) A létrejövő termék/szolgáltatást minősíti valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági minősítési rendszer szerint - I/N			
			II

	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projektzáraskor várható érték
8.) A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére - I/N		
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek - I/II	II	I
10.) BAT technológiát alkalmaz - I/II	II	II
11.) Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél - I/N	I	I
12. Előnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítókat az eszközbeszerzés során/tanácsadó, oktató szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során (ezen beszállítók száma) - db	0	2
13.) Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitások, termékek használata - I/N	I	I
14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére - I/N	II	I
15.) A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz - I/N		I
16.) Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során - I/N		I
17.) A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségben található - I/II	II	
18.) A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet érint (I/N)		II
19.) A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez- I/N		I
20. Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú - I/N	II	II
21. A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest:		
a létrejövő zöldfelület nagysága - m2	2 000	
az előírt minimális zöldfelület nagysága - m2	1 500	
22.) A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése - I/N	I	I
23. A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével (településtervezés) - I/II	I	I
24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése - I/II	I	I
<u>25. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése</u>		
teljes vízfelhasználás m3	216	
termelés egysége m3	216	
<u>26. Fajlagos energiateljesítmény csökkentése</u>		
teljes energiateljesítmény kWh	58 154	
termelés egysége üzemóra	58 145	
27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma - db	0	4
28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás - kWh	0	0

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás

29.) Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése

alapanyag

I

0

0

termelés egysége

t ☐

0

0

30. Fajlagos csomagolóanyag mennyiség csökkentése

csomagolóanyag mennyiség

I

0

0

termelés egysége

t ☐

0

0

31.) Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül

megújuló energia felhasználás - kWh

0

0

teljes energiafelhasználás - kWh

58 154

58 154

32. Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása - db

0

0

33.) Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése

hasznosításra átadott hulladék - t

0

0

összes hulladék mennyisége - t

0

0

34.) Másodlagos alapanyagfelhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül

másodlagos alapanyag - t

0

0

összes alapanyag - t

0

0

35.) Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során - lN

II

II

36.) Közúti szállítás intenzitásának csökkentése

közúti árutonna km - árutonna km

0

0

összes árutonna km - km

0

0

37. Gépkocsi használat csökkentése - db

0

0

38. Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak mentén az előhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező) - km

0

0

39.) A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja - lN

I

I

40.) A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek - lN

I

41.) Felhasznált veszélyes anyag mennyiség csökkentése, helyettesítés nem veszélyes, kevésbé veszélyes anyagokra - kg

0

0

42.) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése

ártalmatlanításra kerülő hulladék - t

122

0

összes hulladék mennyisége - t

122

0

43.) Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése - t

0

0

44.) Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában - t

0

0

45. Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO₂e) - tonna/év

0

0

46.) Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése

összes szennyvíz

t

0

0

termelés egysége

t ☐

0

0

47.) Szennyvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI) - kg

0

0

48.) Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése - alkalom

0

0

49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben - lN

	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projektzáraskor várható érték
50. Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének növelése - eFt/fő	0	0
51.) Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés - eFt/fő	0	0
52.) Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával - fő	0	0
53.) Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak - I/II	II	II
<u>54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése</u>		
kistérségben élő foglalkoztatottak száma - fő	33 362	
a foglalkoztatottak száma - fő	13 378	
55. Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva - eFt	0	0
56.) Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) - m2	0	0
57.) Helyben (maximum kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia használata		
helyi energia felhasználása - kWh	0	0
teljes energiateljesítmény felhasználás - kWh	0	0
58.) A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma - db	0	0
59.) Környezeti szponzorálások - e Ft	0	0
60.) Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma - db	0	10

NYILATKOZATOK

1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékat is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn.

☒ Igen
☐ Nem

2. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási vagy adósságrendezési (önkormányzatok, kistérségi társulások esetében) eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás indul ellenünk, illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásunk keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártaig, annak tényét azonnal bejelentjük.

☒ Igen
☐ Nem

3. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célleírányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem.

☒ Igen
☐ Nem

4. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben.

☒ Igen
☐ Nem

5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék.

☒ Igen
☐ Nem

6. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem vagyok kötelezett.

☒ Igen
☐ Nem

7. Kijelentem, hogy a pályázat befogadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdem meg.

☒ Igen
☐ Nem

8. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

☒ Igen
☐ Nem

9. Kijelentem, hogy jelen pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból jelen pályázat tárgyában támogatásban nem részesültem.

☒ Igen
☐ Nem

10. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható.

☒ Igen
☐ Nem

11. Tudomásul veszem, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) b) pontja értelmében, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül.

☒ Igen
☐ Nem

12. Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.

☒ Igen
☐ Nem

13. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a vállalkozás adótartozására vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza.

☒ Igen
☐ Nem

14. A feljárnani kívánt biztosíték(Több is választható)

jelzálogjog ingatlanra	☐ Igen ☒ Nem	biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény	☐ Igen ☒ Nem
jelzálogjog ingóságra (15 millió forint támogatási összegig)	☐ Igen ☒ Nem	garanciaszervezet által vállalt kezesség	☐ Igen ☒ Nem
bankgarancia	☐ Igen ☒ Nem	garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény	☐ Igen ☒ Nem
óvadék	☐ Igen ☒ Nem	egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás	☐ Igen ☒ Nem
Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett.	☒ Igen ☐ Nem		

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás - a jegybanksi alapkamat kétszeres mértékével növelt - összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszedési megbízás stb.) alapján történjen.

☒ Igen
☐ Nem

16. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.

☒ Igen
☐ Nem

17. Kijelentem, hogy a létesítmény/eszköz kialakításához és a jelenlegi működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel

A szerződéskötésig rendelkezni fogok ☒

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

18. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott célleírányszat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:

- szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesítem,
- az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg,
- bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.

☒ Igen
☐ Nem
☐ Nem válaszoltam

19. Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használok fel, a támogatással megvalósuló projektet, a megvalósítástól számítva legalább 5 évig az adott célra használok. Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesítem

☒ Igen
☐ Nem

20. Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje.

☒ Igen
☐ Nem

21. Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll, és a szükséges dokumentumokat (azok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát) a Támogatási Szerződés megkötése előtt benyújtom.

☒ Igen
☐ Nem

22. Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett banki hitel, mint saját forrás része

Nincs hitel ☒ , melynek támogatástartalma: Ft.

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

23. A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

C - Pályázó alanya az ÁFA-nak, de nincs levonási joga, tárgyimentes (Bruttó)



A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeget kerül figyelembevételre.

F - A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

24. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel.

☒ Igen

☐ Nem

25. Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van.

☒ Igen

☐ Nem

26. Vállalom, hogy a Projekt adatlap 5.2 pontjában szereplő tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem.

☒ Igen

☐ Nem

27. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek.

☒ Igen

☐ Nem

28. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

☒ Igen

☐ Nem

29. Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe a Pályázati Útmutató C11-es pontjának megfelelően.

☒ Igen

☐ Nem

30. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg.

☒ Igen

☐ Nem

31. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§-ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.

☒ Igen

☐ Nem

32. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármilyen állami támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke sem a támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati Útmutató D2-D3 pontjában meghatározott értéket.

☒ Igen

☐ Nem

33. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn.

☒ Igen

☐ Nem

34. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelőek.

☒ Igen

☐ Nem

35. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom.

☒ Igen

☐ Nem

36. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk megvalósítani kívánt projektet olyan ingatlanon kívánjuk megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentes. Tudomásunk van arról, hogy kivételt képez, ha a pályázó az igény jogosultja, illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a külön rendeletben előírt üzemeltetési kötelezettség idejére. Továbbá tudomásunk van arról, hogy amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánjuk megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

☒ Igen
☐ Nem

37. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. § (4) bekezdés eseteire, kivéve azon magánszemélyeket, akik a külön jogszabály szerint nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, illetve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor.

☒ Igen
☐ Nem

38. Kijelentem, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartom és üzemeltetem az adott régióban.

☒ Igen
☐ Nem

39. Hozzájárulok, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jelemt, a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH részére.

☒ Igen
☐ Nem

40. Kijelentem, hogy környezeti hatástanulmány elkészítése számomra jogszabályi alapján kötelező

Nem ☒

Amennyiben környezeti hatástanulmány elkészítése számomra kötelező, kijelentem, hogy a Támogatási Szerződés megkötése előtt a hatástanulmányt benyújtom.

☐ Igen
☒ Nem

41. Kijelentem, hogy a tervezett beruházás műemlékvédelem alatt álló épületben valósul meg, illetve országos védelem alatt álló létesítmény esetében a hatóság hozzájárul a fejlesztéshez. (Tudomásul veszem, hogy a II. fordulón be kell nyújtani az ezt igazoló dokumentum(ok) eredeti példányát vagy hitelesített másolatát.)

☒ Igen
☐ Nem

42. Nyilatkozom, hogy a 217/1998/ (XII. 30.) Kormány rendelet 88. § 2) bekezdése alapján támogatási rendszerből kizárás hatálya nem áll fenn.

☒ Igen
☐ Nem

43. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt.

☒ Igen
☐ Nem

44. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem követett el súlyos szakmai vétséget és nem alanya jogerős bírósági ítéletnek csalás, korrupció, stb. miatt.

☒ Igen
☐ Nem

45. Nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt valamennyi fejlesztés:

Észak-Magyarország



régió területén és az érintett város belterületén valósul meg.

46. Nyilatkozom, hogy amennyiben pályázatom barnamezős területek fejlesztésére irányuló tevékenységet tartalmaz, a fejlesztés által érintett barnamező megfelel a barnamezős terület kritériumainak.

☐ Igen
☒ Nem

47. Nyilatkozom, hogy amennyiben pályázatom barnamezős területek fejlesztésére irányuló tevékenységet tartalmaz, akkor projekt támogatása esetén, a barnamezős területeken megvalósuló fejlesztések eredményeként a barnamezős terület minimum 50%-ban funkcióváltással vagy funkcióbővítéssel újrahasznosításra kerül.

☐ Igen
☒ Nem

48. Nyilatkozom, hogy a tervezett fejlesztés nem jár a beépítettség túlzott növekedésével, a tervezett fejlesztések megfelelnek a település érvényes rendezési tervének (illetve az illeszkedés érdekében a szükséges módosítási intézkedések elindítása megtörtént), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm.rendeletben foglaltaknak.

☒ Igen
☐ Nem

49. Amennyiben pályázatom kereskedelmi központ felújítására, átalakítására vonatkozó projektelemet tartalmaz, kijelentem, hogy a kereskedelmi központ 1995. előtt épült.

☐ Igen
☒ Nem

50. Tudomásul veszem, hogy jelen kiírásra benyújtott projekt/tevékenység más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható (kivéve saját erő kiegészítést szolgáló támogatás).

☒ Igen
☐ Nem

51. Nyilatkozom hogy -amennyiben releváns- projektem tartalmazza a kötelezően végrehajtandó azbesztmentesítésre, akadálymentesítésre valamint energiahatékonysági korszerűsítésre vonatkozó kötelező tevékenységeket.

☒ Igen
☐ Nem

52. Nyilatkozom, hogy a tervezői költségbeccsléssel alátámasztott új építés esetén az épület alapterületével megegyező nagyságú zöldfelületet kerül kialakításra a projekt keretében.

☒ Igen
☐ Nem

53. Nyilatkozatom, hogy a beruházás keretében az őshonos növényfajokat és populációkat megőrizzük, az allergén hatású növények és tájidegen fajok irtását elvégezzük a zöldfelületek, parkok kialakításánál és bővítésénél.

☒ Igen
☐ Nem

54. Nyilatkozom, hogy a projekt keretében az utcabútorok beszerzését egy előre elfogadott, egységes arculati stratégia mentén végezzük.

☒ Igen
☐ Nem

55. Nyilatkozom, hogy saját erőből, közösségi forrásokat fel nem használva homlokzatfelújítási alapot hozunk létre és vállaljuk, hogy azon keresztül ösztönözzük az akcióterület lakásállományának külső meqújítását saját pályázati rendszer működtetésén keresztül.

☒ Igen
☐ Nem

56. Nyilatkozom, hogy a projekttel összefüggésben a jövőben az önkormányzati ügyek összességének intézését ügyfélbarát módon kialakított ügyfélszolgálati irodában szervezzük meg.

☒ Igen
☐ Nem

57. Nyilatkozom, hogy a projekttel összefüggésben a jövőben - az önkormányzatok fejlesztéspolitikájának átláthatóbbá tétele érdekében - információs irodát létesítünk, ahol ügyfélbarát módon megtekinthetők a városi fejlesztési elképzelések (térképek, makettek, szórólapok, posztterek, stb.).

☒ Igen
☐ Nem

58. A partnerség szélesítése és az önkormányzatok működésének átláthatóbbá tétele érdekében vállaljuk, hogy az önkormányzat működésével, gazdálkodásával és fejlesztéseivel kapcsolatosan éves eredményindikátorokat határozzunk meg, ennek teljesülését mérjük és ezeket az adatokat több csatornán rendszeresen a nyilvánosság elé tárjuk.

☒ Igen
☐ Nem

59. Tudomásul veszem, hogy azon létesítmények vonatkozásában, melyek teljes körű akadálymentesítését jelen pályázati kiírás keretében megvalósítjuk, a fenntartó a későbbiekben az ÜMFT keretében nem számolhat el az akadálymentesített épületre további akadálymentesítéshez kapcsolódó költséget, kivéve, ha az jogszabályi változás miatt kötelezővé, vagy az épület nagymértékű bővítése-átalakítása miatt szükségesszerűvé válik.

☒ Igen
☐ Nem

Intézkedés specifikus nyilatkozat - ÉAOP

61. Nyilatkozatom, hogy a jelen pályázatban meghatározott akcióterületen lévő semmilyen épületre, létesítményre, közterületre, stb. nem nyújtottam be pályázatot a „Helyi településfejlesztési akciók” konstrukcióra.

☐ Igen
☒ Nem

Intézkedés specifikus nyilatkozat - KDOP

62. Nyilatkozatom, hogy a jelen pályázatban meghatározott akcióterületen lévő semmilyen épületre, létesítményre, közterületre, stb. nem nyújtottam be pályázatot a „Helyi településfejlesztési akciók” konstrukcióra.

☐ Igen
☒ Nem

Intézkedés specifikus nyilatkozat - ÉAOP

63. Nyilatkozatom, hogy a jelen pályázatban meghatározott akcióterületen lévő semmilyen épületre, létesítményre, közterületre, stb. nem nyújtottam be pályázatot a „Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése” konstrukcióra.

☐ Igen
☒ Nem

Intézkedés specifikus nyilatkozat - Összes régió

64. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben összesen Ft csekély összegű (de minimis) támogatást vettem igénybe.

☒ Igen
☐ Nem

A 23. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz!

Kelt:

.....
(a dátum kézzel töltendő)

Cégszerű aláírás

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai

Az igénylő minősítési kódja:

Az igénylő minősítési kódjának megnevezése:

Adóalany:

☒ Igen
☐ Nem

Az igénylő neve:

Pásztó Város Önkormányzata

Az igénylő székhelye

Irányítószám:

3060

Település:

Pásztó

Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey Ferenc út

Házszám:

35

Helyrajzi szám:

1799/M

Társ pályázó minősítése:

Támogatásban részesülő



I/2. A program/projekt azonosító adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése:

Pásztó kistérségi központ rehabilitációja

Igényelt összeg deviza kódja:

Forint



Igényelt összeg (Ft):

744 041 000

A megvalósítási hely pontos címe

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Id. több megvalósítási helyszín

Házszám:

Id. több megval. helyszín

Helyrajzi szám:

Id. több megvalósítási helyszín

A támogatási konstrukció megnevezése:

Funkcióbővítő településrehabilitáció

Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki

A támogatási konstrukció megnevezése (1):

A támogatási konstrukció megnevezése (2):

A támogatási konstrukció megnevezése (3):

A támogatási konstrukció megnevezése (4):

igénylés dátuma:

P.H.

(a dátum kézzel töltendő)

az igénylő aláírása

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Több megvalósítási helyszín - 1. oldal (v1.0.0.913)

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

5. Műemlék kolostor együttes megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

5

Helyrajzi szám:

60

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

4. Csohány Galéria megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

4.

Helyrajzi szám:

62

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Község (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey Ferenc út

Házszám:

35

Helyrajzi szám:

1799/1

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Község (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

58

Helyrajzi szám:

1799/2

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

24. A Zeneiskola épületének megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

54/a

Helyrajzi szám:

4/1; 4/3

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

22 Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfel. rend.

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

4

Helyrajzi szám:

62

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Csillag tér a Szent Imre tér felé eső része

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

742/9

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

20. A Szent Imre tér rekonstrukciója

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Szent Imre tér

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

46/3

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Több megvalósítási helyszín - 5. oldal (v1.0.0.913)

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

19. A Kossuth utca rekonstrukciója

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kossuth utca

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

46/1

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

7. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

1; 60

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

14 Kéttannyelvű gimnázium előtti közter.megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

58

Helyrajzi szám:

1799/2

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

18. Új tér kialakítás Hunyadi u.-Kölcsey u.- Fő u.

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Hunyadi u. - Kölcsey u. - Fő u. találkozása

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

1860; 1845

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hiv. felé

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey út

Házzszám:

-

Helyrajzi szám:

1818/2

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

16.A Polgármesteri Hiv. előtti tér rekonstrukciója

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey út

Házzszám:

-

Helyrajzi szám:

1818/2

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

15. A Polg. Hiv. parkolójának rekonstrukciója

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő u-

Házszám:

58

Helyrajzi szám:

1799/2

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

13. Zeneiskola küzüterület megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

54/b

Helyrajzi szám:

5/2

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

12. A Deák Ferenc utca megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák F. u.

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

5/4

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

11. A transzformátorház rekonstrukciója

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák F. u., a Zeneiskola mögötti közterület-park

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

1462

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

10. A Fő utca megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házzám:

-

Helyrajzi szám:

1461/1; 1461/3; 4/3; 4/6; 4/5; 1789/1; 1789/3

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

9. Csillag téri közpark megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Csillag tér

Házzám:

-

Helyrajzi szám:

742/3

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

2. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

4

Helyrajzi szám:

62

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

23. Múemléki tömb elektromos hálózatának rekonst.

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

58

Helyrajzi szám:

58

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

3. Műemlék templom rekonstrukciója

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

1

Helyrajzi szám:

1

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

6. Művelődési Központ környezetének megújítása

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák F. u.

Házszám:

14

Helyrajzi szám:

65/1

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

1. A piac és környezete infrastrukturális fejl.

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Magyar u.-Csap u.-Klapka Gy. köz-Kövecses-patak

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

1407; 1417

A helyszínen elvégzett tevékenység megnevezése:

8. Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás

Régió (automatikus):

Észak-Magyarország

Megye (automatikus):

Nógrád

Kistérség (automatikus):

Pásztói

Település:

Pásztó

Irányítószám:

3060

Közüterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Magyar utca, Csap utca

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

1406, 1419, 1422/1, 1404, 1423

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

22

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér 4

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

62

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

21

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér - Szent Imre tér)

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Csillag tér Szent Imre tér felé eső része

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

742/9

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

20

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Szent Imre tér rekonstrukciója

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Szent Imre tér

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

46/3

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

19

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Kossuth utca rekonstrukciója

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Kossuth utca

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

46/1

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

18

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Új tér kialakítása - Hunyadi u. - Kölcsey út. - Fő u.

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Hunyadi u. - Kölcsey út. - Fő u. találkozása

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1860; 1845

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

17

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé, Kölcsey u. megnyitása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Kölcsei F. út

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1818/2

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

16

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Kölcsey F. út

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1818/2

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

15

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Polg. Hiv. és a gimn. közötti terület

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1799/2

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

14

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Fő u. 58.

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1799/2

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

13

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Zeneiskola körüli közterület megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Fő u. 54/b

Tevékenység helyszíne (hatsz, ha releváns)

5/2

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

12

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Deák Ferenc utca megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Deák Ferenc u. a Fő u. és a műemléki tömb között

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

5/4

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

11

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe történő illesztése)

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Deák F. u., a Zeneiskola mögötti közterület-park

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1462

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

10

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Fő utca megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Fő utca

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1461/1 /2;4/3 /5 /6;1789/1 /3

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

9

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Csillag téri közpark megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Csillag tér

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

742/3

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

7

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert)

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1, 60

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

5

közösségi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Műemlék kolostor együttes megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér 5

Tevékenység helyszíne (hrszt, ha releváns)

60

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

4

közösségi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Csohány Galéria megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér 4.

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

62

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

2

közösségi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Turisztikai fogadóhelység kialakítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér 4

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

62

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

6

közösségi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Művelődési Központ környezetének megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Deák F. u. 14

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

65/1

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

3

közösségi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Műemlék templom rekonstrukciója

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér 1.

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

26

közzsféra funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Kölcsey F. út. 35.

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1799M

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

25

közzsféra funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Fő u. 58.

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1799/2

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

24

közzsféra funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A Zeneiskola épületének megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Fő u. 54

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

4/1 4/3

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

23

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Múzeum tér

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

58

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

8

városi funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Magyar u. - Csap u.

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1406, 1419, 1422M, 1404, 1423

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

1

gazdasági funkciót erősítő (ERFA)



Tevékenység neve:

A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Magyar u.-Csap u.-Klapka Gy. köz-Kövecses-patak

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

1407, 1417

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

27

infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA)



Tevékenység neve:

Térfigyelő rendszer kialakítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

Fő u. -Deák F. u.-Kölcsey - műemléki negyed térség

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

nem releváns

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:	Tevékenység típusa:
28	infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA) 
Tevékenység neve:	
Információs iroda eszközfejlesztése a Pásztó TV stúdiójában	
Tevékenység helyszíne (utca, házszám)	
Pásztó TV Stúdiója	
Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)	
nem releváns	

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

29

infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA)



Tevékenység neve:

Városi útbaigazító tábla-rendszer kialakítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

nem releváns

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

nem releváns

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

30

infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA)



Tevékenység neve:

Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

nem releváns

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

nem releváns

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

31

infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA)



Tevékenység neve:

A városi honlap megújítása

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

nem releváns

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

nem releváns

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

32

infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ESZA)



Tevékenység neve:

Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

nem releváns

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

nem releváns

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tervezett beavatkozások - 1. oldal (v1.0.0.913)

Sorszám:

Tevékenység típusa:

33

infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ESZA)



Tevékenység neve:

Helyi környezettudatosság terjesztése

Tevékenység helyszíne (utca, házszám)

nem releváns

Tevékenység helyszíne (hrsz, ha releváns)

nem releváns

Mutató neve (kötelezően választható):

A fejlesztések által érintett lakosság létszáma - fő

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Output

Mértékegység:

fő

Bázisérték:

1 474

Minimálisan elvárt célérték:

1 690

Célérték elérésének időpontja:

2011.12.31

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

1 690

Mutató forrása:

KSH

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

Az akcióterület lakosságszám elemzését az éves KSH adatok alapján a projektgazda készítteti el a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

Mutató neve (választható):

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Output

Mértékegység:

db

Bázisérték:

0

Minimálisan elvárt célérték:

5

Célérték elérésének időpontja:

2010.10.31

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

5

Mutató forrása:

Kult. Örökségvéd. Hiv

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivaddal együttműködve (dokumentált, felújított műemlékekről igazolás kikérésével) a projektgazda készítteti el a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

Lakossági elégedettség - %

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Hatás

Mértékegység:

%

Bázisérték:

50

Minimálisan elvárt célérték:

75

Célérték elérésének időpontja:

2013.12.31

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

80

Mutató forrása:

Önkormányzat Pásztó

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

Kérdőíves felmérés, amit a projektgazda készített el a projekt közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

A rehabilitált városi terület nagysága - m2

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Output

Mértékegység:

m2

Bázisérték:

0

Minimálisan elvárt célérték:

77 239

Célérték elérésének időpontja:

2010.12.31

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

77 239

Mutató forrása:

Önkormányzat Pásztó

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

Minden egyes rehabilitációs projekt során elemenként kerülnek felmérésre a rehabilitált területek. A kedvezményezett jelentést készít az eredményekről a tevékenységek zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Mértékegység:

Bázisérték:

Minimálisan elvárt célérték:

Célérték elérésének időpontja:

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

Mutató forrása:

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Mértékegység:

Bázisérték:

Minimálisan elvárt célérték:

Célérték elérésének időpontja:

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

Mutató forrása:

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

Minden egyes rehabilitációs projekt során elemenként kerülnek felmérésre a rehabilitált területek. A felmérések gyakorisága a rehabilitációs ütemek monitoringjához kötődik.

Mutató neve (kötelezően választható):

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Mértékegység:

Bázisérték:

Minimálisan elvárt célérték:

Célérték elérésének időpontja:

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

Mutató forrása:

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

Mutató neve (választható):

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Mértékegység:

Bázisérték:

Minimálisan elvárt célérték:

Célérték elérésének időpontja:

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén

Mutató forrása:

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Mutató neve (kötelezően választható):

Mutató neve (választható):

Projektzárásig felújított középületek száma

A fentiek közül csak az egyik választható!

Mutató típusa:

Mértékegység:

Bázisérték:

Minimálisan elvárt célérték:

Célérték elérésének időpontja:

Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén:

Mutató forrása:

Mutató mérésének módszere és gyakorisága:

A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

3	Műemlék templom rekonstrukciója
---	---------------------------------

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

1

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 1: Római Katolikus Egyház 1/1 tul. hányad
--

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Települések központi tereinek megújítása: közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése.... akadálymentesítése, alpműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható."
--

Tevékenység besorolása funkció szerint

közösségi	☒
-----------	-------------------------------------

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA	☒
------	-------------------------------------

Tevékenység célja

Műemlékek és környeztük megújítása, korszerűsítése
--

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, db, 5 (Az 5 db az egész akcióterületre vonatkozik, jelen projektelemnél a célérték 1db)
--

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Toronyisak felújítása, A bádогоzás és vízelvezető csatornarendszer megújítása Épület-megvilágítás rekonstrukciója Homlokzat felújítása A lábazat szigetelése
--

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Országos műemléki listán álló templom felújítását célozza a projekt, melyet kedvelt turisztikai célpont így az egyik célcsoport a városba látogató turisták. Mivel a templom egy működő, egyházi szertartásoknak helyet adó intézmény ezért a másik célcsoportot a helyi lakosság, katolikus hívők alkotják.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

Mindkét célcsoport igényeinek kielégítését szolgálja a templom felújítása. A turisták a felújított épületben egy teljes szépségében, jó állapotban fennmaradt, megőrzött műemléket csodálhat meg, amit a felújításnak köszönhetően még sokáig megnézhet. A hívők számára szintén szükséges egy olyan épület, ahol biztonságosan, jó körülmények között gyakorolhatják hitüket.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

75 000 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

75 000 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

67 500 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

7 500 000 Ft

Az önrőt a Római Katolikus Egyház saját forrásaiból biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

Az épület a Római Katolikus Egyház tulajdonában van. Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján a tervezett felújítással kapcsolatban pozitív eredményű egyeztetés történt.

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése, egyeztetések a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

4

Csohány Galéria megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

4

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

62

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a Csohány Kálmán Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Települések központi tereinek megújítása: közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése.... akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható."

Tevékenység besorolása funkció szerint

közösségi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Műemlékek és környeztük megújítása, korszerűsítése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, db, 5

(Az 5 db az egész akcióterületre vonatkozik, jelen projektelemnél a célérték 1db)

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Akadálymentesítés

Külső homlokzat és nyílászárók felújítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Célcsoport a Csohány Galéria közönsége, látogatói (lakosság, a városba látogatók), a kiállítások szervezésében, kiállítási anyagok beszerzésében, elkészítésében szerepet vállaló civil szervezetek, művészek, szakértők.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A Galéria tevékenységét méltó környezetben, a kor igényeit kielégítően kell, hogy ellássa. A célcsoport, látogatóközönség igényli a vonzó, műemléki épülethez illő, jó állapotban megőrzött kiállítói környezetet, ezért a az épület állagának megóvása, javítása érdekében a fejlesztés indokolt.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

6 600 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

6 600 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

5 940 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

660 000 Ft

Az Önerő biztosítását Nógrád Megye Önkormányzata vállalta.

Projekt-előkészítés helyzete

A műemlék épület önkormányzati tulajdonban van, a Városi Múzeum fenntartója a Pásztó Városi Múzeum (melynek fenntartója a Nógrád Megyei Önk). Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján az épület üzemeltetőjével sikeres egyeztetés történt

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

5	Műemlék kolostor-együttes megújítása
---	--------------------------------------

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

5

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

60

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 60, Ciszterci Rend Zirci Kongregációja 1/1 tul. hányad.
--

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

" településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése"
--

Tevékenység besorolása funkció szerint

közösségi	☒
-----------	-------------------------------------

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA	☒
------	-------------------------------------

Tevékenység célja

Műemlékek és környeztük megújítása, korszerűsítése
--

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, db, 5 (Az 5 db az egész akcióterületre vonatkozik, jelen projektemnél a célérték 1db)
--

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Lábazat, szigetelés rekonstrukciója Külső homlokzat színezése
--

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

A kolostor-együttes, az Pásztó Városi Múzeum célközönsége leginkább a városba látogató turisták, de helyi lakosság, civil szervezetek szintén a célcsoport tagjai.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A Kolostor-együttes felújítása a célcsoport szépen bemutatható, jó állapotban megőrzött, fenntartott műemlék iránt maximálisan kielégítendő. Az igények a kulturált, magas esztétikai és kultúrtörténeti értékkel bíró műemlékek nívós bemutatására a kulturális turizmus résztvevőinek alapigénye, ennek való megfelelés egyben az építészeti értékeink megőrzését is szolgálja.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

19 800 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

19 800 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

17 820 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

1 980 000 Ft

Az önerőt 50%-ban (Ciszterci Rend Zirci Kongregátumtól átvállalva) Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban a Városi Múzeum üzemeltetője: Nógrád Megyei Önkormányzata biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján a tulajdonossal és a fenntartó Nógrád Megyei Önkormányzattal történt egyeztetés, és megállapodás a projektről

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

7

A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

1, 5

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1, 60

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 1: Római Katolikus Egyház 1/1 tul. hányad (Műemlék templom kerített kertje)

HRSZ 60, Ciszterci Rend Zirci Kongregációja 1/1 tul. hányad. (Kolostor-kert)

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Műemlékek és környeztük megújítása, korszerűsítése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, db, 5

(Az 5 db az egész akcióterületre vonatkozik, jelen projektelemnél a célérték 1 db /Kolostorkert/)

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Kerítés bontása, a műemléképület láthatóságának biztosítása, a növényállomány átalakítása

Egyszerű park rehabilitáció

Köz- és épületvilágítás korszerűsítése

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

A Templomkert és a Kolostorkert is korlátozott használatú zöldfelület, amelyek vallási intézményekhez köthetőek. A templomkert a műemléki védettségű templom kertje, míg a Középkori romkert önállóan is országos védeltséget élvez. Mindezen háttérinfó alapján a beazonosítható célcsoport: a városba látogatók, helyi lakosság, civil szervezetek, katolikus hívők

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A műemlékhez, ill. műemléket körülvevő területekhez méltó környezet a város turisztikai potenciáljának, és a helyiek, a helyszínt használó hívő és lakosok komfortérzetnek növelésére a környezet rendezése és fejlesztése pozitív hatású, ezért indokolt.

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.06.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

5 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

5 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

4 950 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

550 000 Ft

Az önerőt a Kolostorkert esetében 50%-ban a Ciszterci Rend Zirci Kongregátumtól átvállalva, Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban a Városi Múzeum üzemeltetője: Nógrád Megyei Önkormányzat biztosítja. A Templomkert esetében az önerőt a Római Katolikus Egyház biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján a Római Katolikus Egyház, és Ciszterci Rend Zirci Kongregátum képviselőivel, a tervezett beruházás kapcsán pozitív eredményű egyeztetés történt.

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Az érvényes településrendezési terv szerint a kertépítészeti tevékenység nem engedélyköteles, azonban tekintettel a műemléki környezetre, a terveket kertépítészeti és bontási engedélyezési terv szinten kell elkészíteni, illetve egyeztetés és engedély beszerzése szükséges az KÖH-el. Az infrastruktúrát érintő közvilágítási fejlesztések esetében szakhatósági hozzájárulások és engedélyek beszerzésére van szükség.

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

1	A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése
---	--

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Magyar u.Csap u.Klapka k.

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1407, 1417

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 1407 Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad HRZS 1417 Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad
--

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Piac, piaccsarnok épületének felújítása, átalakítása, bővítése; helyiségek, belső terek kialakítása"

Tevékenység besorolása funkció szerint

gazdasági	☒
-----------	-------------------------------------

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA	☒
------	-------------------------------------

Tevékenység célja

A piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése
--

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Piacon kereskedők arányának növekedése, %, 40

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A piac infrastrukturájának felújítása (víz, szennyvíz, elektromos hálózat, közvilágítás) Fedett elárusítóhelyek kialakítása Új könnyűszerkezetes piaccsarnok építése (400m2) Belső közlekedési utak felújítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

A projektetem legfőbb célcsoportja a piacon működő vállalkozások, vásárlók.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A vásárlók az egész kistérségből (sőt annak határain túlról) jönnek és az elárusítók sem csak helyi vállalkozások. A piac kistérségi határon is túlnyúló kiskereskedelmi szolgáltatási igényeket elégít ki, fejlesztése modernizálása időszerű. Jobb körülmények kialakításával növekvő forgalom, és a kiskereskedelmi tevékenységet végzők számának növelése valószínűsíthető

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

115 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

115 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

57 750 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

50,00

További források megnevezése

57 750 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, saját önkormányzati költségvetéséből közvetve biztosítja, a tulajdonában lévő Üzemeltető Pásztói Városgazdálkodási Kft. feltőkésítésével, ezáltal a gyakorlatban az önerőt a Pásztói Városgazdálkodási Kft. adja.

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján a piac és környezetének teljes felújítására építészeti koncepcióterv készült, előzetes egyeztetések folytak az Üzemeltető Városgazdálkodási Kft.-vel, illetve a piaci árusokkal, vásárlókkal (lakosság)

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

12

A Deák Ferenc utca megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák Ferenc utca

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

5/4

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 5/4: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is;"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Parkolók számának növekedése, db, 15

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Légvezetékek földkábelrel történő kiváltása

A közvilágítás korszerűsítése

A burkolat forgalomcsillapító létesítményekkel történő kialakítása, felújítása

Parkolók kijelölése, kialakítása

Zöld szegélyek rekonstrukciója

A vízvezetés rekonstrukciója és a szegélyek rendezése

Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, a városba látogatók, gépkocsival közlekedők

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A parkolási gondok enyhítése a Fő utcára gépkocsival érkezők biztonságos, szabályos helyen való parkolásában segítene, emellett a központi tér teljes fejlesztése a városképp egészen nagyban javítana, ami minden használó számára fontos.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

33 055 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

33 055 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

22 861 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

69,16

További források megnevezése

10 194 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből és az ÉMÁSZ Kft saját forrásból biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján lakossági egyeztetések, valamint a vállalkozók számára tájékoztatás, illetve a projekthez való kapcsolódás lehetőségeit feltáró személyes kérdőíves megkeresés történt

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

11

A transzformátorház rekonstrukciója a városképbe történő illesztése

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák F. u.,

Házszám:

HRSZ 1462

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1462

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 1462 Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. 1/1 tul. hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Települések központi tereinek megújítása: közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, db, 1

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A műemlék Zeneiskola mögötti parkban lévő, városképileg idegen elemként, látványromboló, esztétikailag a környező területek értékét nagyban rontó transzformátorház, műszaki elemeinek korszerűsítését és a "ház" környezetbe illesztését szolgálja a beruházás.

A tevékenység műszaki tartalma:

A transzformátorok cseréje

A meglévő transzformátorház bontása

Új transzformátorház a városképbe illeszkedő kiépítése

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, a városba látogatók, Zeneiskola diákjai, tanárai, tehát mindenki, aki használja, használhatja a Zeneiskola körüli teret.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A transzformátorház a Fő utcáról a műemléki tömb felé vezető út mentén található, így a városképet, a városba utazóra tett hatást egy esztétikailag megfelelőbb kialakítású létesítmény nagyban javíthatná. A beruházás tehát mind a lakosság, mind a városba látogatók számára pozitív hatású.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

14 300 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

14 300 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

7 150 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

50,00

További források megnevezése

7 150 000 Ft

Az önerőt ÉMÁSZ biztosítja (ebből ennél a projektnél az önkormányzat egy részt átvállal)

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján ÉMÁSZ-szal folytatott egyeztetések zajlottak

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

10

A Fő utca megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

146/1 + még 6 db

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 1461/1, HRSZ 1461/3, HRSZ 4/3, HRSZ 4/6, HRSZ 4/5, HRSZ 1789/1, HRSZ 1789/3 = Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közszerületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Fő utca piaci igényeknek megfelelő átalakítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Kereskedelmi tevékenység élénkülése % 25

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Légvezetékek földkábelrel történő kiváltása

Zöld szegélyek rekonstrukciója

Járdák díszburkolattal történő átépítése a vízlevezetés megoldásával és a szegélyek rendezésével

Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Pásztón a Fő utca a település központi utcája, így egy igazi, használt közösségi tér. Legfőbb célcsoport: Lakosság, a városba látogatók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A központi jellegből és magas használati mutatókból egyértelmű, hogy mind a kedvező településkép, mind egy otthonosabb, élhetőbb város megteremtése érdekében fontos az utca megújítása, A célcsoport (ezen belül is a lakosság) igénye egy, a mindennapjaik részét képező közterület magasabb színvonalú kiépítésére és ez által számukra esztétikusabb, könnyebben használható utca kialakítására evidens.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

198 000 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

198 000 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

162 910 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

82,28

További források megnevezése

35 090 000Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből és az ÉMÁSZ Kft saját forrásból biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján lakossági egyeztetések, valamint a vállalkozók számára tájékoztatás, illetve a projekthez való kapcsolódás lehetőségeit feltáró személyes kérdőíves megkeresés történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

13

Zeneiskola körüli közterület megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő u.

Házszám:

54/b

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

5/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése;"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közterületek minőségének javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Zöldfelületek állapotának javulása % 25

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A meglévő park átalakítása, a növényállomány átalakításával, rekonstrukciójával és a feltárhálózat díszburkolattal történő kialakításával
Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)
Közvilágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A műemléki környezet fejlesztése minden célcsoport számára kedvező. A nem csak a városa látogatók, de a helyiek is kellemesebben érzik magukat ápolott, a műemlékekhez illő kertépítészeti elemekkel kialakított köztéren

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

22 000 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

22 000 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

19 800 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

2 200 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági egyeztetések, valamint a vállalkozók számára tájékoztatás, illetve a projekthez való kapcsolódás lehetőségeit feltáró személyes kérdőíves megkeresés történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Az érvényes településrendezési terv szerint a kertépítészeti tevékenység nem engedélyköteles, azonban tekintettel a műemléki környezetre, a tervet kertépítészeti és bontási engedélyezési terv szinten kell elkészíteni, illetve egyeztetés és engedély beszerzése szükséges az KÖH-el. Az infrastruktúrát érintő közvilágítási fejlesztések esetében szakhatósági hozzájárulások és engedélyek beszerzésére van szükség.

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

14

Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

58

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1799/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartós használati jogával

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közterületek minőségének javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Zöldfelületek állapotának javulása % 30

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A meglévő park átalakítása, a növényállomány átalakításával, rekonstrukciójával és a feltáráshálózat díszburkolattal történő kialakításával
Épített és mobil utcabútorok kihelyezése (pihenőfelületek, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)
Vízfelület kialakítása szökőkúttal, csobogóva
Meglévő Március 15. emlékmű áthelyezése
Özvilágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

Kösterületek műemléki környezethez illő kialakítása, egy elégedettséget és közbiztonságérzetet nyújtó ápoltt zöldfelület megléte és fejlesztése egy fiatalokkal foglalkozó intézmény mellett indokolt.

Megvalósítás tervezett kezdete 2009.10.01

Megvalósítás tervezett vége 2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

38 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

38 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

32 725 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

7 775 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések, valamint a vállalkozók számára tájékoztatás, illetve a projekthez való kapcsolódás lehetőségeit feltáró személyes kérdőíves megkeresés történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Az érvényes településrendezési terv szerint a kertépítészeti tevékenység nem engedélyköteles, azonban tekintettel a műemléki környezetre, a tervet kertépítészeti és bontási engedélyezési terv szinten kell elkészíteni, illetve egyeztetés és engedély beszerzése szükséges az KÖH-el. Az infrastruktúrát érintő közvilágítási fejlesztések esetében szakhatósági hozzájárulások és engedélyek beszerzésére van szükség.

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

15

A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő u.

Házszám:

58.

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1799/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó használati jogával

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"kösterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Parkolók számának növekedése, db 5

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Kerítés és beengedő rendszer kiépítése

Új parkolók kialakítása, burkolat-felújítás a jelenlegi rendszer átalakításával

Parkolófásítás, zöld sáv kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Önkormányzati tisztviselők, önk. dolgozók, lakosság

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A Polgármesteri Hivatal, mint a település központi szervezetének székhelye, fejlesztésre szorul, amit egy akcióterületi fejlesztés keretében időszerű végrehajtani, hisz a használók igényei és az épület funkciója ezt mindenképpen igényli.

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.06.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

6 600 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

6 600 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

5 610 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

900 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

16

A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey út

Házszám:

35

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1818/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Parkolók számának növekedése, db 5

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A meglévő park átalakítása, a köztéri szobor környezetének megnyitása, a meglévő növényállomány átalakításával, rekonstrukciójával és a járdák felújításával

Parkolók kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, önkormányzati tisztségviselők, önk. dolgozók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

Reprezentatív épület előtti tér, melyet sokan látnak, használnak. A célcsoport igényei a fejlesztés megvalósítását támaszták alá.

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.06.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

11 000 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

11 000 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

9 350 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

1 650 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

17

Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey F. út

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1818/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Tehermentesítő-belterületi utak építése, korszerűsítése, gyalogos átkelő szakaszok
építése a vasúti kereszteződésekhez kapcsolódóan"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Infrastrukturális korszerűsítések

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Területek használati-értékének növekedése % 50

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Az utca egyirányú, csillapított forgalmú megnyitása a Polg.Hiv. felé
Burkolat felújítása forgalomcsillapító létesítményekkel
A meglévő növényállomány átalakítása, pótlása
Közvilágítás korszerűsítése

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, öklormányzati dolgozók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A Polg. Hiv. megközelítését segít[bekötőút legfőbb szorgalmazói a célközönség tagjai.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

8 800 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

8 800 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

7 480 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

1 320 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Építési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

18	Új tér kialakítása - Hunyadi u. - Kölcsey út - Fő u.
----	--

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Hunyadi u. - Kölcsey út

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1860, 1845

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

mindkettő Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad
--

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"
--

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közterületek minőségének javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Zöldfelületek állapotának javulása % 25

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Egyszerű közpark szinten kiépített közterület Közlekedőfelületek burkolatainak kiépítése Zöldfelületek kialakítása Utcabútorok kihelyezése Közvilágítás korszerű kialakítása
--

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, látogatók, használók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

Új tér kialakításával, új közösségi színhely is létrejön melyet kialakítása után a lakosság számára nyújt kellemesebb életteret

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

2 200 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

2 200 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

1 870 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

330 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges, kivétel a közvilágítási rendszert érintő fejlesztések, ahol engedélyek beszerzése szükséges

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

19

A Kossuth utca rekonstrukciója

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kossuth utca

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

46/1

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közszerületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Infrastrukturális korszerűsítések

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Területek használati-értékének növekedése % 45

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Útburkolat felújítása, a vízelvezetés biztonságos megoldásával

Közműfelújítás: ivóvízhálózat felújítása

Zöld szegélyek rekonstrukciója

Járdák felújítása

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, városba látogatók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A jobbára közmű-rekonstrukciót tartalmazó project közvetve (víz-hálózat révén) és közvetlenül is pl. akadálymentes közlekedés megteremtése révén is kiszolgálja a használók igényeit, megvalósítása a hosszú távú zavartalan működés, ill. a hibák gyakoriságának csökkentéséből adódóan sürgető

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

38 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

38 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

32 725 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

5 775 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Építési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

20

A Szent Imre tér rekonstrukciója

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Szent Imre tér

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

46/3

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Parkolók számának növekedése, db 8

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Közszerület egyszerű közpark szintű kiépítése

Játszóter kialakítása

Járdák rekonstrukciója

Parkolók kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, a teret használó látogatók stb.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

zöldfelület létrehozása, kialakítása a kertépítészeti kialakítástól függően komoly benyomást ill. pozitív érzetet kelthet a használóban, mindez pláne igaz ha egy játszótér is köthető hozzá, hiszen a szülők és csermekéik ilyenkor hosszabb időt is eltölthetnek a területen.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.07.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

7 700 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

7 700 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

6 545 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

1 155 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

21

A Csillag tér lekötő útjának felújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Csillag téri körforgalom

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

742/9

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közszerületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Infrastrukturális korszerűsítések

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Területek használati-értékének növekedése % 20

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Zöld szegélyek rekonstrukciója

Járdák rekonstrukciója

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

a körforgalmat gyalogosan használók számára jelent nagy fejlesztést a beruházás, ők a megvalósulás után jobb minőségű járdán, felújított zöld szegéllyel használhatják a területet

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.07.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

4 400 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

4 400 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

3 740 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

660 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és megyei egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

24

A Zeneiskola épületének megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Községterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák F. u.

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

4/1, 4/3

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 4/1 Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó használati jogával
HRSZ 4/3 Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad,

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható."

Tevékenység besorolása funkció szerint

közzsféra

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Közösségi (okt-kult) intézmények fejlesztése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db 1

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Nyílászárók cseréje

Külső színezés

Vízvezető csatornák rekonstrukciója

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

oktatás körülményeinek és az épület állagának javítása és az intézmény jó karban tartása, valamint a beruházással elérhető energia-megtakarítás mind alátámasztják az igényeket a beruházás megvalósítására

Megvalósítás tervezett kezdete 2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége 2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

22 000 000

22 000 000

18 700 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

3 300 000 Ft

Az önerőt részben Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből, részben az Nógrád Megye Önkormányzata biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági fenntartói egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Építési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

25

A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő utca

Házszám:

58

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1799/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó használati jogával

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható."

Tevékenység besorolása funkció szerint

közzsféra

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Közösségi (okt-kult) intézmények fejlesztése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db 1

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Az alap statikai megerősítése

Lábazat-felújítás

Külső homlokzat szigetelése, színezése

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

jobb oktatási körülmények, szebb külső megjelenés és mindezek mellett a statikai, műszaki problémák is kezelésre kerülnek a beruházás végrehajtásával

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

27 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

27 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

23 375 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

4 125 000 Ft

Az önerőt részben Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből, részben az Nógrád Megye Önkormányzata biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Lakossági és fenntartói egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Építési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

26

A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kölcsey F. út

Házszám:

35

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1799/2

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tulajdon, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogával

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közfunkciót (államigazgatási, közigazgatási, közszolgáltatási) ellátó közintézmények felújítása, szükség esetén új épület építése, energiahatékonyságának javítása, akadálymentesítése."

Tevékenység besorolása funkció szerint

közzsféra

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Közösségi (okt-kult) intézmények fejlesztése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db 1

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Nyílászárók cseréje

Lapostető felújítása, szigetelése

Fűtőkazán cseréje

Külső homlokzat szigetelése, színezése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, az önkormányzat tisztségviselői, dolgozói

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A város intézményi központjának, reprezentatív, sokak által látogatott közintézményének számos műszaki, esztétikai gondjának megoldását jelenti a beruházás megvalósítása. A felújított épület minden szempontból korszerűen fogja kielégíteni a célcsoport igényeit.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.07.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

90 200 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

90 200 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

76 670 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

13 530 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

belső egyeztetések

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Építési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

27

Kapcs. fejl.: Térfigyelő rendszer kialakítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Fő u. -Deák F. u.-Kölcsey

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

önmagában nem támogatható, kiegészítő tevékenységek:

"Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek (biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése)"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ERFA soft

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Közbiztonság javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Térfigyelő-rendszerrel ellátott terület arányának növekedése % 20

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A kiegészítő elem célja a Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a műemléki negyed térségében térfigyelő rendszer kiépítése.

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

A célcsoport egyrésztől lakosság túlnyomó része, a városba látogatók, akiknek a közbiztonsága érdekében a rendszer kiépítésre kerül, másrésztől azon csoportok, akik a városrehabilitációs területekre, elemekre veszélyt jelentenek (pl: rongálók).

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A fenti célcsoportok közül a vagyon és közbiztonság védelme és a lakóhely biztonságos és felügyelt közterei a békés lakosság alapvető igénye, és mindez a rehabilitációs célok hosszú távú megőrzésének szintén alapfeltétele.

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.07.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

22 000 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

22 000 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

18 700 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

3 300 000

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

előzetes konzultáció a rendőrséggel

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

nem releváns

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

28

Információs iroda eszközfejlesztése a Pásztó TV stúdiójában

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Városi Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

nem releváns

Házszám:

nem releváns

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"a beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.)"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ERFA soft

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

város-rehabilitációval való információellátottság

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

információellátottság mértékének javulása % 5

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A helyi TV stúdiójában kialakítandó információs iroda a beruházások elfogadtatását és céljainak megértetését, és minél nagyobb támogatását célozza. Az eszközbeszerzés ezen iroda működésének alap infrastrukturális feltételét fogja biztosítani

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, helyi TV nézőközönsége

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A beruházásokról naprakész információk biztosítása a célközönség részére fontos, hiszen városukban folyó folyamatok, célok megismerése és magukénak tekintése válik általa lehetővé. Ugyanakkor a vélemény nyilvánítás színtere is megteremtődik általa

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.06.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

5 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

5 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

4 675 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

825000

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

egyeztetés a Városi TV képviselőivel

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

nem releváns

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

29

Kapcs. fejl: Városi útbaigazító tábla-rendszer kialakítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

nem releváns

Házszám:

nem releváns

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ERFA soft

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

város-rehabilitációval való információellátottság

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

információellátottság mértékének javulása % 5

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Új egységes arculat kialakítása érdekében utcanévtáblák, információs felületek kihelyezése tervezett az akcióterület utcáiban, műemlékeinél.

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

lakosság, turisták, ill. Mindenki, aki tájékozódni szeretne a városban és ehhez köztéren elhelyezett információs pontokat szeretne igénybe venni

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)

egyértelmű, könnyen érthető és pontos tájékoztatást esztétikailag a városközpontához illő formában nyújtó információhordozók iránti igény a célcsoport részéről alapvető, a tevékenység ezt igyekszik kiszolgálni

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.07.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

4 400 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

4 400 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

3 740 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

660 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

előzetes konzultáció a civil szervezetekkel

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

-

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

30

Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

nem releváns

Házszám:

nem releváns

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"városmarketing akciók"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ERFA soft

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

város-rehabilitációval való információellátottság

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

információellátottság mértékének javulása % 8

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Pásztó jelenleg a "mentális térképen" jóval messzebb helyezkedik el a központi fekvésű településektől, mint azt valódi adottságai indokolják. Bár elérhetősége nem kedvezőtlen, a működőtőke beruházások a várost elkerülik, a mátrai és a Nógrád megyei turizmusban nem játszik kiemelten fontos szerepet, bár turisztikai adottságai kifejezetten kedvezőek (műemlékek, természeti környezet). Az imázsépítés, a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjenek a feltételek Pásztó fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.

kapcsolódó tevékenység pontos tartalma:

Új városmarketing anyag készítése, különös tekintettel a rehabilitáció céljaira, várt eredményeire, a befektetési és turisztikai lehetőségekre

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

lakosság, városba látogatók, civil szervezetek

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A rehabilitáció céljait, várt eredményeit tartalmazó anyag az érdeklődők számára nyújt hasznos, könnyen érthető információkat a város múltjáról, céljairól és a benne végbement és folyó fejlesztési beruházásokról, tervekről..

Megvalósítás tervezett kezdete 2010.07.01

Megvalósítás tervezett vége 2010.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

4 200 000

4 200 000

3 570 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

630 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

előzetes konzultációk szakemberekkel, civil szervezetekkel

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

-

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

31

A városi honlap megújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

nem releváns

Házszám:

nem releváns

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"a beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.)"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ERFA soft

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

város-rehabilitációval való információellátottság

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

információellátottság mértékének javulása % 7

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

a tevékenység a városi honlap megújítását és ezen a városrehabilitációs projekt honlapon történő népszerűsítését takarja

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

városi honlap látogatói (www.paszto.hu)

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A városról és a benne zajló folyamatokról az Internet segítségével hírt adni a felhasználók számának növekedése és az elérhetőség könnyebbé válása miatt egyre fontosabb. Az információk ilyen típusú megosztása az igények növekedése miatt fontos.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

2 100 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

2 100 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

1 785 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

315 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

konceptcionális elképzelések szintje

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

nincs ilyen

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

32

Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb):

nem releváns

Házszám:

nem releváns

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók, tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ESZA

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ESZA

Tevékenység célja

helytörténeti ismeretek eljuttatása a fiatal generációhoz

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

akcióban részt vevő tanulók száma, fő 750

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A pásztói lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, a helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi életbe. Különösen a közterületek, parkok, művelődési lehetőségek, stb. bővülése, minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi élet érdekében történik. A megújult létesítmények helyes használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket is csökkenti. A helyi társadalom és mobilizálásának és az eredmények fenntartásának egyik eszköze a jelen tevékenység.

tevékenység leírása:

Oktatási- nevelési programok elindítása a helyi iskolákba -Multimédiás oktatási tananyag készítése Pásztó történelméről, - a Pásztó és térsége hagyományainak, történetének beemelése a városi iskolák tanrendjébe; - várostörténeti vetélkedő rendszeres szervezése;

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

oktatók, civil szervezetek, de a legnagyobb célcsoport a város gyermekkorú (elsősorban általános iskolás lakossága)

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)

A város múltjának megismerése a település iránti kötődés korai kiépítése fontos feladat. Helytörténettel foglalkozó lokálpatrióták, civil szervezetek a helyi kohézió erősítésén dolgoznak, a fiatalokhoz való kapcsolatépítés és a város, városkörnyék múltjának megismertetése bennük is kiépíthet hasonló kötődést városuk iránt.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

12 600 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

12 600 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

10 710 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

1 890 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

előzetes konzultáció oktatókkal, civil szervezetek képviselőivel

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

nincs ilyen

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

33

Helyi környezettudatosság terjesztése

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb):

nem releváns

Házszám:

nem releváns

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

nem releváns

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

nem releváns

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók"

Tevékenység besorolása funkció szerint

ESZA

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ESZA

Tevékenység célja

környezettudatos életforma terjesztése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

a szervezett akcióban részt vevők száma, fő 1560

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

civil szervezetek, oktatási intézmények közreműködésével megrendezett tájékoztatási, szemléletformálási akció keretében tervezett a környezettudatosság népszerűsítése

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

oktatók, diákok, helyi lakosság, civil szervezetek

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A környezeti fenntarthatóság véges, és ahhoz, hogy a későbbi generációk is ki tudják elégíteni szükségleteiket és igényeiket már a ma generációjának a felelős környezetileg tudatosan gondolkodjanak. A megszervezésre kerülő akciók ezt kívánják elérni.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

8 400 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

8 400 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

7 140 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

1 260 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

előzetes konzultációk történtek civil szervezetek képviselőivel

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

nincs ilyen

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

23

Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

58

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"kösterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Infrastrukturális korszerűsítések

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Területek használati-értékének növekedése % 55

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Légvezetékek földkábelrel történő kiváltása

Közüvilágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, a városba látogatók, civil szervezetek

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

légvezeték földbelekre cserélése a célcsoport számára esztétikai élménymövekedést jelent

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.07.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.03.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

15 125 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

15 125 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

8 200 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

54,21

További források megnevezése

6 925 000 Ft

Az önerőt részben Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből, részben az ÉMÁSZ saját forrásaiból biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján lakossági fenntartói egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

9	Csillag téri közpark megújítása
---	---------------------------------

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Városi Önkormányzat

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Csillag tér

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

742/3

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 742/3: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad
--

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Települési zöld területek revitalizációja; zöldfelületek növelése"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása
--

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Parkolók számának növekedése, db 15

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A közpark egyszerű kivitelű felújítása A közművek szükség szerinti cseréje, légkábelek földkábelrel történő kiváltása, közvilágítás korszerűsítése, kandelláberek kihelyezése Parkolók kialakítása
--

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Lakosság, a városba látogatók, parkot használók.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)

A zöldfelületek rendezésével, közvilágítás rendszer átalakításával a közbiztonság, biztonságérzet fokozódik. Mindez növeli a turisztikai ágazat versenyképességét. A turistaforgalom növekedése, a szektorban új munkahelyek létrejötte ezen keresztül bevételnövekedés várható.

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.01.01

Megvalósítás tervezett vége

2010.09.30

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

37 400 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

37 400 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

31 790 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

5 610 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján lakossági egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

8

Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Magyar u - Csap u.

Házszám:

-

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

1406 + még 4 db

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 1406 Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad

HRSZ 1419 (402 m²), HRSZ 1422/1 (380 m²), HRSZ 1423 (420 m²), HRSZ 1404 (400 m²) Pásztó Város Önkormányzata részéről az ingatlanvásárlás folyamatban

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Parkolók számának növekedése, db 28

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A piac hátsó bejáratánál lévő, a Kövecses-patakkal határolt közterület és parkoló rendezése

Vizesblokk kialakítása

Ingatlanvásárlás (1419 hrsz, 1422/1, 1423, 1404 hrsz rész), területrendezés, közterület, parkoló kialakítása

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

A projektetem legfőbb célcsoportja a piacon működő vállalkozások, vásárlók.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)

A vásárlók az egész kistérségből (sőt annak határain túlról) jönnek és az elárusítók sem csak helyi vállalkozások. A piac kistérségi határon is túlnyúló kiskereskedelmi szolgáltatási igényeket elégít ki, fejlesztése modernizálása időszerű. Jobb körülmények kialakításával növekvő forgalom, és a kiskereskedelmi tevékenységet végzők számának növelése valószínűsíthető

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

44 000 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

44 000 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

37 400 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

85,00

További források megnevezése

6 600 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

A piac és környezetének teljes felújítására építészeti koncepcióterv készült, Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján előzetes egyeztetések folytak az üzemeltető Városgazdálkodási Kft.-vel, illetve a piaci árusokkal, vásárlókkal (lakosság)

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Szabályozási terv módosítás, engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

6	Művelődési Központ környezetének megújítása
---	---

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Községi terület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Deák F. utca

Házszám:

14

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

65/1

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad
--

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Települések központi tereinek megújítása: közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése.... akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható."

Tevékenység besorolása funkció szerint

közösségi	☒
-----------	-------------------------------------

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA	☒
------	-------------------------------------

Tevékenység célja

Közösségi (okt-kult) intézmények fejlesztése
--

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db 1

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők) Belső udvar átalakítása, parkolók kialakítása Az épület környezetének rendezése
--

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 2. oldal (v1.0.0.913)

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

A művelődési Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők összessége: Helyi és térségi lakosság, civil szervezetek

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A Művelődési Központ széles célközönséget szolgál ki az általa nyújtott közösségi szolgáltatásokkal. Az épület és környezetének javítása a szolgáltatásokat igénybe vevő célközönség minél jobb kiszolgálását segíti, és a kötődést erősíti egy élhetőbb, komfortosabb közösségi tér kialakításával.

Megvalósítás tervezett kezdete

2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége

2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

16 500 000

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

16 500 000

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

14 850 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

1 650 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja

Projekt-előkészítés helyzete

Az épület önk. tulajdonban van. A város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján, az üzemeltető szervezettel egyeztetések történtek

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

2

Turisztikai fogadóhelység kialakítása

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

4

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

62

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a Csohány Kálmán Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

"Települések központi tereinek megújítása: közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése.... akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható."

Tevékenység besorolása funkció szerint

közösségi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Közösségi (okt-kult) intézmények fejlesztése

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db 1

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

A fejlesztés a Csohány Galériával megegyező ingatlanon a Műemléki tömbbelsőben, a Pedagógiai Szakszolgálat volt, jelenleg hasznosítatlan épületében valósul meg.

A fejlesztés műszaki elemei:

Nyílászárók cseréje

Külső homlokzat javítása, szigetelése, színezése

Az épület belső rekonstrukciója

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Az új turisztikai fogadóhelyiség első sorban a városba látogató turisták, másodsorban a városi kulturális, turisztikai információk iránt érdeklődő helyi lakosság.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

Egy színvonalas turisztikai fogadóhely, egy korrekt és megbízható információs pont a városba érkező turistákban pozitív képet építenek ki a településről, ami marketing szempontból és a város turisztikai szektorban betöltött helyének erősödése és versenyképességének növekedésének irányába hat.

Megvalósítás tervezett kezdete 2009.04.01

Megvalósítás tervezett vége 2009.12.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

9 900 000

9 900 000

8 910 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

990 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján hasznosítási mód elemzésre került. Az épület jelenleg hasznosítatlan, önkormányzati tulajdonban van.

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

Az épület jelenleg hasznosítatlan, önkormányzati tulajdonban van

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Tev. részletes bemutatása - 1. oldal (v1.0.0.913)

A projekt keretében tervezett
tevékenység sorszáma:

Tevékenység neve:

22

Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése

Tevékenység gazdájának megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne

Közszerület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Múzeum tér

Házszám:

4

Helyrajzi szám (amennyiben releváns):

62

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai

HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a Csohány Kálmán Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez

" településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése"

Tevékenység besorolása funkció szerint

városi

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A közterületek minőségének javítása

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)

Zöldfelületek állapotának javulása % 25

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)

Az épület és a műemlék Csohány Galéria épületét környezető terület rendezése, egyszerű közpark szintű kiépítése

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)

Célcsoport az információs ponthoz érkezőkön túl a Csohány Galéria közönsége, látogatói (lakosság, a városba látogatók), a kiállítások szervezésében, kiállítási anyagok beszerzésében, elkészítésében szerepet vállaló civil szervezetek, művészek, szakértők.

Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)

A fent említett célcsoportra az a turisztikai információkat kellemes zöldfelületi kialakításban lévő információs pont jó benyomást kelt. A turisztikai vonzerőt az ápolat, rendbetartott környezet nagymértékben emeli.

Megvalósítás tervezett kezdete 2009.10.01

Megvalósítás tervezett vége 2010.03.31

Adott tevékenység összes költsége (Ft)

Adott tevékenység elszámolható költsége (Ft)

Adott tevékenységre igényelt támogatás (Ft)

1 100 000

1 100 000

990 000

Tevékenység támogatásának aránya (%)

(Tevékenység igényelt támogatása /
tevékenység elszámolható költsége)

90,00

További források megnevezése

100 000 Ft

Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.

Projekt-előkészítés helyzete

Város-rehabilitációt előkészítő megvalósíthatósági tanulmány alapján lakossági fenntartói egyeztetések történtek.

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek

A tevékenység nem engedélyköteles, a kivitelezést megalapozó tenderterv elkészítése szükséges

Sorszám

1

Kockázat megnevezése

Magántulajdonosok műemléki környezetbe, ill. a városképbe nem illő beavatkozásokat végeznek

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

1

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

4

Kockázat kezelésének módja

Építési szabályzat esztétikai megerősítése, szigorítása, betartatása. Folyamatos tájékoztatás, pozitív példák bemutatása. Projektmenedzsmenttel történő egyeztetés és jóváhagyási rendszer kidolgozása és működtetése.

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

közterület rehabilitációs célú és a közösségi funkcióba tartozó projektek

Sorszám

2

Kockázat megnevezése

A pályázati elemek végrehajtásában részt vállaló partnerek együttműködése gyengül

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

2

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

6

Kockázat kezelésének módja

A partnerkapcsolatok életben tartása érdekében a projektmenedzsment folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a megvalósított tartalom állapotáról a fenntarthatóság és továbbfejlesztés érdekében megteendő egymás érdekét szolgáló feladatokról.

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Az összes projekt megvalósítása

Sorszám

3

Kockázat megnevezése

A város esetlegesen csökkenő adóbevételei miatt nem képes fenntarthatóan működtetni a projekteket

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

3

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

7

Kockázat kezelésének módja

A fenntartásra fordítandó források állandó tételei a költségvetésnek. A szélsőséges helyzetekben (forráshiány) a város partnerkapcsolatain keresztül igyekszik a projekteredmények fenntartása biztosításának feltételeit megteremteni

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Városi és községi funkciókat szolgáló projektek

Sorszám

4

Kockázat megnevezése

A járulékos fejlesztések elmaradásával nem jön létre a prognosztizált szinergia

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

3

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

6

Kockázat kezelésének módja

A város figyelmet fordít arra, hogy a 2007-2013-as akciótervi időszakban Pásztó minél több és jobb minőségű pályázatot nyújtson be a város egyéb fejlesztéseinek megvalósítása érdekében. A fejlesztések párhuzamos megvalósítása szinergikus hatásain kere

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Összes projekt

Sorszám

5

Kockázat megnevezése

A fizetőképes kereslet csökk. miatt, a Piacon, Fő utcán működő KK'V-k nem fejlődnek jól

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

3

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

3

Kockázat kezelésének módja

A makrogazdasági változások életminőséget és vásárlóerőt befolyásoló hatásai a város és projektmenedzsment kompetencia szintjét meghaladják, nem kivédhető.

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Piac fejlesztése, Fő utca fejlesztése

Sorszám

6

Kockázat megnevezése

Tokeeros vállalkozó egyes projektek céljaival ellentétes igénnyel lép fel

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

3

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

3

Kockázat kezelésének módja

A projektmenedzsment és az önkormányzat azonos irányultságú közös tevékenységgel koncentrálna a projekt megvalósítására, a városfejlesztés és rendezés célrendszerének és előírásainak betartására.

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Az akcióterület közterületi megújulására irányuló projektjei

Sorszám

Kockázat megnevezése

A városi környezet felértékelődése nem hat az itt működő KKV-k működésének színvonalára

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

Kockázat kezelésének módja

Az önkormányzat az általa kezdeményezett további városrehabilitációs beavatkozások keretében partnerséget ajánl a kicsiny tőkeerejű vállalkozásoknak működési környezetük javítása érdekében.

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

10) Fő utca megújítása, (1) A piac és környezet infrastrukturális fejlesztése

Sorszám

Kockázat megnevezése

Vandalizmus miatt, a közterületi fejlesztések eredményei, állapota a rövid időn belül amortizálódik

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

Kockázat kezelésének módja

A helyi partner civil szervezetek intenzíven bekapcsolódnak a fejlesztett zöldfelületek ellenőrzésébe, a pályázat részeként térfigyelő rendszer kerül felállításra

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Közterületeket érintő fejlesztések

Sorszám

9

Kockázat megnevezése

Az erősödő gépkocsi használat miatt, a kialakított parkolóhelyek nem enyhítik kellő hatékonysággal a

Valószínűség (1-7)

(1=legkisebb, 7=legnagyobb)

7

Hatás (1-7)

(1=leggyengébb, 7=legerősebb)

5

Kockázat kezelésének módja

Az önkormányzat támogatja az akcióterületen vállalkozói kompetenciában létrehozandó alternatív parkolási lehetőséget biztosító beavatkozásokat (vállalkozói szféra tevékenységei).

Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik

Parkoló-építést, bővítést tartalmazó fejlesztési elemek

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Szakképzettség - 1. oldal (v1.0.0.913)

Szakképzettség megnevezése

okl. magasépítő üzemmérnök, műszaki tanár

Az adott szakképzettséggel rendelkezők száma (fő):

Szakképzettség megnevezése

okl. mélyépítő üzemmérnök

Az adott szakképzettséggel rendelkezők száma (fő):

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Gazdasági funkció

Tevékenység megnevezése

A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a zöldfelületek és a piac fenntartásához szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a zöldfelületek és a piac fenntartásához szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. I. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

ÉMÁSZ Hálózati Kft. végzi az elektromos hálózat műszaki felügyeletét és üzemeltetését.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közzsféra funkció

Tevékenység megnevezése

A Zeneiskola épületének megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. I. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata saját tulajdonában lévő ingatlanán működő Zeneiskolában a Nógrád Megye Önkormányzat a fenntartási, üzemelési kötelezettség

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közzsféra funkció

Tevékenység megnevezése

A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata saját tulajdonában lévő ingatlanán működő Zeneiskolában a Nógrád Megye Önkormányzat a fenntartási, üzemelési kötelezettség

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közzsféra funkció

Tevékenység megnevezése

A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata a saját tulajdonú ingatlanon megvalósítandó fejlesztések fenntartásához szükséges pénzeszközöket önkormányzati forrásból biztosítja

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közösségi funkció

Tevékenység megnevezése

Műemlék templom rekonstrukciója

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanon (HRSZ 1) megvalósuló fejlesztés fenntartását és annak költségeit a tulajdonos egyházi forrásokból biztosítja

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közösségi funkció

Tevékenység megnevezése

Művelődési Központ környezetének megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata saját tulajdonú ingatlanon megvalósítandó fejlesztés esetében a projekt fenntartója az épületet üzemeltető szervezet: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közösségi funkció

Tevékenység megnevezése

Turisztikai fogadóhelység kialakítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata a saját tulajdonú ingatlanon megvalósítandó fejlesztések fenntartásához szükséges pénzeszközöket önkormányzati forrásból biztosítja.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közösségi funkció

Tevékenység megnevezése

Csohány Galéria megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata saját tulajdonában lévő ingatlanán működő Zeneiskolában a Nógrád Megye Önkormányzat keretei között működő Csohány Galéria végzi a fenntartási, üzemeltetési feladatokat

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Közösségi funkció

Tevékenység megnevezése

Műemlék kolostor együttes megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Ciszterci Rend Zirci Kongregátum tulajdonban lévő ingatlanon (HRSZ 60) megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi Múzeum és annak fenntartója a Nógrád Megye Önkormányzat feladata.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert)

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. I. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Ciszterci Rend tulajdonban lévő Kolostor kert fenntartása és annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi Múzeum feladata. A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Templomkert fenntartása és annak költségei a tulajdonosé.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Csillag téri közpark megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a zöldfelületek és a piac fenntartásához szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Fő utca megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja az anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe történő illesztése)

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. feladata.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Deák Ferenc utca megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartásához szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Zeneiskola körüli közterület megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a zöldfelületek fenntartásához szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé, Kölcsey u. megnyitása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Új tér kialakítása - Hunyadi u. - Kölcsey út. - Fő u.

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartásához szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Kossuth utca rekonstrukciója

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartásához szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Szent Imre tér rekonstrukciója

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartásához szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér - Szent Imre tér)

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Városi funkció

Tevékenység megnevezése

Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. I. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret az üzemeltetőnek a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nek.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

ESZA típusú tevékenységek

Tevékenység megnevezése

Helyi környezettudatosság terjesztése

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

A tevékenység továbbvitelére akciókat, tájékoztatókat, rendezvényeket továbbra is tervez az Önkormányzat

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

ESZA típusú tevékenységek

Tevékenység megnevezése

Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

A kidolgozott programot az iskolák a helyi tanterv részeként kezelik, és a projekt lezárulta után is hasznosítják, fejlesztik

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA típusú)

Tevékenység megnevezése

A városi honlap megújítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat az eddigiekben megszokott módon üzemelteti a megújult honlapját.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA típusú)

Tevékenység megnevezése

Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat folyamatos frissítéssel a kiadványt fenn kívánja tartani

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA típusú)

Tevékenység megnevezése

Városi útbaigazító tábla-rendszer kialakítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Pásztó Város Önkormányzata a fejlesztés fenntartását, javítását, cseréjét a Pásztói Városgazdálkodási Kft.-vel végezteti el.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA típusú)

Tevékenység megnevezése

Információs iroda eszközfejlesztése a Pásztó TV stúdiójában

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2009. I. félév

Tervezett befejezés: 2009. I. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat biztosítja a pénzeszközöket a jövőbeni fenntartáshoz.

Tevékenységek ütemezése, az üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása**Tevékenységek**

Kiegészítő kisléptékű ("soft") elemek (ERFA típusú)

Tevékenység megnevezése

Térfigyelő rendszer kialakítása

Tevékenység félévenkénti ütemezése:

Tervezett kezdet: 2010. II. félév

Tervezett befejezés: 2010. II. félév

Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)

Az Önkormányzat megbízáson alapon a projekt lezárulta után is működteti a rendszert, a pénzeszközöket saját forrásból biztosítja.

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 1. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Gazdasági funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
105 000 000	1	105 000 000	0	105 000 000

Támogatási
százalék %:

50,000000

Tevékenység:	Gazdasági funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műszaki ellenőrzés

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 050 000	1	1 050 000	0	1 050 000

Támogatási
százalék %:

50,000000

Tevékenység:	Gazdasági funkció
Számvitel 2. számjegy:	53. Egyéb szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	539. Különféle egyéb költségek
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Adminisztratív költség

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 050 000	1	1 050 000	0	1 050 000

Támogatási
százalék %:

50,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 2. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
62 500 000	1	62 500 000	12 500 000	75 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
15 000 000	1	15 000 000	3 000 000	18 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Csohány Galéria megújítása (műemlék épülettömb)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
5 000 000	1	5 000 000	1 000 000	6 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 3. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
7 500 000	1	7 500 000	1 500 000	9 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műszaki ellenőrzés

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 025 000	1	1 025 000	205 000	1 230 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Adminisztratív költség

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 025 000	1	1 025 000	205 000	1 230 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 4. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
33 333 333	1	33 333 333	6 666 667	40 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Csillag téri közpark megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
28 333 333	1	28 333 333	5 666 667	34 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
5 000 000	1	5 000 000	1 000 000	6 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 5. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Deák Ferenc utca megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
25 041 667	1	25 041 667	5 008 333	30 050 000

Támogatási
százalék %:

69,160000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Zeneiskola körüli közterület megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
16 666 667	1	16 666 667	3 333 333	20 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
833 333	1	833 333	166 667	1 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 6. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műszaki ellenőrzés

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 698 333	1	3 698 333	739 667	4 438 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Adminisztratív költség

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 698 333	1	3 698 333	739 667	4 438 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje (műei

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 666 667	1	1 666 667	333 333	2 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 7. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostor-kert (műemlék tömb)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
2 500 000	1	2 500 000	500 000	3 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 333 333	1	3 333 333	666 667	4 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Szent Imre tér rekonstrukciója

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
5 833 333	1	5 833 333	1 166 667	7 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 8. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
6 666 667	1	6 666 667	1 333 333	8 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u.

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 666 667	1	1 666 667	333 333	2 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
8 333 333	1	8 333 333	1 666 667	10 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 9. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
29 166 667	1	29 166 667	5 833 333	35 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	ESZA típusú tevékenységek költségei
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók szemléletformáló akciók

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
6 666 667	1	6 666 667	1 333 333	8 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	ESZA típusú tevékenységek költségei
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műszaki ellenőrzés

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
166 667	1	166 667	33 333	200 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 10. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	ESZA típusú tevékenységek költségei
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Adminisztratív költség

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
166 667	1	166 667	33 333	200 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Térfigyelő rendszer kialakítása a Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a műemléki n

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
16 666 667	1	16 666 667	3 333 333	20 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Információs iroda eszközfejlesztése a meglévő városi stúdióban

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
4 166 667	1	4 166 667	833 333	5 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 11. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Városi irányítórendszer kialakítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 333 333	1	3 333 333	666 667	4 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A városi honlap megújítása, a városrehabilitációs projekt honlapon történő néps

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 666 667	1	1 666 667	333 333	2 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 333 333	1	3 333 333	666 667	4 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 12. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Projekt előkészítés
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Integrált Városfejlesztési Stratégia

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 958 333	1	1 958 333	391 667	2 350 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	Projekt előkészítés
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Akcióterületi Terv

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 472 500	1	3 472 500	694 500	4 167 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	Projekt előkészítés
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Engedélyes terv

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
5 852 500	1	5 852 500	1 170 500	7 023 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 13. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Projekt előkészítés
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műszaki tervdokumentáció

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
11 666 667	1	11 666 667	2 333 333	14 000 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	Projekt előkészítés
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Zöldfelületi terv

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
11 666 667	1	11 666 667	2 333 333	14 000 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	A beavatkozások helyi elfogadását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Nyilvánosság biztosítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 190 000	1	3 190 000	638 000	3 828 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 14. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városmarketing
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Városmarketing tevékenység

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
3 190 833	1	3 190 833	638 167	3 829 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
10 833 333	1	10 833 333	2 166 667	13 000 000

Támogatási
százalék %:

50,000000

Tevékenység:	Projekt menedzsment költségei
Számvitel 2. számjegy:	56. Bérjárulékok
Számvitel 3. számjegy:	56. Bérjárulékok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Projektmenedzsment bérjárulék költsége

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
2 042 000	1	2 042 000	0	2 042 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 15. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Projekt menedzsment költségei
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
8 082 500	1	8 082 500	1 616 500	9 699 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	Projekt menedzsment költségei
Számvitel 2. számjegy:	54. Bérköltség
Számvitel 3. számjegy:	54. Bérköltség
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Projektmenedzsment bérköltsége

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
6 126 000	1	6 126 000	0	6 126 000

Támogatási
százalék %:

79,400500

Tevékenység:	ESZA típusú tevékenységek költségei
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	525. Oktatás és továbbképzés költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése (Multimédiás oktatási

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
10 000 000	1	10 000 000	2 000 000	12 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 16. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Közsféra funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Zeneiskola épületének megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
16 666 667	1	16 666 667	3 333 333	20 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Közsféra funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
20 833 333	1	20 833 333	4 166 667	25 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Közsféra funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
68 333 333	1	68 333 333	13 666 667	82 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 17. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Közzsféra funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műszaki ellenőrzés

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 058 333	1	1 058 333	211 667	1 270 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Közzsféra funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Adminisztratív költség

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 058 333	1	1 058 333	211 667	1 270 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	124. Egyéb építmények
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Fő utca megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
150 000 000	1	150 000 000	30 000 000	180 000 000

Támogatási
százalék %:

82,280000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Költség adatok - 18. oldal (v1.0.0.913)

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	124. Egyéb építmények
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
11 458 333	1	11 458 333	2 291 667	13 750 000

Támogatási
százalék %:

50,000000

Tevékenység:	Városi funkció
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Számvitel 3. számjegy:	124. Egyéb építmények
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	A Kossuth utca rekonstrukciója

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
29 166 667	1	29 166 667	5 833 333	35 000 000

Támogatási
százalék %:

85,000000

Tevékenység:	Közösségi funkció
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
vagy	
VTSZ kód és megnevezés:	
Megnevezés:	Művelődési Központ környezetének megújítása

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
12 500 000	1	12 500 000	2 500 000	15 000 000

Támogatási
százalék %:

90,000000

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Partnerenkénti pénzügyi tábla - 1. oldal (v1.0.0.913)

Partnerenkénti pénzügyi tábla (Ft)

Partner neve: ÉMÁSZ

	2007. I. félév	2007. II. félév	2008. I. félév	2008. II. félév	2009. I. félév	2009. II. félév
ROP vissza nem térítendő forrásai	0	0	0	1 955 000	3 410 000	12 138 000
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	0	0	0
Partner saját forrása	0	0	0	500 000	1 000 000	4 000 000
Hitel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	2 455 000	4 410 000	16 138 000
	2010. I. félév	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	Összesen (Ft)	Összesen (%)
ROP vissza nem térítendő forrásai	10 313 000	3 040 000	0	0	30 856 000	75,52
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0,00
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	0	0	0,00
Partner saját forrása	3 500 000	1 000 000	0	0	10 000 000	24,48
Hitel	0	0	0	0	0	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	13 813 000	4 040 000	0	0	40 856 000	100 %

Partnerenkénti pénzügyi tábla (Ft)

Partner neve: Pásztó Város Önkormányzata

	2007. I. félév	2007. II. félév	2008. I. félév	2008. II. félév	2009. I. félév	2009. II. félév
ROP vissza nem térítendő forrásai	0	0	0	30 401 000	60 302 000	239 710 000
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	8 493 000	16 986 000	67 945 000
Partner saját forrása	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	38 894 000	77 288 000	307 655 000
	2010. I. félév	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	Összesen (Ft)	Összesen (%)
ROP vissza nem térítendő forrásai	209 808 000	60 302 000	0	0	600 523 000	77,95
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0,00
Saját, önkormányzati forrás	59 451 000	16 986 000	0	0	169 861 000	22,05
Partner saját forrása	0	0	0	0	0	0,00
Hitel	0	0	0	0	0	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	269 259 000	77 288 000	0	0	770 384 000	100 %

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Partnerenkénti pénzügyi tábla - 3. oldal (v1.0.0.913)

Partnerenkénti pénzügyi tábla (Ft)

Partner neve: Magyar Katolikus Egyház

	2007. I. félév	2007. II. félév	2008. I. félév	2008. II. félév	2009. I. félév	2009. II. félév
ROP vissza nem térítendő forrásai	0	0	0	4 312 000	8 123 000	30 992 000
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	0	0	0
Partner saját forrása	0	0	0	424 000	847 000	3 388 000
Hitel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	4 736 000	8 970 000	34 380 000
	2010. I. félév	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	Összesen (Ft)	Összesen (%)
ROP vissza nem térítendő forrásai	27 181 000	8 123 000	0	0	78 731 000	90,29
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0,00
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	0	0	0,00
Partner saját forrása	2 965 000	847 000	0	0	8 471 000	9,71
Hitel	0	0	0	0	0	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	30 146 000	8 970 000	0	0	87 202 000	100 %

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Partnerenkénti pénzügyi tábla - 4. oldal (v1.0.0.913)

Partnerenkénti pénzügyi tábla (Ft)

Partner neve: Nógrád Megyei Önkormányzat

	2007. I. félév	2007. II. félév	2008. I. félév	2008. II. félév	2009. I. félév	2009. II. félév
ROP vissza nem térítendő forrásai	0	0	0	2 072 000	3 643 000	13 073 000
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	0	0	0
Partner saját forrása	0	0	0	243 000	487 000	1 947 000
Hitel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	2 315 000	4 130 000	15 020 000
	2010. I. félév	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	Összesen (Ft)	Összesen (%)
ROP vissza nem térítendő forrásai	11 501 000	3 643 000	0	0	33 932 000	87,45
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0,00
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	0	0	0,00
Partner saját forrása	1 704 000	487 000	0	0	4 868 000	12,55
Hitel	0	0	0	0	0	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	13 205 000	4 130 000	0	0	38 800 000	100 %

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Bevételek, források - 1. oldal (v1.0.0.913)

Bevételek, források

Megnevezés: A projekt bevételei és forrásai

	2007. I. félév	2007. II. félév	2008. I. félév	2008. II. félév	2009. I. félév	2009. II. félév
ROP vissza nem térítendő forrásai	0	0	0	38 739 000	75 478 000	295 913 000
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0
Saját, önkormányzati forrás	0	0	0	8 493 000	16 986 000	67 945 000
Partner saját forrása	0	0	0	1 167 000	2 334 000	9 335 000
Hitel	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	48 399 000	94 798 000	373 193 000
	2010. I. félév	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	Összesen (Ft)	Összesen (%)
ROP vissza nem térítendő forrásai	258 803 000	75 108 000	0	0	744 041 000	79,39
Saját bevételek (pl. értékesítés)	0	0	0	0	0	0,00
Saját, önkormányzati forrás	59 451 000	16 986 000	0	0	169 861 000	18,12
Partner saját forrása	8 168 000	2 334 000	0	0	23 338 000	2,49
Hitel	0	0	0	0	0	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi forrás	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	326 422 000	94 428 000	0	0	937 240 000	100 %

Résztevő neve

Malomhegyi Lajos

Munkatapasztalat évPásztói Termálfürdő Korszerűsítés 9/TC2003
Pásztói Szennyvízcsatorna-hálózat bővítés II. ütem

Képzettség

okl. magasépítő üzemmérnök, műszaki tanár

Szervezetnél eltöltött idő (év)

Résztevő neve

Csoórné Fekete Katalin

Munkatapasztalat év

KAC, TEVICE, TEK1, VICE, TRFC bonyolításban, végrehajtásban szerzett tapasztalat

Képzettség

számítógépező, szoftverüzemeltető

Szervezetnél eltöltött idő (év)

Résztevő neve

Sipos István

Munkatapasztalat évVárosi Kórház Főépület struktúraátalakítással összekötött beruházása, címzett támogatás: 1988 évi 5 tv
Pásztó Városi Kórház krónikus és rehabilitációs épülettömbjének rekonstrukciója, címzett támogat

Képzettség

okleveles mélyépítő üzemmérnök

Szervezetnél eltöltött idő (év)

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Pályázatban résztvevő személyek - 2. oldal (v1.0.0.913)

Résztvevő neve

Horváth Klára

Munkatapasztalat év

Városi Kórház Főépület struktúraátalakítással összekötött beruházása, címzett támogatás: 1988 évi 5 tv
Pásztó Városi Kórház krónikus és rehabilitációs épülettömbjének rekonstrukciója, címzett támogat

Képzettség

informatikus-közzgazdász, mérlegképes könyvelő

Szervezetnél eltöltött idő (év)

Specifikus célok

Specifikus célok:

Közösségi (oktatói-kulturális, közig) intézmények fejlesztése

Indikátor megnevezése:

Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db

Specifikus célok

Specifikus célok:

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása

Indikátor megnevezése:

Parkolók számának növekedése, db

Specifikus célok

Specifikus célok:

A piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése

Indikátor megnevezése:

Piacon kereskedők arányának növekedése %

Specifikus célok

Specifikus célok:

A Fő utca a piaci igényeknek megfelelő átalakítása

Indikátor megnevezése:

Kereskedelmi tevékenység élénkülése %

Specifikus célok

Specifikus célok:

Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése

Indikátor megnevezése:

A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, db

Specifikus célok

Specifikus célok:

A közterületek minőségének javítása

Indikátor megnevezése:

Zöldfelületek állapotának javulása %

Specifikus célok

Specifikus célok:

Infrastrukturális korszerűsítések

Indikátor megnevezése:

Területek használati-értékének növekedése %

Specifikus célok

Specifikus célok:

Közbiztonság javítása

Indikátor megnevezése:

Térfigyelő-rendszerrel ellátott ter. arányának növ

Specifikus célok

Specifikus célok:

város-rehabilitációról való információellátottság javítása

Indikátor megnevezése:

információellátottság mértékének javulása %

Specifikus célok

Specifikus célok:

helytörténeti ismeretek eljuttatása a fiatal generációhoz

Indikátor megnevezése:

akcióban részt vevő tanulók száma, fő

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Az akcióterület fejl.-nek célja, rész célja - 3. oldal (v1.0.0.913)

Specifikus célok

Specifikus célok:

környezettudatos életforma terjesztése

Indikátor megnevezése:

a szervezett akcióban részt vevők száma, fő

Partner sorszáma:

Partner neve:

Partner gazdálkodási / jogi formakódja:

Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 TEÁOR '08

Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 TEÁOR '08

Melyik a hatályos TEÁOR szám?

Partner adószáma:

A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

☒ D - Pályázó alanya az ÁFA-nak, van levonási joga (Nettó)

A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adó jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

F - A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA-ot. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):

Támogatásban részesül-e? (Konzorciumi szerződést aláírta?)

☒ Igen
☐ Nem

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft):

Biztosít-e önerőt?

☒ Igen
☐ Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft):

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

1. A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése, 8. Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás, 9. Csillag téri közpark megújítása, 10. A Fő utca megújítása, 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése), 12. A Deák Ferenc utca megújítása, 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása, 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása, 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója, 16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója, 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása), 18. Új tér kialakítása - Hunyadi u. - Kölcsey u. - Fő u., 19. A Kossuth utca rekonstrukciója, 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója, 21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér - Szent Imre tér), 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése, 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása

Partner szerepe a tervezésben:

tervezéssel kapcsolatos konzultációk

Partner szerepe a végrehajtásban:

kialakítással kapcsolatos konzultációk

Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:

fenntartás, üzemeltetés és az ezzel kapcsolatos konzultációk, beszámolási kötelezettség a tulajdonosnak

* S 1 5 4 5 0 8 2 7 2 1 2 *

* D 2 0 0 8 0 9 1 1 1 3 4 4 0 4 *

Partnerek - 1. oldal (v1.0.0.913)

Partner sorszáma:

3

Partner neve:

Római Katolikus Egyház

Partner gazdálkodási / jogi formakódja:

551 - Egyház (1990. IV. tv., 1997. CXXIV. tv.)

Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 91.31 - Egyházi tevékenység

TEÁOR '08 94.91 - Egyházi tevékenység

Melyik a hatályos TEÁOR szám?

Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 91.31 - Egyházi tevékenység

TEÁOR '08 94.91 - Egyházi tevékenység

TEÁOR 2008

Partner adószáma: 19835790-2-13

A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

A - Pályázó nem alanya ÁFA-nak (Bruttó)

A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adó jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

F - A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA-ot. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):

84 700 000

Támogatásban részesül-e? (Konzorciumi szerződést aláírta?)

☒ Igen

☐ Nem

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft):

76 230 000

Biztosít-e önerőt?

☒ Igen

☐ Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft):

8 470 000

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

3. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb),
7. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert)

A Templomnak és a templomkertnek a tulajdonosa a Római Katolikus Egyház.

Partner szerepe a tervezésben:

Tervezéssel kapcsolatos konzultációk. Tervek elkészíttetése, építési engedélyek beszerzése (templom és templomkert esetében)

Partner szerepe a végrehajtásban:

Kivitelezés felügyelete, konzultációk.

Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:

A tulajdonosi, üzemeltetői jogok gyakorlása (templom és templomkert esetében).

Partner sorszáma:

Partner neve:

Partner gazdálkodási / jogi formakódja:

Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 TEÁOR '08

Melyik a hatályos TEÁOR szám?

Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Partner adószáma:

A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adó jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

F - A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):

Támogatásban részesül-e? (Konzorciumi szerződést aláírta?)

☒ Igen
☐ Nem

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft):

Biztosít-e önerőt?

☒ Igen
☐ Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft):

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

5. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)
7. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert)
A Múzeum és a Kolostorkert tulajdonosa a Ciszterci Rend Zirci Kongregátum.

Partner szerepe a tervezésben:

Tervezéssel kapcsolatos konzultációk. Tervek elkészíttetése, építési engedélyek beszerzése (Múzeum és a Kolostorkert esetében)

Partner szerepe a végrehajtásban:

Résztvétel a kivitelezés felügyeletében, konzultációk.

Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:

A tulajdonosi jogok gyakorlása (Múzeum és a Kolostorkert esetében). Kapcsolattartás ezek fenntartójával a Pásztó Városi Múzeummal, mely a Nógrád Megyei Önkormányzathoz tartozik.

Partner sorszáma:

Partner neve:

Partner gazdálkodási / jogi formakódja:

Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 TEÁOR '08

Melyik a hatályos TEÁOR szám?

Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Partner adószáma:

A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adó jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

F - A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA-ot. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):

Támogatásban részesül-e? (Konzorciumi szerződést aláírta?)

☒ Igen
☐ Nem

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft):

Biztosít-e önerőt?

☒ Igen
☐ Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft):

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

1. A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése, 8. Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás, 9. Csillag téri közpark megújítása, 10. A Fő utca megújítása, 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése), 12. A Deák Ferenc utca megújítása, 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása, 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása, 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása), 18. Új tér kialakítása - Hunyadi u. - Kölcsey u.- Fő u., 19. A Kossuth utca rekonstrukciója, 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója, 21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér - Szent Imre tér), 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása

Partner szerepe a tervezésben:

Tervezéssel kapcsolatos konzultációk. Szakmai tervek elkészítése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos ügyintézés.

Partner szerepe a végrehajtásban:

Kialakítással kapcsolatos konzultációk, az ÉMÁSZ-t érintő szakmai munka, kivitelezés elvégzése

Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:

ÉMÁSZ-t érintő fenntartási, üzemeltetés feladatok elvégzése.

Partner sorszáma:

5

Partner neve:

Nógrád Megye Önkormányzata

Partner gazdálkodási / jogi formakódja:

321 - Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm.r.)

Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03

00.00 - Nincs kiválasztva

TEÁOR '08

84.11 - Általános közigazgatás

Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

TEÁOR '03

00.00 - Nincs kiválasztva

TEÁOR '08

84.11 - Általános közigazgatás

Melyik a hatályos TEÁOR szám?

TEÁOR 2008

Partner adószáma: 15450016-2-12

A pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

C - Pályázó alanya az ÁFA-nak, de nincs levonási joga, tárgyimentes (Bruttó)

A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adó jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

F - A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA-ot. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):

36 300 000

Támogatásban részesül-e? (Konzorciumi szerződést aláírta?)

☒ Igen☐ Nem

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft):

31 433 000

Biztosít-e önerőt?

☒ Igen☐ Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft):

4 868 000

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

Közvetetten, mint a Pásztó Városi Múzeum fenntartója a következő projektelemek érintik:
2. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása, 3. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb), 4. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)
5. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb), 7. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert), 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése, 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása
Mint a Kéttannyelvű gimnázium és a Zeneiskola fenntartója a következő projektelemek érintik:
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása, 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása, 24. A Zeneiskola épületének megújítása, 25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása

Partner szerepe a tervezésben:

Tervezéssel kapcsolatos konzultációk, kapcsolattartás a tervezőkkel

Partner szerepe a végrehajtásban:

Kialakítással kapcsolatos konzultációk

Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:

Mint a Pásztó Városi Múzeum fenntartója a Múzeum és a Kolostorkert fenntartása és üzemeltetése, és mint a Zeneiskola és a Kéttannyelvű Gimnázium fenntartója és üzemeltetése azok azokhoz tartozó feladatokat fogja ellátni a jövőben is.

