



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-108/2020

<b>Megtárgyalás módja:</b>	<b>nyílt ülésen</b>
<b>Döntéshozatal:</b>	<b>minősített szavazattöbbség</b>

**Javaslat**  
**a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számú, „PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE” című projekt többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó, szükséges saját forrás biztosítására vonatkozóan**

<b>Készült:</b>	A képviselő-testület 2020. szeptember 8-ai ülésre		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
<b>Készítette:</b>	<b>Városfejlesztési Osztály</b>		

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Pásztó Városi Önkormányzat 2016. május hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-1.1.1-15-NG1 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra, TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számmal, „PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE” címmel, mely Kérelmet a Támogató 2017. június hó 28. napján kelt értesítése alapján 526.451.295 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Pásztó Városi Önkormányzat, 2020. július hó 2. napján többlettámogatási igényt nyújtott be a Támogatóhoz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben-, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint.

A többlettámogatási igény benyújtásának indoka a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a kivitelező kiválasztására indított és lefolytatott közbeszerzési eljárás legalacsonyabb ajánlata, mely legalacsonyabb ajánlat is magasabb volt a rendelkezésre álló forrásnál. A költségnövekmény kérelem benyújtásának további indoka, hogy a projekt előkészítése során számos olyan költség merült fel, melyekkel Önkormányzat ugyan számolt, azonban a megvalósítási költsége jelentősen növekedett, illetve olyan egyéb, projektmegvalósításhoz szükséges költségek is felmerültek, melyek a Támogatási kérelem készítésekor még nem voltak relevánsak. Ezen költségek:

- terület-előkészítés (új kiadás),
- kiviteli tervdokumentáció (többletkiadás),
- ingatlanvásárlás (többletkiadás nettó költségsoron),
- fentiekben említett építési költségek (többletkiadás),
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek (új kiadás),
- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (új kiadás).

A projektben műszaki-szakmai tartalom változás nem történt.

A fentiekre tekintettel a projekt összköltsége 526.451.295 Ft-ról 534.560.027 Ft-ra növekedett, melyet 534.530.198 Ft támogatásból (összesen 8.078.903 Ft támogatás költségnövekménnyel) és 29.829 Ft saját forrás bevonásával szükséges finanszírozni.

A többlettámogatási-igény eljárás folytatásához az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Határozati javaslat:**

- 1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számú, „PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE” című projekt többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó javaslatot és azt, az alábbiakban részletezettek szerint elfogadja:
- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: **PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE**
  - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi számai: **2950/10, 2950/15, 2950/16, 2950/17, 2950/18, 2950/19, 2950/35, 2950/37, 2950/36, 2950/45, 2950/46, 2950/47, 2950/48, 2951, 2949, 2950/27, 2950/7, 2950/8, 2950/43, 2952/4, 2950/54, 2814/1, 2952/1 hrsz.**
  - A felhívás száma: **TOP-1.1.1-15**
  - A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: **534.560.027 Ft**
  - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **534.530.198 Ft**
  - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **összesen 29.829 Ft, mely a 2020. évi költségvetési évben biztosított**
  - A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: **526.451.295 Ft**
  - **Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza kötelezettségvállalásra Farkas Attila polgármestert, hogy a többlettámogatás elnyerése esetén Pásztó Városi Önkormányzat 2020. költségvetési évre vonatkozó 29.829 Ft önerő összegét a költségvetésben elkülönítse.**

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Attila polgármester

Pásztó, 2020.09.04.

Farkas Attila  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs  
jegyző