

Helyi sajátosság program módosítási kérelem:

A Helyi sajátosságok startmunka-mintaprogram (szerződésszám 51203/00113) szerződésben vállalt tevékenységek költségvetésében, az előzetes jelzéseink szerint módosításokat engedélyezni szíveskedjenek!

Pályázati célként jelöltük meg egy állatmenhely kialakítását, melynek megvalósítása akadályokba ütközött. A menhely tervezési és engedélyezési eljárása közben derült ki, hogy a kiválasztott 100%-ban Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő terület (Tar, 018 Hrsz) teljes mértékben a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kezelésébe kerül. Ezen a területen ezért az Állatmenhely kialakítása, az egyeztetésre kért időpontok folyamatos elhalasztása miatt, belátható időn belül nem lehetséges. Ezen információk birtokában a megbízott tervezővel és az Önkormányzattal közösen más ingatlanon próbáltuk az Állatmenhely kialakítását megtervezni és megvalósítani. A hatályos építési szabályozási rendeletek és az állattartással kapcsolatos rendelkezések betartásával egyetlen Önkormányzati tulajdonban álló terület sem felel meg állatmenhely üzemeltetésére. Nincsen Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában a hatóságok által megadott paramétereknek és a törvényi előírásoknak megfelelő (távolság lakókörnyezettől, vezetékes víz, szennyvíz csatorna vagy kiépített helyi szennyvíz kezelő rendszer, és villamos csatlakozási lehetőség) terület, ahol a menhely kialakítását és szabályos üzemeltetését meg tudjuk oldani. Levelünkhöz csatoltuk László Péter megbízott tervező levelét, amit részünkre 2015. október 26.-án jutott el.

A 2015-ös pályázatban tervezett térkő gyártás 2 féle technológia alapján szeretnénk volna megvalósítani. Térkő öntés és térkő préselés. Az öntő formákat már az év elején megvásároltuk, de présgépet és a kényszerkeverőt, valamint a hozzá tartozó nyomósablonokat nem. Ennek oka, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási ZRT tulajdonában lévő (203/13hrs), 2014. novemberében megigényelt épületet és ingatlant a Pásztó Városi Önkormányzata mai napig nem kapta meg. Ez ügyben többször személyesen megkerestük a vagyongazdálkodó helyi vezetőjét és ígéreteket kaptunk ennek megvalósulására. Sajnos az Önkormányzat tulajdonában nincs másik olyan ingatlan, ami ehhez a technológiához szükséges épülettel, valamint külső rakodó, szárító, tároló területtel rendelkezik. Mivel a Helyi sajátosságok programunk 2015. december 31-én lejár, a térkő prést a fenti okok miatt nem tudtuk volna üzembe helyezni. és ezért nem vásároltuk meg. A programba tervezett létszám akézi öntő technológiával végezte a feladatát, valamint részt vett a térburkolatok kialakításában.

A közeljövőben tervezzük a város turisztikai vonzerejének növelését. Ehhez kapcsolódóan a Pásztó Városi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, Mátrakeresztesi Erdei Iskola fűtésrendszer kialakítását december hónapban meg tudnánk valósítani. A gépészeti terv elkészült, ezt csatoljuk levelünkhöz. A megvalósulással az Erdei iskola nem csak nyáron, hanem kora tavasszal, késő ősszel és télen is használhatóvá válik, növelve Pásztó város turisztikai vonzerejét.

Kérjük, hogy az állatmenhely kialakítására és a térkő gyártó gépre el nem költött összegeket a mellékelt táblázatban megjelölt tételek megvásárlására fordíthassuk. A megmaradt összegből az Erdei Iskola teljes fűtésrendszerét, kazánházát ki tudjuk alakítani. A kivitelezéshez szükséges segédanyagokat és szerszámokat is meg tudjuk vásárolni. Mellékelt költségvetés táblázatunkban ezen tételeket „2015. decemberben elszámolandó” költségek között tüntettük fel.

Év közben felmerültek olyan költségek, amelyeket a közmunka működtetésére fordítottunk. Kérjük, ezen költségek elszámolását engedélyezni szíveskedjenek a maradvány összegek terhére. Ezen tételeket a közmunka foglalkoztató már saját pénzeszközeiből kifizette, de költségvetési soron elszámolni nem tudta. Mellékelt költségvetés táblázatunkban ezen tételeket „Megvásárolt, el nem számolt költségek” között tüntettük fel.