



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1- 243/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyílt
Döntéshozatal:	Minősített

Javaslat

Tájékoztató a szociális jellegű nyertes TOP pályázatok helyzetéről és javaslat az azokhoz kapcsolódó Támogatási Szerződések megkötésére

Készült:	A képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére		
Előterjesztő:			
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i> - <u>nem</u>	<u>igen</u> - <i>nem</i>	<i>igen</i> - <u>nem</u>
Készítette:			
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 102/2016. (IV.27.) számú határozatával elfogadta, hogy pályázatot nyújtunk be TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra. A pályázat az **Integrációs közösségfejlesztés Pásztón** címmel benyújtásra került, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017.12.01-én érkezett kiértékelésében **128 951 725 Ft**, 100%-ban vissza nem térítendő támogatásba részesített. Ez a projekt alapozza meg a szegregált területünket érintő építészeti elemeket tartalmazó projektünket.

Pásztó Városi Önkormányzat 139/2016. (V.26.) számú határozatával elfogadta, hogy pályázatot nyújtunk be TOP-4.3.1-15 kódszámú Leromlott városi területek rehabilitációja című felhívásra. A pályázat a **Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért** címmel benyújtásra került, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. 11.09-én érkezett kiértékelésében 170 M Ft, 100%-ban vissza nem térítendő támogatásba részesített.

Mindkét támogatott kérelem bizonyos szakmai feltételek teljesülése esetén kerülhet megvalósításra, melyet írásban egyeztetünk a Magyar Államkincstár Salgótarjáni Irodájának vezetőivel.

Egy rendkívül fontos, időkorlátra vonatkozó feltétel módosításába azonban nem sikerült megállapodnunk. Ez egyrészt érthető mivel a pályázati felhívás tartalmazza, hogy a felújításra kerülő bérházak elkészítésének határideje 2018. október 31. Ekkor kell tájékoztatást adni a MÁK-nak a 3 db felújított és 2 db új lakások készültségi fokáról, elkészültéről. Másrészt viszont nehezen fogadható el, hogy az építészeti elemeket tartalmazó projektünket 2016. augusztus 1-én adtuk be és miért húzódott el ilyen sokáig a bírálattal, mialatt a beruházás határideje nem változott/nem változhat.

Mivel az építészeti projektet 6 hónappal meg kell előzni a fent említett tudatformáló, társadalmi elfogadást támogató projektünknek, így ideális esetben csak néhány hónap állna rendelkezésre az építészeti feladatellátásra.

A problémát írásban jeleztük a MÁK salgótarjáni Irodája vezetőjének, aki a felhívásra hivatkozva elutasított határidő módosításra tett javaslatunkat.

Időközben folyt a Támogatási Szerződés mellékleteinek készítése, mely a MÁK szakembereinek bevonásával több körben módosításra került. Mára a pályázati felhívásnak megfelelő, de a **Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért** című projektünk esetében, vállalhatatlan határidejű (építészeti mérőföldkövek) kerültek véglegesítésre.

A problémát 2017. december 11-én írásban jeleztük a Nemzetgazdasági Minisztérium szakterületi helyettes államtitkárának. A MÁK és az MGM levelek mellékletként csatolva.

Lehetőségeink igen korlátozottak. Amennyiben a mai napon nem rögzítjük a fent nevesített projektjeink Támogatási Szerződés szerve részét képező mellékleteket, akkor elveszíthetjük a közel 300 M Ft nagyságú támogatási lehetőségünket.

A szoft projektünk esetében a Támogatási Szerződés a jelenlegi információink szerint nem tartalmaz teljesíthetetlen feltételeket.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a szociális jellegű nyertes TOP pályázatok helyzetéről és az azokhoz kapcsolódó támogatási szerződések megkötésére vonatkozó tájékoztatót, javaslatot és az alábbi határozatot hozza.

1. Felhatalmazza Polgármesterét, illetve utólagosan jóváhagyja, hogy az **Integrációs közösségfejlesztés Pásztón** és a **Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért** című nyertes projektekhez kapcsolódó Támogatási Szerződés mellékleteit az elektronikus pályázati rendszerben (EPTK) a 2017. december 13-i határidőt betartva rögzíttesse. Ezt követően a MÁK által megküldött Támogatási Szerződéseket aláírja.
2. Felhatalmazza Polgármesterét, a projektek előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
3. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy **Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért** című nyertes projektekhez kapcsolódó, építészeti határidőkkel kapcsolatos további egyeztetésekre.

Felelős: polgármester

Határidő: Értelemszerű, pályázat ütemezésének megfelelően,

Pásztó, 2017. december 13.

Dömsödi Gábor
polgármester

Határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző