



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155
FAX: (06-32) 460-918
Email: forum@paszto.hu



SAJTÓKÖZLEMÉNY

HATÁRIDŐ ELŐTT BEFEJEZŐDÖTT PÁSZTÓ-HASZNOS VÁROSRÉSZ BELTERÜLETÉN A KÖVICSES PATAK MEDERRENDEZÉSE.

2012. október 1.

Pásztó Városi Önkormányzat szeptember 30-án befejezte a „Kövecses patak hasznosi mederrendezése” című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 számú 100 % támogatottságú pályázata megvalósítását.

A projekt a Kövecses patak Dobó út 19-38. sz. ingatlanok közötti 439 m hosszú szakaszának rendezése, az első ingatlannál, a meder alján és a híd utáni jobboldali parton természetesen maradó, míg a többi részen vasbeton gerendákkal erősített, burkolt rézsűjű mederrel.

A megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészültével a pályázatot az önkormányzat 2011. március végén nyújtotta be, melyet 100% 86 089 925 Ft elszámolható költséggel támogattak a támogatási szerződés decemberi aláírásával. A 2% ÁFA emelés miatt a támogatás összegét 87 338 571 Ft-ra növelték.

A közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező május 9-én aláírt építési szerződéssel azonnal megkezdte a kivitelezést és a kedvező, ám rendkívüli melegrekordokat döntögető nyár alatt - egy hónappal a szeptember 30. átadási határidő előtt - átadta a létesítményt.

A sajtó nyilvános ünnepélyes projektadói rendezvényt szeptember 14-én tartották, amelyen a pályázat készítése, finanszírozása, megvalósítása, elszámolása és a kivitelezés bemutatása mellett a megyei pályázati helyzetről és a hasznosi víztározó biztonságosabbá tételéről hallhattak tájékoztatást a résztvevők.

A létesítési tervnek megfelelően elkészült vízi létesítmény üzemeltetési engedélyét megkérték, ezzel határidő előtt szeptember végén befejezték a pályázat megvalósítását.

A megvalósításban előnyt jelentett a pályázat finanszírozásában bekövetkezett változás, így a szállítói finanszírozás (a támogató 30 nap határidővel utal közvetlenül a kivitelezőnek, alvállalkozónak) a 25% előleggel, az építető által fizetendő ÁFA-ra biztosított előleg és az elszámolások átfutási idejének jelentős csökkentése. Ehhez társult a polgármesteri hivatal főmérnökségén a gyakorlott menedzsmen előrelátó és szakszerű tevékenysége, melynek eredményeként zárhatták előbb a projekt megvalósítását.

Pásztó Városi Önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információ a www.paszto.hu oldalon.

Pásztó Városi Önkormányzat
Cím: 3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Telefon: 06 32/ 460- 155
E-mail: forum@paszto.hu
Honlap: www.paszto.hu



A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.