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Kedves Katalin, 
 

A helyi sajátosság program észrevételeire az ágazatvezetők segítségével átdolgozva, az alábbi 
válaszokat, indoklást adjuk. 

 

A tervezett helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogramokból a Kreatív kézműves műhelyt 
kihagytuk a tervtárgyaláson elfogadott álláspont szerint. A 2015.12.11.-én megtartott második 
tervtárgyaláson egyeztetett intézményeket, tevékenységeket és mutatószámokat szerepeltettük.  
A vállalt ütemezés szerint többlet feladatot vállalunk az alábbiak szerint.  
 
 
 
Átdolgozott ütemterv 

 
 

Kreatív építő műhely (térkő gyártás)    2016.03.01 – 2017.02.28 
Tervezett létszám: 10 fő ebből 

 1 fő munkavezető (építőiparban 25évet kivitelező művezetőként dolgozott munkavállaló) 
 7 fő segédmunkás (2015-ös programban térkő gyártással foglalkozó munkavállalók) 

A 2015-ben elindított mintaprogram folytatásaként térkő gyártást végez a brigád. A folyamatos 
munkavégzést a temető melletti telephelyen végzik egyedi formákkal kézi öntéssel. A térkő gyártás 
lehetővé teszi a kreatív építő műhely további brigádjainak a megfelelő minőségű és mennyiségű térkő 
legyártását. 
Mutatószámok: 

- kézi térkő elemek gyártása     25.000db 
 
 
 
Kreatív építő műhely (építő csapat)    2016.03.01 – 2017.02.28 
Tervezett létszám: 75 fő ebből 

   7 fő munkavezető 
 48 fő segédmunkás  
 18 fő szakmunkás 
   2 fő adminisztrátor 

 
 
 
 



A tervezett feladatok és tervezett időbeni megoszlás brigádok között 
1, Városi strand területén végzett feladatok    2016.03.01 - 2016.05.31. 
  4fő munkavezető 
  26fő segédmunkás 
  10fő szakmunkás 
A városi strand üzemeltetését 2015.-évtől a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft végzi. A 
2015 év tapasztalatait elemezve a következő stratégiát dolgozta ki a Kft vezetése.  
A bevételek növeléséhez szükség van a jegyárak emelésére és a látogatószám növelésére. 
Mindkét mutatószám emelkedéséhez szükség van a szolgáltatás minőségi és mennyiségi mutatóinak 
javítására. A nyitvatartási idő hosszabbítására a nyitva tartott napok számának növelésével és a napi 
nyitva tartási idő emelésével (éjszakai fürdőzés).  
A költségek csökkentéséhez szükséges a rezsi csökkentése, ami a közmű hálózatok felújításával, 
cseréjével érhető el, valamint a kiadott büfé helyiségek fogyasztásainak mérésével pontosan tovább 
számlázhatók a díjak. 
 A strandon a kitűzött gazdaságossági célok megvalósításához és megfelelő működtetéséhez, 
feltétlen szükség van a közel 50 éves ivóvíz, öntözővíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciójára, cseréjére. 
A vizesblokkok városi szennyvízhálózat rendszerére való rákötését vállalkozó tervezi, ennek költségét 
feltüntettük a részletes költségvetésben. A közművezetékek cseréjét ezen közmunka program keretében 
kívánja a Kft elvégezni, mivel erre más szabad forrása nincsen. A szükséges anyagokat a részletes 
költségvetés tartalmazza. 
 A strand üzemi bevételeinek növeléséhez szükség van megfelelő minőségi, jó áron kiadható büfé 
helyiségek kialakítására, a víz-, és villany- fogyasztás pontos elszámolásához egyedi mérők beépítésére. 
Az alig használt régi közös öltözőből 4db büfé helyiség kialakítását tervezzük. Új nyílászárók kerülnek 
beépítésre (4db ajtó és 4db kiadóablak). Büfénként egyedi mérővel ellátott villamos hálózat kerül 
kiépítésre. A vízvezeték rendszer kiépítése is a közmunkaprogram része, szintén almérőkön keresztül lesz 
csatlakoztatva a víz hálózathoz minden büfé. A szennyvízelvezetés megvalósításával és az aljzatburkolat 
kiépítésével a büfék teljes mértékben megfelelnek a NÉBIH előírásainak, hosszútávon akár téli nyári 
üzemben is működhetnek a későbbiekben. A tervezési feladatokat az önkormányzat vállalta, hogy a 
kivitelezés kezdetére rendelkezésre állnak. A büfék előtt egy térkő burkolattal ellátott pergolás terasz 
kerül kialakításra kb 60m2 területen. 
 A retro kinézetű öltözőkabinok és öltöző helyiségek modernizálása, felújítása szintén szükséges a 
strand vendégcsalogató arculatának kialakításához. A régi raktár épületből új öltöző kerül kialakításra. A 
régi korhadt fa ajtók és ablakok helyett újak kerülnek beépítésre, 4-4 női és férfi öltözőkabin lesz 
kialakítva így egy modern és korszerű öltözőhelyiség kerül kialakításra, a zárható öltözőszekrények egy 
közös helyiségben kapnak helyet.  
 A meglévő zárható öltözőkabinok felújítása szükséges. Az elmúlt 30évben nem költöttek rá. Az 
ajtók és az ajtótokok elkorhadtak, biztonságosan nem üzemeltethetők. 28db új ajtót építünk be a meglévő 
öltözőkabinokra. Felújításra kerül a mennyezet és az aljat is. A strand területén 14db öltözőkabin bontásra 
kerül, helyükre a büfék   
 Az éjszakai fürdőzés biztonságossá tételéhez megújul a közvilágítási hálózat. 10db kandeláber 
kerül elhelyezésre egyenként 4-4 db LED izzós lámpatesttel. Medencevilágítás kerül kiépítésre. A 
meglévő 4db lámpatest mellé még 4db vásárlására van szükség a hozzá tartozó biztonsági 
transzformátorral együtt. A villamos hálózat biztonságos üzemeltetéséhez 2db elosztószekrény kerül 
elhelyezésre.  
 A pénztár mögött egy értékmegőrző helyiség kerül megépítésre. A pénztár helyiségtől egy 
reflexiós üveggel ellátott üvegfal fogja elválasztani. Mindkét helyiségre megfelelő biztonsági vasalattal 
ellátott ajtó kerül beépítésre. 
 A strand területén a biztonság növelése érdekében (kiépített térvilágítási kandeláberekhez) 
térhangosítás vezetékei (hangosítás berendezéseit más forrásból biztosítjuk) és egy térfigyelő 
kamerarendszer kerülnek kiépítésre. A kamerarendszer 8db kamerából és egy rögzítő egységből áll, ami 
egy hónapon át tárolja az adatokat.  
 
 
 
 
 



2, Városi piac átalakítása     2016.06.01 – 2016.08.31. 
  4fő munkavezető 
  26fő segédmunkás 
 10fő szakmunkás 
A városi piacon a közmunka program keretében fedett elárusító helyek létrehozását tervezzük a hátsó 
kapu melletti területen és a régi mérlegház előtti részen összesen új 220m2 fedett rész kialakításával. 
Ezen pavilonok anyagait tartalmazza a tervezet részletes költségvetése. A városrehabilitációs pályázat 
keretében megépült, de az eladók és a vevők által azóta sem használt területeken (új elárusító épület előtt 
és mögött) lévő fedett pavilonok áthelyezésre kerülnek a főbejárattal szembeni régi elavult 
tetőszerkezetekkel rendelkező elárusító asztalok helyére. A Csap utcában a piac szomszédságában lévő 
romos önkormányzati tulajdonú épület teljes elbontásra kerül. A helyén 30db parkoló épül, zúzottköves 
terítéssel. A meglévő Kövicses-patak felőli kerítésszakasz áthelyezésre kerül a hátsó kaputól a főbejárat 
felé. Az így felszabaduló területes is 30db parkolóhely kerül kialakításra. Az átépítéssel elérhető a piac 
vásárló forgalmának az új épületek felé való átirányítása, könnyebben kiadható lesz az eddig üresen álló 
5db bolt helyiség. A létrehozott KÖZbolt is nagyobb látogatottságot kap. A létrejövő 60db parkoló 
mentesíti a Fő utca terhelését, a piac könnyebben és kényelmesebben lesz elérhető. A piac látogatottsága 
a kényelmes elárusítóhelyekkel, kényelmes parkolási lehetőségekkel, esőbiztos elárusítóhelyek 
kialakításával. Terveztük az új és az áthelyezett fedett elárusítóhelyek csapadékvíz elvezetését. 
 
3, Térkő lerakás 350fm 400m2 területen    2016.03.01 – 2016.03.31. 
  2fő munkavezető      2016.09.01 – 2016.10.30. 
  10fő segédmunkás 
   5fő szakmunkás 
Hasznos városrészben a Vár utcát az orvosi rendelővel összekötő szakaszon nincsen járda és az úttest is 
szűkös. 135m hosszban kerül járda kialakításra. A Könyvtár és a totózó megközelítését szolgáló járda 
kerül megépítésre az Árkádsor felől 50m hosszban. Az Alkotmány utca Pásztó felőli oldalán 80fm 
hosszban kerül járda építésre.  
Mutatószámok: 

- Hasznos járda térkő burkolat tükör készítés, térkő burkolat építése 100m2 
- Pásztó Totózó járda térkő burkolat tükör készítés, térkő burkolat építése 70m2 
- Pásztó városi temető járda térkő burkolat tükör készítés, térkő burkolat építése 200m2 

 
4, Csillag téri konyha, raktár kapacitás bővítése, épület felújítása 
  1fő munkavezető      2016.03.01 – 2017.02.28.  
  6fő segédmunkás 
   3fő szakmunkás 
Az önkormányzat 2016 évtől a mezőgazdaságban megtermelt terményeket, zöldség féléket saját 
konyháján kívánja felhasználni. A Csillagtéren lévő 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
meglévő jelenleg nem üzemelő konyhát kívánjuk erre a célra felújítani. A Csillag téri konyha raktár 
kapacitása alacsony. A telek végében lévő raktárhelyiség bővítésre és felújításra szorul. Márciusi 
kezdésre a szükséges engedélyek a bővítéshez rendelkezésre állnak. A felújításhoz és a bővítéshez az 
anyagokat az önkormányzat biztosítja. A kapacitás bővítéshez szükséges felújításra szoruló helységek a 
következők: 1db főzőhelyiség, 1db szárazáru raktár, 1db zöldség előkészítő, 1db húselőkészítő, szociális 
helyiségek és iroda kialakítása. Ezekben a helyiségekben vízvezeték-, villamos energia kialakítása, 
felújítása szükséges, valamint festési, mázolási munkák elvégzése. A jelenleg raktározás céljára szolgáló 
helyiség nagyon romos állapotban van. Itt elengedhetetlen a vakolat javítása, festés, mázolás, tető 
felújítás, nyílászáró csere. Az ingatlan  szennyvízelvezetés teljes felújítása megoldásra vár. 
Mutatószámok: 

- világítótest cseréje vízmentes lámpatestre 14db 
- 6db helyiség tisztasági festése, szellőző berendezés helyének kialakítása  
- 2db kézmosó, víz és szennyvízvezeték kialakítása 
- raktárépület tetőszerkezet bontás, újra építés 120m2, raktárépület nyílászárók cseréje (5db) 
- raktárépület vakolása kívül - belül 
- villamos hálózat felújítása konyha épület 6 helyiség, raktár 3 helyiség 
- szennyvízvezeték cseréje 80m hosszban, veszélyes fa kivágása udvarban, aprítékolás. 
- szeméttároló konténerek helyének kialakítása, 20m2 fedett szín kialakítása 



 
5. Ipari és mezőgazdasági területeken a kitermelt fából, bozótból apríték készítése  

 2fő munkavezető      2016.04.01 – 2016.07.15. 
  10fő segédmunkás 
   5fő szakmunkás 
Pásztó É-i iparterületén lévő HRSZ:2950/15, hrsz:2950/16, hrsz: 2950/16, hrsz: 2950/18, hrsz: 2950/19 
valamint hrsz:2950/35, hrsz:2950/36, hrsz:2950/37 helyrajzi számú területein , amely összesen 4,1 ha és a 
Muzslai üdülőterületen 6819/3hrsz 5ha trületén a bozótos növényzet és akácfák kerülnek kivágásra, 
amelyből aprítékot állítunk elő.  A közmunka programba bevont mezőgazdasági területek bozótirtása 
történik az É-i elkerülő út és a szennyvíztelepre vezető út mentén 10 méteres sávban. 
Mutatószámok: 

- 9,1ha területről 100-120m3 apríték készítése, szállítása 
- apríték szárítása, forgatása, apríték zsákolása 20kg-os egységcsomagokba 

 
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő nevelési, oktatási intézményeink külső területeinek, 

valamint belső tereinek felújítása    2016.07.15 – 2016.08.30. 
  2fő munkavezető      2016.11.01 – 2017.02.28. 
  10fő segédmunkás  5fő szakmunkás 
Az önkormányzat az KLIKK-től visszavette az iskolák működtetését. A nevelési, oktatási intézmények az 
önkormányzat tulajdonában állnak. 
Ide tartozik: a Zsigmond Király Általános Iskola, a Mikszáth Líceum és Kollégium, a Zeneiskola, 
Napsugár, Százszorszép, Pittypang óvodák, valamint a Mátrakeresztesen lévő Erdei Iskola. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő épületeken történő felújítási, javítási munkákat végzi ezen időszakban a 
brigád az önkormányzat által kidolgozott ütemezésben. A munkákhoz szükséges anyagokat az 
önkormányzat biztosítja. 
Mutatószámok: 
Zsigmond Király Általános Iskola területén és épületén tervezett feladatok: 

 - 100m2 járda burkolat megújítása,  
 - 800m2 falfelület festése,  
 - 200m csapadékvíz elvezető csatorna felújítása 8régi eternit csövek töröttek). 

  - 6db régi veszélyes kémény visszabontása födémszintig (60m3 bontott tégla pucolása)  
  - tetőhéjazat javítása, törött cserepek pótlása, korhadt lécezés cseréje, védőháló beépítése 

- kerítés festése utcafronton 200m hosszban  
- sportpálya kerítés javítása, festése 150m2, 
- Gárdonyi salakos pálya melletti rézsű támfal építése 50m2  

Erdei iskola területén térkő lerakása, tetőszerkezet javítása, törött cserepek cseréje, lécezés cseréje, 
párazáró fólia beépítése. Kerítések felújítása, lécek cseréje, festése, iskolák udvarának tereprendezése a 
kitűzött cél. 
Mutatószámok: 

 - 300m2 térkő lerakása 
 - tetőszerkezet törött cserepeinek, korhadt léceinek cseréje 800m2 
 - nem használt, balesetveszélyes kémények visszabontása 25m2 tégla pucolása 
 - fűtés csövek mázolása, és helyiségek tisztasági festése 

Az általános iskola (Dózsa) főépületének földszinti és első emeleti vizesblokkjainak teljes felújítását 
terveztük. Az épület 1970-es évek végén történt átadása óta ezek a helyiségek nem lettek felújítva. Az 
összes vízvezeték, szennyvízvezeték és a szaniterek lecserélésre kerülnek. A falburkolatok a régire 
ragasztott új csempével kerül felújításra, a járófelületek csúszásmentes járólapokkal kerülnek kialakításra. 
A részletes anyagjegyzék tartalmazza a felújításához előzetesen felmért összes kivitelezési anyagot, amit 
közmunkások építenek be. 
Mutatószámok: 

 - 2db fiú WC, 2db lány WC, 2db tanári WC és mosdók teljes felújítása, 
 - vízvezeték építése 80m nyomvonal hosszban 
 - csaptelepek 10db, sarokszelepek 30db, WC tartályok felszerelése 20db,  
 - szenyvíz vezetékek cseréje 65m nyomvonal hosszban,  
 - szaniterek cseréje 20db WC, 10db pissoar , 8db WC kabin cseréje, 10db kézmosó   
 - csempe burkolatok készítése 200m2, csúszásmentes járólap készítése 100m2  



 
7. Városi sportpályák, sport létesítmények felújítása   2016.09.01. 2017.02.28. 
  2fő munkavezető 
  18fő segédmunkás 
  2 fő szakmunkás 
Sport úti sportcentrum, Kishegyi szabadidőpark, Hasznosi sportcentrum, Mátrakeresztes sportcentrum A 
közmunkaprogram keretében a város sportpályáinál újabb padok, pihenő helyek kerülnek kialakításra 
amely lehetőséget biztosít a versenyeket néző, szurkoló emberek kulturált ültetésére.  A Zeneiskola 
mögötti téren zenepavilont szeretnék felállítani, ahol zenei rendezvények kerülnek megrendezésre, ezzel 
is növelve a város zenei hagyományainak szeretetét.  A szabadidő parkban petang pálya, sakktábla, 
lengőteke kerül kialakításra. A sportpálya futókörének gyommentesítése, a szabadidő park kialakított 
sétányainak bozótmentesítése és gyomirtása lesz a közmunka program feladata ezen időszakban. 
Mutatószámok:  

 - 260m2 térkő készítése új rekortán pálya körül, 
 - 88m kerítés építése 2m magasságú új rekortán pálya körül,   
 - 200m2 falfelület festése,  
 - 200m csapadékvíz elvezető csatorna felújítása 150mm-es PVC csővel 

  - 4db régi veszélyes, nem használt kémény visszabontása födémszintig  
   (10m3 bontott tégla pucolása)  
  - tetőhéjazat javítása, törött cserepek pótlása, korhadt lécezés cseréje, 

- kerítés festése utcafronton 250m hosszban  
- sportpályát körbevevő kerítés csövek, festése 100m2, 
- futballpálya mögötti labdafogó háló javítása, festése 
- Új rekortán pálya mögötti régi labdafogó háló és a régi aszfaltos pálya kerítésének elbontása 

 
8. Önkormányzati tulajdonban lévő szociális intézmények épületeinek felújítása  
  2fő munkavezető      2016.09.01 – 2017.02.28. 
  9fő segédmunkás 
   8fő szakmunkás 
A következő 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Pásztói Gondozási Központ és tagintézményei, 
Idősek Klubja Pásztó, Idősek Klubja Hasznos, Idősek Átmeneti Otthona Pásztó, Családok Átmeneti 
Otthona Pásztó, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Védőnői Szolgálat épületein történő felújítási, 
javítási munkákat végzi ezen időszakban a brigád az önkormányzat által kidolgozott ütemezésben. A 
munkákhoz szükséges anyagokat az önkormányzat biztosítja. 
Falfelületek festése, járdák és járófelületek helyreállítása, tetőszerkezet és tetőhéjazat felújítását tervezi az 
önkormányzat elvégezni ezen épületein. 
Mutatószámok:  

 - tetőhéjazat javítása, törött cserepek pótlása, korhadt lécezés cseréje, 
 - 20m kerítés pilléreinek javítás, visszabontása, újraépítése 
 - új kapu gyártása, felszerelése, zárszerkezet kiépítése.   
 - 100m csapadékvíz elvezető csatorna felújítása 150mm-es PVC csővel 

  - 5db régi veszélyes, nem használt kémény visszabontása födémszintig  
   (12m3 bontott tégla pucolása)  
   

9. Vagyonvédelmi csoport       2016.03.01 – 2017.02.28. 
  8 fő segédmunkás 
A csoportban dolgozó közmunkások elsődleges feladata a közvagyon védelme. Fontosnak tartjuk a 
pályázaton elnyert eszközök, gépek, felszerelések valamint a megtermelt javak védelmét. Pályázatból 
megvalósult telephelyeket biztonsági kamerákkal szereltük fel.  
Azon közmunkásokat osztjuk be ezen feladatra, akik egészségi állapotuk miatt fizikai munkát végezni 
nem tudnak. Mezőgazdasági kertészet (fóliasátor) őrzése is az ő feladatuk.  
 
 
 
 

 



10, Közmunka programok helyszíneinek kialakítása 
előre nem tervezet időpontban az aktuálisan felszabaduló munkaerő részvételével 

- temető mellett fedett, oldalfalakkal rendelkező, fűthető gyártó-tároló helyiség építése 
faszerkezetből és tégla oldalfalakkal 50m2 alapterületen  

- Mezőgazdasági területek és pihenők karbantartása , javítása 
- 200 db köztéri pad felújítása, faszerkezeteinek cseréje, festése 
- Fő út 59. épület tetőszerkezet javítása, kémények visszabontása, ereszcsatorna javítása 
 

 
 
  
Pásztó, 2015. december 14.                

 
…………………………………………. 

       Czabafy László Ügyvezető Igazgató 
 


