
Helyi sajátosság program módosítási kérelem: 

 

 

A Helyi sajátosságok startmunka-mintaprogram (szerződésszám 51203/00113) szerződésben vállalt 

tevékenységek költségvetésében, az előzetes jelzéseink szerintimódosításokat engedélyezni szíveskedjenek! 

 

Pályázati célként jelöltük meg egy állatmenhely kialakítását, melynek megvalósítása akadályokba 

ütközött. A menhely tervezési és engedélyezési eljárása közben derült ki, hogy a kiválasztott 100%-ban Pásztó 

Városi Önkormányzat tulajdonában lévő terület (Tar, 018 Hrsz) teljes mértékben a Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás kezelésébe kerül. Ezen a területen ezért az Állatmenhely kialakítása, az 

egyeztetésre kért időpontok folyamatos elhalasztása miatt, belátható időn belül nem lehetséges Ezen 

információk birtokában a megbízott tervezővel és az Önkormányzattal közösen más ingatlanon próbáltuk az 

Állatmenhely kialakítását megtervezni és megvalósítani. A hatályos építési szabályozási rendeletek és az 

állattartással kapcsolatos rendelkezések betartásával egyetlen Önkormányzati tulajdonban álló terület sem felel 

meg állatmenhely üzemeltetésére. Nincsen Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában a hatóságok által 

megadott paramétereknek és a törvényi előírásoknak megfelelő (távolság lakókörnyezettől, vezetékes víz, 

szennyvíz csatorna vagy kiépített helyi szennyvíz kezelő rendszer, és villamos csatlakozási lehetőség) terület, 

ahol a menhely kialakítását és szabályos üzemeltetését meg tudjuk oldani. Levelünkhöz csatoltuk László Péter 

megbízott tervező levelét, amit részünkre 2015. október 26.-án jutatott el. 

 

A 2015-ös pályázatban tervezett térkő gyártás 2 féle technológia alapján szerettük volna megvalósítani. 

Térkő öntés és térkő préselés. Az öntő formákat már az év elején megvásároltuk, de présgépet és a 

kényszerkeverőt, valamint a hozzá tartozó nyomósablonokat nem. Ennek oka, hogy a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő ZRT tulajdonában lévő (203/13hrsz), 2014. novemberében megigényelt épületet és ingatlant 

aPásztó Városi Önkormányzata mai napig nem kapta meg.Ez ügyben többször személyesen megkerestük 

vagyonkezelő helyi vezetőjét és ígéreteket kaptunk ennek megvalósulására. Sajnos az Önkormányzat 

tulajdonában nincs másik olyan ingatlan, ami ehhez a technológiához szükséges épülettel, valamint külső 

rakodó, szárító, tároló területtel rendelkezik. Mivel a Helyi sajátosságok programunk 2015. december 31-én 

lejár, a térkő prést a fenti okok miatt nem tudtuk volna üzembe helyezni. és ezért nem vásároltuk meg. A 

programba tervezett létszám akézi öntő technológiával végezte a feladatát, valamint részt vett a térburkolatok 

kialakításában. 

 

A közeljövőben tervezzük a város turisztikai vonzerejének növelését. Ehhez kapcsolódóan aPásztó Városi 

Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, Mátrakeresztesi Erdei Iskola fűtésrendszer kialakítását december 

hónapban meg tudnánk valósítani. A gépészeti terv elkészült, ezt csatoljuk levelünkhöz. A megvalósulással az 

Erdei iskola nem csak nyáron, hanem kora tavasszal, késő ősszel és télen is használhatóvá válik, növelve 

Pásztó város turisztikai vonzerejét. 

 

 



Kérjük, hogy az állatmenhely kialakítására és a térkő gyártó gépre el nem költött összegeket a mellékelt 

táblázatban megjelölt tételek megvásárlására fordíthassuk. A megmaradt összegből az Erdei Iskola teljes 

fűtésrendszerét, kazánházát ki tudjuk alakítani. A kivitelezéshez szükséges segédanyagokat és szerszámokat is 

meg tudjuk vásárolni. Mellékelt költségvetés táblázatunkban ezen tételeket „2015. decemberben 

elszámolandó” költségek között tüntettük fel. 

 

Év közben felmerültek olyan költségek, amelyeket a közmunka működtetésére fordítottunk. Kérjük,ezen 

költségek elszámolását engedélyezni szíveskedjenek a maradvány összegek terhére. Ezen tételeket a 

közmunka foglalkoztató már saját pénzeszközeiből kifizette, de költségvetési soron elszámolni nem tudta. 

Mellékelt költségvetés táblázatunkban ezen tételeket „Megvásárolt, el nem számolt költségek” között tüntettük 

fel. 

 

 


