Helyi sajatossag program modositasi kérelem:

A Helyi sajatossagok startmunka-mintaprogram (szerzodésszdm 51203/00113) szerzédésben vallalt

tevékenységek koltségvetésében, az eldzetes jelzéseink szerintimodositasokat engedélyezni sziveskedjenek!

Palyazati célként jeloltik meg egy allatmenhely kialakitasat, melynek megvaldsitasa akadalyokba
itk6zott. A menhely tervezési és engedélyezési eljarasa kozben deriilt ki, hogy a kivalasztott 100%-ban Paszto
Varosi Onkormanyzat tulajdonaban 1évé teriilet (Tar, 018 Hrsz) teljes mértékben a Kelet-Nograd Térségi
Hulladékgazdalkodasi Tarsulas kezelésébe keriil. Ezen a teriileten ezért az Allatmenhely kialakitasa, az
egyeztetésre kért idopontok folyamatos elhalasztasa miatt, belathaté idén beliil nem lehetséges Ezen
informaciok birtokaban a megbizott tervezével és az Onkormdanyzattal kozdsen mdas ingatlanon probaltuk az
Allatmenhely kialakitasat megtervezni és megvalositani. A hatalyos épitési szabalyozasi rendeletek és az
allattartassal kapcsolatos rendelkezések betartasaval egyetlen Onkorményzati tulajdonban 4116 teriilet sem felel
meg allatmenhely iizemeltetésére. Nincsen Paszté Varosi Onkormanyzat tulajdondban a hatésagok altal
megadott paramétereknek és a torvényi eldirasoknak megfeleld (tavolsag lakokornyezettol, vezetékes viz,
szennyviz csatorna vagy kiépitett helyi szennyviz kezel6 rendszer, és villamos csatlakozasi lehetdség) teriilet,
ahol a menhely kialakitasat és szabalyos iizemeltetését meg tudjuk oldani. Leveliinkhoz csatoltuk Laszlo Péter

megbizott tervezo levelét, amit résziinkre 2015. oktober 26.-an jutatott el.

A 2015-6s palyazatban tervezett térké gyartas 2 féle technologia alapjan szerettiik volna megvalositani.
Térkd ontés és térkd préselés. Az ont6 formakat mar az év elején megvasaroltuk, de présgépet és a
kényszerkever6t, valamint a hozza tartoz6 nyomoésablonokat nem. Ennek oka, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezel6 ZRT tulajdonaban 1évé (203/13hrsz), 2014. novemberében megigényelt épiiletet €s ingatlant
aPasztdo Vérosi Onkormanyzata mai napig nem kapta meg.Ez iigyben tbbszor személyesen megkerestiik
vagyonkezeld helyi vezetdjét és igéreteket kaptunk ennek megvalosulasara. Sajnos az Onkorményzat
tulajdonaban nincs masik olyan ingatlan, ami ehhez a technologidhoz sziikséges épiilettel, valamint kiilsd
rakodo, szarito, tarold teriilettel rendelkezik. Mivel a Helyi sajatossagok programunk 2015. december 31-én
lejar, a térké prést a fenti okok miatt nem tudtuk volna lizembe helyezni. és ezért nem vasaroltuk meg. A
programba tervezett 1étszam akézi 6nt6 technologiaval végezte a feladatat, valamint részt vett a térburkolatok

kialakitasaban.

A kozeljovoében tervezziik a varos turisztikai vonzerejének novelését. Ehhez kapcsoloddan aPaszté Varosi
Onkorményzat 100%-os tulajdonaban 1évé, Matrakeresztesi Erdei Iskola fiitésrendszer kialakitdsat december
honapban meg tudnank valdsitani. A gépészeti terv elkésziilt, ezt csatoljuk leveliinkh6z. A megvalosulassal az
Erdei iskola nem csak nyaron, hanem kora tavasszal, késé 6sszel €s télen is hasznalhatova valik, ndvelve

Pészto varos turisztikai vonzerejét.



Kérjiik, hogy az allatmenhely kialakitasara és a térkd gyartd gépre el nem koltott 6sszegeket a mellékelt
tablazatban megjelolt tételek megvasarlasara fordithassuk. A megmaradt 6sszegbdl az Erdei Iskola teljes
fitésrendszerét, kazanhazat ki tudjuk alakitani. A kivitelezéshez sziikséges segédanyagokat és szerszamokat is
meg tudjuk vasarolni. Mellékelt koltségvetés tablazatunkban ezen tételeket ,,2015. decemberben

elszdmoland6” koltségek kozott tiintettiik fel.

Ev kozben felmeriiltek olyan koltségek, amelyeket a kézmunka miikodtetésére forditottunk. Kérjiik,ezen
koltségek elszamolasat engedélyezni sziveskedjenek a maradvany Osszegek terhére. Ezen tételeket a
kézmunka foglalkoztatd mar sajat pénzeszkozeibol kifizette, de koltségvetési soron elszamolni nem tudta.
Mellékelt koltségvetés tablazatunkban ezen tételeket ,,Megvasarolt, el nem szamolt koltségek” kozott tiintettiik

fel.



